
Møtereferat	fra	SG	for	”En	skole	–	En	barnehage”.	
	
Tid/sted:	 kl.10.00	tirsdag	19.september	på	Båtsfjord	kommunes	møterom.	
Til	stede:	 Geir	Knutsen	(ordfører),	Trond	Henriksen	(rådmann),	Børre	Steinar	Børresen	

	 (rektor	Båtsfjord	skole),	Britt	M	Hansen	(virksomhetsleder	Nordskogen		
	 barnehage),	Atle	Larsen	(HTV	Utdanningsforbundet),		
													Arild	Hammeren	(teknisk	sjef)	og		

Ronny	Isaksen	(prosessleder	Linken	Næringshage).	
	
Ellers	møtte	Åge	Alexandersen	fra	WSP.	

	
Konsulentselskapet	WSP	er	innleid	i	datainnsamlingsfase	rettet	mot	brukere	og	skoleeier.	
Prosjektleder	Åge	Alexandersen	hadde	dagens	regi	på	agenda.	Prosessen	baserer	seg	på	en	
samspillsentreprise.	Se	vedlagte	presentasjon	som	følger	agenda	under	i	tillegg	til	
prosjektplan.	
	
AGENDA	
	

1. Orientering	om	utførte	og	pågående	prosesser	gjennom	WSP:	
a. Tilstandsanalyser	på	eksisterende	bygg	
b. Behovsanalyser	

1. Kapasiteter	
2. Funksjoner	

1. Flerbruk	og	sambruk	
3. Arealbehov	

c. Teknisk	program	kommer	i	oktober	
2. Gjennomgang	av	prosjektplan	

a. Overordnet	struktur	for	prosjektgjennomføring	
1. Hvorfor	fokus	på	prosjektoppstart	(se	presentasjon)	

	 	 	 Vedlegger	også	prosjektplan.	 
b. Faseinndeling	og	beslutningspunkter	

1. Se	presentasjon	–	viktig	å	følge	beslutningspunkter.	
c. Organisering	–	ønsker	innspill	på	revidering	av	organisasjonsplan.	
d. Framdrift	–	dette	er	et	viktig	punkt.	Framdriftsplanen	bør	være	realistisk.	Etter	

prosessen	som	det	legges	opp	til	i	dag	klarer	vi	ikke	bli	ferdig	med	å	åpne	en	ny	skle	
til	skolestart	i	2019.	Hovedgrunnen	til	dette	er	at	forprosjektet	må	utføres	i	
skoleferien	som	ikke	vil	være	gunstig	ift.	medvirkning	fra	aktører.	WSP	mener	at	
dette	en	ikke	bør	framskynde	noe	da	dette	kan	svekke	kvaliteten	i	prosjektet.	
Prosessen	som	den	er	lagt	opp	er	”tight”	i	seg	selv.	Poenget	er	at	vi	må	ta	høyde	for	
”worst	case”.	Vi	bør	sjekke	ut	hvordan	vi	kan	drifte	skole	i	byggeperioden	mest	med	
tanke	på	lokaliteter.	Før	vi	har	et	styringsdokument	på	plass	skal	ikke	endringer	i	
opprinnelig	plan	videreformidles.	Leder	av	styringsgruppen	skal	kommunisere	alt	av	
informasjon,	endringer	etc.	i	prosjektet.	

	 	 Prosjektøkonomi	–	Bruker	en	såkalt	”trinnvis	kalkulasjon”	–	se	presentasjon.	Fokus	
	 	 må	være	å	kontrollere	usikkerhetene	i	prosjektet	(reserver,	marginer).	På	denne	
	 	 måten	tallfester	vi	usikkerhetene	i	prosjektet.	Framdriftsplanen	må	også	oppfattes	
	 	 som	et	arbeidsutkast	og	må	bearbeides	videre,	blant	annet	med	tanke	på	prosesser	
	 	 knyttet	til	etablering	av	midlertidige	skolearealer	i	byggefasen 



3. Målformulering	og	måldefinering	
a. Begrepsavklaringer	–	se	presentasjon.		
b. MERK	at	målprosessen	ikke	er	ferdigstilt,	men	kun	startet	og	må	bearbeides	i	neste	

møte.	
4. Eventuelt	

Ingen	saker	behandlet	under	eventuelt.	
	
	
	
	
Møte	hevet	11.30	
	
	
Ronny	Isaksen,	referent.	
	
	
	
Vedlegg:	

• Møtepresentasjon	
• Prosessbeskrivelse	
• Hovedframdriftsplan	


