
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: mandag 18.12.17 kl.12.00 på kommunens møterom 
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Arild Hammeren, Atle Larsen, Britt M Hansen 

og Ronny Isaksen. 
Forfall: Børre Steinar Børresen 
Ellers møtte:  Åge Alexandersen WSP på SKYPE. 
 
 
 

1. Gjennomgang hovedpunkter i konseptrapport 
Skolen: 
- Bibliotek på 125kvm – en liten økning siden forrige utkast (100 kvm). 
- Kultur også redusert noe. 
- På bakgrunn av en totalvurdering rives hele skolen med unntak av bassengfløya. 
- Kino vil ligge i kultursalen med plass til 150 personer. 
- Total areal for skolefunksjoner vil bli på 2400 kvm netto og 3300 kvm brutto. 
 
Barnehagen: 
- Med bakgrunn i en totalvurdering rives dagens Nordskogen skole 
- Barnehagebygget må renoveres. 
- Nybyggbehov på rundt 800 kvm. 
 
Økonomi: 
- Kostnadsestimat for skolen er på NOK 175.521.077,- eks.mva. 
- Kostnadsestimat for barnehagen er på NOK 52.178.029,- eks.mva. 
- Finansieringsmuligheter for skolen: låneopptak, spillemidler, mva-kompensasjon og salg av 
bygninger. 
- Finansieringsmuligheter for barnehagen vil væe låneopptak og mva-kompensasjon. 
 
Synergier: 
- Båtsfjord har hatt en negativ virksomhetsutvikling med tanke på effektiv drift i forhold til 
landsgjennomsnittet. Det vil være en mulighet for å drive mere effektivt med en ny skole. 
Kommuneadministrasjonen jobber for å frambringe tall som kan underbygge dette. 
- Båtsfjord kommune bør starte prosessen med å se på framtidig organisering av skolen. 
 
Gjennomføringsplan: 
- Tidligere oppsatt framdriftsplan følges. 
- Under forutsetning av at kommunestyret gir tillatelse starter WSP med å forberede 
grunnlag for en pre-kvalifisering. 
 

 
Se ellers vedlagte presentasjon.  
 
 
 
 



Neste møte i styringsgruppa avholdes i slutten av januar eller starten av februar 2018. 
 
 
 
Møte hevet 13.30. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 
 
 


