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Mandat

I kommunestyret 15.desember 2016 under behandling av investerings;ltak •
for økonomiplanperioden ble ;ltaket ”021:8118 – En skole/en barnehage” 
vedtaE og det er avsaE kr.160.mill.
I Formannskapet 25.januar 2017 ble følgende vedtak faEet:•

Følgende medlemmer velges ;l styringsgruppen i en barnehage/en skole: •
Ordfører •

• Rådmann
Rektor •
Barnehagestyrer •
HTV for utdanningsforbund med HTV Fagforbund som varamedlem. •

UnderforståE ligger en målsetning fra administrasjonen om ferdigs;lling av •
;ltaket i løpet av sensommer 2019.



En skole 

en barnehage!

Skole
Nordskogen skole

Båts5ord skole

VGS

SFO

Barnehage
Klausjorda

Nordskogen

Andre
Samordnet HT

Helsesøster

Barnevern

KULTUR
Kino/Scene

Bibliotek

Kulturskole

Ønsket mål:
Samle flere virksomheter inn i to bygg!



Styringsgruppe
Ordfører, Rådmann, Rektor BS, 

Avd.leder NSBH, HTV utdanning, LNH.

Arb.gr.1
BåtsDord skole

Arb.gr.2
Nordskogen skole

Arb.gr.3
Nordskogen BH

Arb.gr.4
Klausjorda BH

Arb.gr.5
Kultur

Arb.gr.6
Samordnet HT

Arb.gr.7
SFO

Arb.gr.8
Bibliotek

Arb.gr.9
Helse

Arb.gr.10
VGS

Prosjektgruppe
Representant fra hver 

arbeidsgruppe.

Prosjektorganisering



Forankring•
Mandat•
Gruppedannelser•
Synergi/virkninger•

Jan - Mars
•Kartlegge behov
•Studietur
•Skolefaglig

bygg kompetanse*

April - Juni

SammensAlling av•
data
Jobb med arkitekt•
Foreløpig resultat i •
KST –
behov/kostnad

Juli - Des

Byggeperiode•
Oppfølging•
Se på barnehagene:•
eksisterende 
tegninger.

Jan - Juni
Overlevering av •
bygg
InnflyMng/•
AlreNelegging

Juli
•Innflytting/

tilrettelegging
•Skolestart!

August -

Jobb med anbud på •
papir
Justeringer•
Ut med anbud•

Jan - mars

Innkomne anbud•
Valg av entreprenør•
TilreNelegge for•
skolehverdag i
anleggsperioden

Mars - Juni Byggeperiode•
Oppfølging•Juli - Des

Fase 1 - 2017

Fase 2 - 2018

Fase 2 - 2019

Framdriftsplan med faseinndeling



Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord

• 7.februar
• Gjennomgang av mandat gitt av kommunestyret
• Oppretting av prosjektorganisasjon (styringsgruppe, prosjektgruppe og 

arbeidsgrupper)
• Vektlegge gode medvirkningsprosesser for brukerne
• Se på den jobben som er gjort tidligere
• Starte prosess med å involvere brukere for innspill til innhold i den nye skolen

• 1.mars
• Prosjektgruppa er etablert og noen arbeidsgrupper er godt i gang
• Ordfører holder kommunestyret informert om jobben som gjøres i prosjektet
• Studietur til OSLO 2.-3.mai for å delta på konferansen ”FREMTIDENS SKOLE, HVOR 

SKAL VI HEN?”
• Startet med å se på utlysning for innhenting av ekstern skolefaglig kompetanse til 

prosjektet. 



Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord

• 27.mars
• Gjennomgang av samspill- og utviklingsentreprise v/WSP
• Gjennomgang av innspill som er innkommet så langt fra arbeidsgruppene
• Program for studieturen til Oslo

• 15.juni
• WSP er engasjert som skolefaglige prosjektledere i det videre arbeidet med 

brukermedvirkning og planlegging av skolebygg.
• Gjennomgang av prosjektfaser
• Starter med å gjennomgå det material som foreligger etter arbeid i 

prosjektgruppa/arbeidsgrupper
• Arrangere brukermedvirkning før det utarbeides et arealprogram (høst 2017)



Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

• 19.september
• WSP orienterer om framdrift i sine prosesser

• Analyser
• Teknisk program
• Prosjektplan

• Startet på målformulering og måldefinering til styringsdokument
• 10.oktober

• Informasjon fra skoleprosjektet i Berlevåg v/Ingvild Sehl, rektor
• Status i pågående prosesser fra WSP
• Ferdigstilling av styringsdokument
• Brukermedvirkningsmøter ble gjennomført i medio september. Oppfølging av disse 

vil komme i løpet av november. 
• WSP med informasjon i Kommunestyret



Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord

• 10.november
• Tilstandsanalyse på bygg nesten ferdig
• Gjennomgang av foreløpig areal- og funksjonsplan
• Kvalitetssikring av dimensjoneringstall
• Oppfølging av brukermedvirkning uke 48

• 29.november
• Gjennomgang av resultater etter brukermøter denne uka

• 18 desember
• Gjennomgang av foreløpig konseptrapport



Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord

2018
• 13.februar
• Gjennomgang av konseptrapport som skal framlegges for kommunestyret 

14.februar (rapport vedlagt).


