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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 

Kontaktperson: 

Båtsfjord kommune 

Richard Flate 

Møtetype: Møte i styringsgruppa Fase 2 Møtenr.: 2 

Møtested: Nettmøte 

Møtedato: 18.11.2021 
Referat 
dato: 

19.11.2021 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 16.12.2021, kl. 14.00 (nettmøte).  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør X 

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

 

Tove Gotvassli TG Båtsfjord kommune Stedfortreder for Rådmann X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator  

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  
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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

 

INFO  

1.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

✓ Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

• Kommentarer: ingen merknader 

 

 

 

 

 

 

1.02 Revidert prosjektplan 

Revidert og endelig prosjektplan er oversendt SG den 12.11.21 for 

gjennomgang.  

 

Kommentarer:  

• Gjenstår å bemanne person på leder for teknisk sektor 

 

Prosjektplan for fase 2 anses som godkjent fra SG. Eventuelle 

revisjoner tas om det blir behov for dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

1.03 Sluttrapport for forprosjekt og august 2021 

Økonomi 

For øvrige detaljer, så henvises det til sluttrapport.  

 

 

INFO 

 

1.04 Organisering av prosjektet 

• Båtsfjord kommunes organisering i prosjektet, herunder hvem 
WSP skal forholde seg til i de forskjellige saker: 

✓ Kontraktuelle og økonomiske spørsmål – rådmann Trond 
Henriksen. 

✓ Tekniske og driftsmessige spørsmål – ? 

✓ Skolefaglige spørsmål – oppvekstsjef og prosjektgruppen 

• I henhold til prosjektplan punkt 1.3 så disponerer prosjektleder 
over marginger og reserver (kapittel 11) pålydende 11 000 000,-. 

• Styringsgruppen disponerer over usikkerhetsavsteningen (kapittel 
12) pålydende 7 940 000,-. Alle beløp som trekkes fra kapittel 12 
skal godkjennes av styringsgruppen, protokollføring i form av 
godkjente referater. 

 

18.11.21 

Gjenstår å avklare hvem prosjektledelsen skal forholde seg til når 
det gjelder tekniske og driftsmessige spørsmål. RF avklarer med 
Trond hvordan oppfølgning skal følges opp videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

1.07 Mulighetsstudie for FOMA-tomten 

Ikke diskutert i møtet 21.10.21, tas opp i neste SG-møte. 

 

18.11.21: 

 

 

 

 

 



 

Side 3 av 5 

Sak nr. Tekst Ansvar Frist 

Arealplanleggere jobber nå med en mulighetsstudie på FOMA-
tomten. 

 

Tenkte alternativer vist i møtet som orientering. Saken skal opp til 
KS-møte den 16.12.21 for behandling om anbefalt løsning. 

 

Etter beslutningsunderlag på notat og illustrasjonsplan så vil 
arealplanleggere utarbeide reguleringsplan med videre prosjekterte 
løsninger. 

 

Det jobbes nå med kostnadsoverslag på alternativene.  

 

Dersom kommunestyret ikke velger å gå videre med konseptet, så 
vil skoleprosjektet avgrense området til kun å gjelde for den nye 
fotballbanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

1.09 Søknad om spillemidler 

Søknad om spillemiddel tilskudd sendes tidlig november. WSP 
utarbeider søknad sammen med kommunen. 

 

18.11.21: 

Søknad om spillemidler vedrørende volleyballhall og svømmehall 
sendes innen 15.01.22. Søknadene sendes internt til kommunen 
(Tony Petterson) for gjennomgang innen 03.12.21.  

 

Søknader om spillemidler på kulturarealer sendes i april 2022. 

 

Søknad utomhus sendes i løpet av 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

INFO 

 

INFO 

 

1.11 Soneinndeling av skolen 

Prosjektet jobber nå med brukerkoordinatorene for å bekrefte 
soneplanene.  

 

Vedrørende adgangskontroll og nøkkelfri skole vil være til diskusjon 
en god stund fremover, og avhenger både av total økonomien i 
prosjektet, og om det ønskes en kvalitetsheving av foreliggende 
løsning der det er en kombinasjon mellom brikker og nøkkel. 

 

RF tar denne saken med brukerkoordinatorer for å først bekrefte 
soneplaner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

1.12 Gjenbruk av kunstgress fra 11ver banen 

Kunstgresset på fotballbanen som nå ligger rullet sammen i området 
rundt Gropa, begynner å bli et plassproblem på byggeområdet. 

 

Vi ønsker å kunne gjenbruke dette til andre formål til 
lokalsamfunnet. F.eks. fotball løkke eller linkende.  
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Det er ikke egnet til å gjenbrukes på de øvrige planlagte fremtidige 
fotballbanene. 

 

Det har vært enkelte direkte forespørsler til entreprenøren, men 
ønsker også at dette kommuniseres ut slik at gjenbruken gis til 
organisasjoner/personer som er i et samfunnsnyttig hensyn. 

Tom legger ut saken på Facebook siden. 

 

18.11.21 

Vi har blitt gjort oppmerksom på at det ikke lar seg gjennomføre å gi 
bort kunstgress til organisasjoner/personer.  

Et eventuelt gjenbruk må være i kommunal regi.  

 

Vi undersøker nå om det er mulig å gjenbruke deler av kunstgresset 
på: 

• Utomhus skoletomten 

• FOMA-tomten 

• Det nye barnehage prosjektet.  

 

Levetids betraktninger på eksisterende kunstgress må også tas med 
i vurderingen.  

 

 Nye saker   

2.01 Opsjon fast Lønns og prisjustering 

I forkant av møtet ble det sendt ut et notat om anbefaling på 
eventuell innløsning på opsjon fast lønns og prisjustering.  

Notatet ble gjennomgått i møtet. 

 

Beslutning tas av prosjektansvarlig når han er tilbake fra ferie og før 
fristen 01.12.21 

 

Notat ligger også vedlagt SG-møte referat. 

 

 

 

 

 

 

RF-TH 

 

 

 

 

 

30.11 

2.02 Kunstprosjekt 

I prosjektet skal det utlyses et kunstprosjekt. 

 

Utlysningstekst for anskaffelse av kunstkonsultent utarbeidet. Der er 
tilbudfristen foreslått til 7.01.22, og kunstkonsulent engasjeres etter 
dette.  

 

Styringsgruppen hadde ingen innvendinger om å gå videre med 
kunstprosjektet. Prosjektleder går da videre med å anskaffe en 
kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
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Budsjettet for dette arbeidet ligger inne i skoleprosjektet, totalt 1,5 
millioner inkludert anskaffelse.  

 

Kunstkomite under etablering, som inkluderer arkitekt, brukere skole 
2 personer, kunstkonsulent, landskapsarkitekt og leder i kultur og 
oppvekststyret, og skolefaglig pedagog.  

Endelig sammensetning er ikke satt enda. 

 

SG ønsker at kunstprosjektet har en lokal forankring til lokasjon, 
historikk og omgivelsene. Kunstkonseptet må sees i sammenheng 
med møbleringsplan, fargepalett etc. Konseptet presenteres i et 
styringsgruppemøte på et senere tidspunkt.  

 

Om det blir 1 eller flere kunstnere, eller en innendørs eller utendørs 
kunstinstallasjon avklares senere. 

 

2.XX Andre saker 

• Byggekameraet er nå oppe og link ligger her: 
http://webcam.kystnor.no/batsfjord-skole  

 
• Skolen ønsker å ha en opplæringsdag der elever fra 

ungdomskolen og muligens VGS kan få innblikk i hverdagen til 
fagpersoner i byggebransjen og mulige utdanningsløp. RF 
undersøker med entreprenør om dette kan samordnes i et felles 
presentasjon og befaring på byggeplassen og i god tid før 
søknadsfrist for VGS og høyere utdanning går ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport september-oktober 2021 med vedlegg 

2. Godkjent prosjektplan 

3. Notat anbefaling fast lønns og prisjustering 

http://webcam.kystnor.no/batsfjord-skole

