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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

 

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 Kommentarer:  

 

1. Midlertidig inngang til bassenget må løses snarest på ny-
året. 

 

 

 

 

 

 

1.02 Revidert prosjektplan 
Revidert og endelig prosjektplan er oversendt SG den 12.11.21 for 
gjennomgang.  

 

Kommentarer:  

 Gjenstår å bemanne person på leder for teknisk sektor 

 

Prosjektplan for fase 2 anses som godkjent fra SG. Eventuelle 
revisjoner tas om det blir behov for dette. 

 

16.12.21: 

Saken avsluttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

1.04 Organisering av prosjektet 

 Båtsfjord kommunes organisering i prosjektet, herunder hvem 
WSP skal forholde seg til i de forskjellige saker: 

 Kontraktuelle og økonomiske spørsmål – rådmann Trond 
Henriksen. 

 Tekniske og driftsmessige spørsmål – ? 

 Skolefaglige spørsmål – oppvekstsjef og prosjektgruppen 

 I henhold til prosjektplan punkt 1.3 så disponerer prosjektleder 
over marginger og reserver (kapittel 11) pålydende 11 000 000,-. 

 Styringsgruppen disponerer over usikkerhetsavsteningen (kapittel 
12) pålydende 7 940 000,-. Alle beløp som trekkes fra kapittel 12 
skal godkjennes av styringsgruppen, protokollføring i form av 
godkjente referater. 

 

18.11.21 

Gjenstår å avklare hvem prosjektledelsen skal forholde seg til når 
det gjelder tekniske og driftsmessige spørsmål. RF avklarer med 
Trond hvordan oppfølgning skal følges opp videre. 
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16.12.21:  

Inntil det er bemannet leder for teknisk sektor, så vil tekniske og 
driftsmessige spørsmål stiles via rådmann.  

Saken avsluttes. 

 

1.07 Mulighetsstudie for FOMA-tomten 

Ikke diskutert i møtet 21.10.21, tas opp i neste SG-møte. 

 

18.11.21: 

Arealplanleggere jobber nå med en mulighetsstudie på FOMA-
tomten. 

 

Tenkte alternativer vist i møtet som orientering. Saken skal opp til 
KS-møte den 16.12.21 for behandling om anbefalt løsning. 

 

Etter beslutningsunderlag på notat og illustrasjonsplan så vil 
arealplanleggere utarbeide reguleringsplan med videre prosjekterte 
løsninger. 

 

Det jobbes nå med kostnadsoverslag på alternativene.  

 

Dersom kommunestyret ikke velger å gå videre med konseptet, så 
vil skoleprosjektet avgrense området til kun å gjelde for den nye 
fotballbanen.  

 

16.12.21 

Mulighetsstudiet ble oversendt til kommunen den 09.12.21, for 
behandling i KS-møtet.  

 

Det må settes av settes av plass til et servicebygg (lager, WC, 
omkledning) ved siden av 11-ver banen. RF bringer dette videre til 
arealplanleggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

1.09 Søknad om spillemidler 

Søknad om spillemiddel tilskudd sendes tidlig november. WSP 
utarbeider søknad sammen med kommunen. 

 

18.11.21: 

Søknad om spillemidler som gjelder volleyballhall og svømmehall 
sendes innen 15.01.22. Søknadene sendes internt til kommunen 
(Tony Petterson) for gjennomgang innen 03.12.21.  

 

Søknader om spillemidler på kulturarealer sendes i april 2022. 

 

Søknad utomhus sendes i løpet av 2022.  

 

16.12.21: 

Søknad oversendt 09.12.21 til kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

INFO 

 

INFO 
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Se oversikt for omsøkte midler under: 
Rom Planlagt tilskudd Omsøkt tilskudd DIFF 
Svømmehall 17 500 000 17 750 000 250 000 
Volleyballhall 5 500 000 5 000 000 -500 000 
Summer 23 000 000 22 750 000 -250 000 

 

Det er et avvik på -250 000,- fra planlagt til omsøkte midler. Dette 
skyldes en regelendring i høydekrav i volleyballhall fra 7 til 9 meter. 

 
Saken avsluttes. 

 

1.11 Soneinndeling av skolen 

Prosjektet jobber nå med brukerkoordinatorene for å bekrefte 
soneplanene.  

 

Vedrørende adgangskontroll og nøkkelfri skole vil være til diskusjon 
en god stund fremover, og avhenger både av total økonomien i 
prosjektet, og om det ønskes en kvalitetsheving av foreliggende 
løsning der det er en kombinasjon mellom brikker og nøkkel. 

 

RF tar denne saken med brukerkoordinatorer for å først bekrefte 
soneplaner. 

 

16.12.21 

Soneplanene er godkjent hos brukerkoordinatorer, og brakt videre til 
prosjektene.  

 

Det vil komme et beslutningsunderlag på en endret konseptløsning 
som vil gi en bedre drift av adgangskontroll, ved at det legges opp til 
et mer selvbetjent system, og mulighet for å heve kvaliteten opp til 
nøkkelfri skole (offlineløsning) i tidlig i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

1.12 Gjenbruk av kunstgress fra 11ver banen 

Kunstgresset på fotballbanen som nå ligger rullet sammen i området 
rundt Gropa, begynner å bli et plassproblem på byggeområdet. 

 

Vi ønsker å kunne gjenbruke dette til andre formål til 
lokalsamfunnet. F.eks. fotball løkke eller linkende.  

Det er ikke egnet til å gjenbrukes på de øvrige planlagte fremtidige 
fotballbanene. 

 
Det har vært enkelte direkte forespørsler til entreprenøren, men 
ønsker også at dette kommuniseres ut slik at gjenbruken gis til 
organisasjoner/personer som er i et samfunnsnyttig hensyn. 

Tom legger ut saken på Facebook siden. 
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18.11.21 

Vi har blitt gjort oppmerksom på at det ikke lar seg gjennomføre å gi 
bort kunstgress til organisasjoner/personer.  

Et eventuelt gjenbruk må være i kommunal regi.  

 

Vi undersøker nå om det er mulig å gjenbruke deler av kunstgresset 
på: 

 Utomhus skoletomten 
 FOMA-tomten 
 Det nye barnehage prosjektet.  

 

Levetids betraktninger på eksisterende kunstgress må også tas med 
i vurderingen.  

 

16.12.21 

Som nevnt i månedsrapport, så lagres kunstgress nå ved enden av 
Gamle Kirkegårdsvei for videre gjenbruk. 

 
Saken avsluttes her, og tas opp igjen på et senere tidspunkt. 

 

2.01 Opsjon fast Lønns og prisjustering 

I forkant av møtet ble det sendt ut et notat om anbefaling på 
eventuell innløsning på opsjon fast lønns og prisjustering.  

Notatet ble gjennomgått i møtet. 

 

Beslutning tas av prosjektansvarlig når han er tilbake fra ferie og før 
fristen 01.12.21 

 

Notat ligger også vedlagt SG-møte referat. 

 

16.12.21 

Byggherren har besluttet å ikke innløse fast LPS i prosjektet basert 
på vurderinger gjort i notat. Saken avsluttes. 

 

 

 

 

 

 

RF-TH 

 

 

 

 

 

30.11 

2.02 Kunstprosjekt 

I prosjektet skal det utlyses et kunstprosjekt. 

 

Utlysningstekst for anskaffelse av kunstkonsultent utarbeidet. Der er 
tilbudfristen foreslått til 7.01.22, og kunstkonsulent engasjeres etter 
dette.  

 

Styringsgruppen hadde ingen innvendinger om å gå videre med 
kunstprosjektet. Prosjektleder går da videre med å anskaffe en 
kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder. 

 

Budsjettet for dette arbeidet ligger inne i skoleprosjektet, totalt 1,5 
millioner inkludert anskaffelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
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Kunstkomite under etablering, som inkluderer arkitekt, brukere skole 
2 personer, kunstkonsulent, landskapsarkitekt og leder i kultur og 
oppvekststyret, og skolefaglig pedagog.  

Endelig sammensetning er ikke satt enda. 

 

SG ønsker at kunstprosjektet har en lokal forankring til lokasjon, 
historikk og omgivelsene. Kunstkonseptet må sees i sammenheng 
med møbleringsplan, fargepalett etc. Konseptet presenteres i et 
styringsgruppemøte på et senere tidspunkt.  

 

Om det blir 1 eller flere kunstnere, eller en innendørs eller utendørs 
kunstinstallasjon avklares senere. 

 

16.12.21 

Saken tas opp i styringsgruppemøte i januar, dersom vi har fattet en 
innstilling av kunstfaglig konsulent.  

 

 Nye saker   

3.01 Opsjon - overbygd 7ver hall 

Det er satt av plass til en overbygd 7ver hall på skoletomten i 
forprosjektet. Dette er en avtalt opsjon i kontrakt med 
totalentreprenør med en gitt økonomisk ramme fra 
kommunestyremøtet.  

 

Det er ikke prosjektert/tegnet ut løsninger hittil. Prosjektet må nå tas 
stilling til om vi skal legge til rette for den planlagte 7verhallen med 
infrastruktur (vann, avløp, strøm og overvannsgrøfter). Det vil 
medføre kostnader knyttet til dette. Dette har også konsekvenser 
om skal la noen konstruksjoner av eksisterende skole stå igjen. 

 

Det må tas en beslutning på om overbygd 7verhall skal prosjekteres 
videre.  

 

RF lager et beslutningsunderlag til neste SG-møte for behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.22 

 

3.02 Ombruksprosjekt 

Arkitektene hadde en presentasjon av ombruksprosjektet til 
SIRKtre. Arkitekt Ola Roald AS har fått støtte fra SIRKtre til 
kartlegging og prosjektering til skoleprosjektet og det kommende 
barnehageprosjektet med hensyn på ombruk i Båtsfjord.   

 

Vi har vurdert det som mest hensiktsmessig å kunne bruke dette 
primært på barnehageprosjektet, men det kan også komme til nytte i 
utenomhusplan på skoleprosjektet, i form av lette konstruksjoner fra 
skolen som kan være kunstneriske elementer i utenomhusplanen. 

 

Dette gir en god mulighet for å gjøre en grundig kartlegging av 
eksisterende bygningsmasse før man tar en beslutning på 
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ombruk/gjenbruk opp imot totalsanering og nybygg på 
barnehageprosjektet. 

 

Vi planlegger en Workshop med politikere på oppstart 
barnehageprosjektet i januar 2022. RF planlegger med ES og TH 
for dato og agenda. 

 

Presentasjon ligger vedlagt dette referat. 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

3.XX Andre saker 

 Skolen ønsker å ha en opplæringsdag der elever fra 
ungdomskolen og muligens VGS kan få innblikk i hverdagen til 
fagpersoner i byggebransjen og mulige utdanningsløp. RF 
undersøker med entreprenør om dette kan samordnes i et felles 
presentasjon og befaring på byggeplassen og i god tid før 
søknadsfrist for VGS og høyere utdanning går ut. 
 

 RF orienterte om en ulykke hos entreprenøren på byggeplassen 
den 13.12.21, som resulterte i personskade med 
sykehusinnleggelse. Prosjektledelsen har hatt møter med 
entreprenør for en gjennomgang av HMS-rutiner. En nærmere 
rapport gis i månedsrapporten for desember. 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

RF 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport november 2021 med vedlegg 
2. Presentasjon ombruksprosjekt Ola Roald AS 
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 Status sammendrag  

Status prosjektledele og prosjektering: 
November måned har gått med hovedsakelig til å følge opp detaljprosjektering og sikre riktig implementering 
av fast inventar, sanitær tekniske plasseringer og nøyaktig plassering av funksjoner inne i enkelte rom og 
soner.   
 
Brukerne har vært involvert i den grad det har vært behov for avklaringer.  
 
Skolekjøkkenet har blitt forenklet betydelig for å bedre planløsningen. I kiosk/kantine har det blitt foretatt 
forenklinger, og nøyaktig plassering av funksjoner. 
 
På bibiloteket er det gjort store forenklinger ved at all fast inventar blir gjort som løst inventar. Dette etter 
ønske fra bruker. 
 
Prosjektledelsen følger tett opp løsninger på alle avklaringer som de prosjekterende trenger for å ferdigstille 
underlaget sitt. Dette fungerer etter vårt syn veldig godt, men det overgår prognosene våre på timeforbruk. 
 
Prosjektledelsen har derfor tatt grep for å spisse byggherreorganisasjonen for 2022. Det vil si at vi skal fase 
ut skolepedagoger og vi har tatt inn 1 prosjektleder på fast og løst inventar fra WSP. Samme person vil også 
ivareta kunstprosjektet, samt anskaffelse av løst inventar og av-utstyr. 
 
Søknadsprosessen for spillemidler på volleyballhall og svømmehall er under utarbeidelse, og sendes over til 
kommunen i desember. Frist her er 15.01.22 til Fylkeskommunen. 
 
Status byggeplass: 
Status på byggeplass er nå at grunnarbeid pågår, støp av fundamentering og legging av bunnledninger i 
sone A og C. Ringmurer og betongsøyler er støpt i sone B. 
 
Teknisk kjeller under svømmebasseng er påbegynt, og det støpes for fundamenter.  
 
Etablering av boligrigg for mannskap er plassert, men enda ikke i full drift. Mannskapet bor fortsatt på andre 
steder enn byggeplassen.    
 
Endringsmeldinger i november har i all hovedsak vært rettet mot skjulte forekomster i byggegrunn. Det har 
vært avdekt betongkonstruksjoner, kummer og forurensede masser i enkelt områder. 
Det vil komme endringsmeldinger på omprosjektering av skolekjøkkenet og kiosk kantine, der vi har foretatt 
en optimalisering. Vi mener at dette er en riktig investering for å bedre bruken av rommet. Det er også 
kostnadsbesparende ved at vi kuttet ut et kjølerom og erstattet med 3 kjøleskap. 
 
Prosjektleder opplever at prosjektet har god flyt i både på detaljprosjekteringen og utførelsen. Det er stort 
behov for at prosjektledelsen er tett involvert, da dette har stor innvirkning på sluttresultatet. Jeg er 
overbevist at den økte innsatsen vi har gjort inn til nå, vil resultetere i et bedre sluttresultat, og en mindre 
behov for innsats i 2022.  
 
Det har ikke vært store saker som har påvirket fremdriften, kvaliteten eller økonomien.  
 
Brukermedvirkning: 
Prosjektet jobbe nå med å få en totaloversikt på økonomien for å kunne ta stilling til alle brukerønsker. 
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Vi estimerer det vil bli behov for en runde med brukeravklaringer med brukerkoordinatorene når 
møbleringsplaner er ferdigstilt. Denne prosessen estimeres å starte på nyåret 2022, da vi har enda tid til å 
ferdigstille dette. 

 Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status 

Tema Status 
Soneplaner og adgangskontroll 
 
 
 

Soneplaner er gjennomgått med brukerkoordinatorer. Soneplanene er 
godkjent, med mindre justeringer. Det har vært behov for ytterligere 
adgangskontrollerte dører med tanke på bruk.  
 
Låseleverandør estimerer en kostnad på 800 000,- inkl påslag eks mva 
for å heve kvaliteten opp til det å kalle skolen en «nøkkelfri skole». 
 
Prosjektgruppen forbereder et beslutningsunderlag til styringsgruppen 
på dette, og tas opp på nyåret 2022. 
 

Fast og løst inventar 
 
 

Gjennomgå fast inventar sammen med brukere.  
 
Skolepedagoger og prosjektledelsen har arbeidet mye med innhold og 
grensesnitt på fast inventar.  
 
Det er foretatt forenklinger av det faste inventaret, og dette heller vil bli 
løst som løst inventar direkte av kommunen, blant annet på bibiloteket.  
 

Planforslag for FOMA-tomten 
 

Det er arbeidet med et beslutningsnotat som redegjør for løsning for 
etablering av ny fotballbane på Foma-området. Politisk beslutning tas 
som grunnlag til videre arbeid med reguleringsplan. 
 

 
Aksjonsliste erstatter behovet for byggherremøter. Referatsaker fremgår der. Denne aksjonslisten vil være 
arbeidsverktøyet for samhandling mellom totalentreprenør og byggherre videre i prosjektet. Når denne 
rapporten skrives er det total meldt inn 44 saker, hvor 32 er avklart.  

 Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak 

Problemstilling Status Tiltak/Aktivitet 
Deponering av kunstgress Ferdigstilt Byggherre må ta stilling til om kunstgress 

fra 11verbanen kan gjenbrukes på 
kommunale tomter. Mellomlagring eller 
deponering. 
 
Det foreligger potensielt større 
deponeringskostnader dersom alt 
kunstgress ikke skal gjenbrukes. 
 
Vi har nå mellomlagret kunstgress i 
enden av Gamle Kirkegårds vei for å 
videre planlegge bruken av dette. 
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Usikkerhet for vannkapasitet VK6 med hensyn til 
krav for sprinkelvann. 

Ferdigstilt Ny vannkapasitet utført i november på 
VK6. 
 
Det kunne være aktuelt å gjøre 
fraviksvurderinger på brannvann dersom 
rapport tilsier for liten vannkapasitet på 
VK06. 
 
Prosjektering/beregninger tilsier at vi er 
akkurat innenfor grenseverdier for at ikke 
behov for en fraviksvurdering eller 
trykkøkningspumpe. 
 

Tilgang til svømmehall i byggetiden 
 
 
 
 

Planlagt Ved avstegning av E-fløya, så har 
bassenget mistet en inngang til 
bassenget på kveldstid som er åpen for 
publikum.  
 
Vi jobber nå med å etablere en sikker vei 
langs utsiden av skolen langs 
byggegjerdet. 
 

 Økonomi 

4.1 Økonomi i forprosjektet 

Rapportert i forrige styringsgruppemøte.  
 
Avsluttet regnskap viser et beløp for tidlig fase, skisse og forprosjekt  
fra februar 2020 til og med juni 2021 på 12 817 305,- kr.   
Det har kommet inn en etterendt faktura fra HNAS i november fra forprosjektet, vedrørende supplerende 
miljøundersøkelser pålydende 10 121,- eks mva. Denne faktura medtas i november rapportering. 
 
Det jobbes samtidig med en avstemming mot kommunens bokførte kostnader hittil for en kvalitetssjekk. 
 
Prosjektleder gir tilbakemelding i desember på dette. 

 

4.2 Økonomi hovedprosjekt 

Kommunestyrets vedtak av 24.6.2021 for investeringsbeslutning: 
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WSP mener avsatte kostnadsrammer er tilstrekkelige innenfor prosjeket slik de i dag foreligger. 
 
HNAS har totalt sendt 14 endringsmeldinger når rapport skrives.  

 

4.2.1 Kommentarer til endringsmeldinger 
Kommentarer og status til endringsmeldinger (godkjente/avviste endringsmeldinger tas bort ved neste 
rapport) 
 
E01: Prøvetaking asbest: 86 250,- eks mva 
I forbindelse med riving fløy E ble det oppdaget flere forekomster materialer man mistenkte inneholdt asbest, 
som ikke var nevnt i miljøsaneringsbeskrivelsen. 
 
Status: Godkjent 
 
E02: Fjerning løsøre: 23 242,- eks mva. 
Forutsetning for riving fløy E var at brukere skulle tømme bygget for løsøre. Det var ikke gjort. Kostnader for 
tømming av løsøre. 
 
Status: Godkjent 
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E03: Sanering av asbest: 1 174 961,00,- eks mva. 
I forbindelse med riving fløy E ble det oppdaget flere forekomster av materialer man mistenkte inneholdt 
asbest, som ikke var nevnt i miljøsaneringsbeskrivelsen. Prøvetaking (Ref E01) viste at flere av 
forekomstene inneholdt asbest. 
Byggherren har ikke saksjonsmulighet mot denne endringsmeldingen, men viser hvor stor risiko det er å rive 
eksisterende bygningsmasse. Det skal gjøres en større kartlegging med destruktive prøver ved detaljert 
kartlegging av resterende skole. 
 
Status: Godkjent 
 
E04: Prøvetaking - Lim under keramiske fliser: 5 750,- eks mva 
Det var mistanke om at flere materialer, som ikke er nevnt i miljøsaneringsbeskrivelsen inneholder asbest. 
Dette varselet gjelder prøvetaking for å fastslå om materialer inneholder asbest. 
 
Status: Godkjent 
 
E06: Forurensede masser: 350 000 (antatt) eks mva 
I totalentreprenørs tilbudsbrevet er det tatt forbehold om at kostnader med håndtering av forurensede 
masser ikke er medtatt. De supplerende miljøundersøkelsene gjort etter kontraktinngåelse viste at det er 
forurensede masser på tomta. Det jobbes med å kartlegge området der det skal deponeres masser. 
 
Status: Under arbeid totalentreprenør 
 
E08: Fast LPS: 18 000 000,- eks mva 
Som alternativt til indeksregulering ble det tilbydd fast LPS i kontrakten.  
Prosjektledelsen kommer tilbake med en anbefaling til kommunen. Frist for tilbakemelding til TE er 01.12.21. 
Behandles i SG-møte november 2021. 
 
16.12.21: BH har valgt å ikke innløse fast LPS i prosjektet. 
 
Status: Avvist 
 
E09: Nedgravde kummer: 80 000 (antatt) eks mva. 
Under gravearbeidene har det dukket opp to stk nedgravde kummer med tilhørende rør. Avklart at dette er 
synkekummer som ikke  lenger er i drift. 
 
Status: Tilbaketrukket, inngår i E12. 
 
E10: Endret planløsning garderober og lokaler for barnevern-helse: 120 000,- (antatt) eks mva 
BH ønsket flytting av HC-garderober etter ønske fra rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Samt 
endret planløsning for barnevern/helse. Medfører omprosjektering for Ark, RIB, RIV, RIE og møtevirksomhet 
med flere fag. Mulig konsekvenser for bestilt armering. Det kommer en ekstra inngangsdør og skrapematte 
utenfor yttervegg. 
 
Status: Under arbeid totalentreprenør 
 
E11: Kapasitetstest kommunalt ledningsnett: 53 355,- (antatt) eks mva. 
For å kartlegge vannkapasitet på andre kummer i område enn tidligere prøvetatt, så måtte rørlegger kjøre ny 
tappetest. Endringen omhandler kjøring, tappetest for rørlegger på egnet rigg. 
 
Status: Godkjent 
 
E12: Betongkonstruksjon i byggegrop: 342 544 (faktisk) eks mva,- 
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Det ble funnet en skjult armert betongkonstruksjon under utgraving. Denne må deponeres da den inneholder 
ukjente miljøfiendtlige gifter. Inngår også skjulte synkekummer i grunnen (E09). 
 
Status: Til godkjenning byggherre 
 
E13: Befaring skoleprosjekt Ydalir skole: 20 000 (antatt) eks mva. 
Angår utgifter for billeie og bevertningskostnader for en delegasjon fra byggherre og totalentreprenør. 
Totalentreprenør og Byggherre ble enig om at kostnadene deles 50/50. 
 
Status: Under arbeid totalentreprenør 
 
E14: Drikkevannsfontene: 20 000 (antatt) eks mva. 
Ny drikkevannsfontene i skolens hjerte. Denne endringen gjelder framlegging av vann og avløp. 
Denne lå inne i kontrakten, og derfor avvist. 
 
Status: Avvist 
 
Byggherre initiert Lås og beslag: 1 000 000 (antatt) eks mva 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Avhenger av utfall fra gjennomgang 
av soneplan og adgangskontroll. Inngår i kvalitetsheving opp til nøkkelfri skole. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Se vedlegg 1 og 2 for detaljert oppsett på prosjektøkonomi. 

 Usikkerheter for prosjektet 

Usikkerhet Tiltak 
Parallell prosjektering og bygging – 
kan i verste fall medføre at bygging 
skjer uten tilfredsstillende 
tegningsgrunnlag. 

Fremdriften i prosjektering og HNAS AS vil prosjektere samtidig 
som de bygger. Fra byggherrens side vil vi følge opp at 
leveringsplan for tegninger og produksjonsunderlag samsvarer med 
fremdrift på byggeplass, samt at vi vil delta i HNAS 
prosjekteringsmøter og bygge-/fremdriftsmøter. 
 
Stort fokus på planlegging fremdrift produksjon, slik at det 
samsvarer med prosjektering. 

Sikkerhet mens skolen fortsatt er i 
drift. Rigging og rivingsarbeider skal 
pågå mens det er elever på skolen. 

Følges særskilt opp fra byggherrens side av SHA-koordinator 
utførelse, ved gjennomgang av totalentreprenørens HMS-plan, 
kontroll at underentreprenører er kjent med og tar gjeldende 
retningslinjer inn i sine arbeider. 
 
Driftspersonell fra skolen deltar på byggemøter. 

 HMS, kvalitetssikring og avvik 

6.1 Helse miljø og sikkerhet 

Kort oppsummert: 

 SJA: Det er per d.d. utført 4 sikker jobb analyser (SJA).  

 RUH: Det er per d.d. rapportert inn 11 stk registrert uønsket hendelser (RUH) på byggeplass. 

6.2 Kvalitet 
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Totalentreprenørens system for kvalitetssikring er gjennomgått for utførelsesfasen og fulgt blir opp løpende 
gjennom hele byggeprosessen. Totalentreprenøren har opprettet en overordnet kontrollplan med 
underliggende kontrollplaner/sjekklister for alle fag. Kontrollplaner og sjekklister blir fulgt opp på alle 
byggemøter.  

6.3 Avvik 

Rapportering av avvik i forhold til inngått kontrakt vil følge system som er omforent mellom WSP og HNAS. 
WSP vurderer om avvik har et omfang som gjør at de må behandles i styringsgruppen.  
I hovedsak vil det gjelde avvik vedr. kostnader og fremdrift, samt vesentlige avvik i teknisk kvalitet eller helse, 
miljø eller sikkerhet. 
 

 Det er i perioden rapportert om 1 avvik i november, av totalt 1 avvik. 

 Fremdrift 

7.1 Avtalt fremdrift og milepæler for utførelsesfasen skole 

Følgende milepæler er stadfestet gjennom investeringsvedtak og i totalentreprisekontrakt med HNAS.  

 
Denne planen er overordnet og vil bli detaljert når detaljprosjekteringen av massiv-tre blir kartlagt. 
 

7.2 Fremdrift FOMA-tomten  

Arbeidet med reguleringsplan pågår og beslutningsunderlag vil bli fremlagt kommunestyret den 16 desember 
2021 for beslutning om videreføring av reguleringsarbeidet.  
Honorar til arealplanleggere blir håndtert innad i skoleprosjektet, men må utvides dersom kommunen velger 
å gå videre med prosjektet. Skole prosjekt kalkylen har ikke tatt høyde for omfanget av reguleringsarbeid på 
det som planlegges på FOMA-tomten. 
 

7.3 Fremdrift overbygd 7ver hall 

Arbeid med uttegning av areal pågår, og kravspesifikasjon for hallen er under utarbeidelse.  
Det har ikke vært arbeidet med denne delen av prosjektet i november, da det ikke er prioritert. 
Blir detaljert videre i neste månedsrapport. 
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7.4 Viktige møter/prosesser kommende to måneder 

 Soneplan og adgangskontroll med eventuell kvalitetsheving 

 Kvalitetssjekk av fast inventar leveranse 
 
Møteplan fase 2 

Type møte Intervall Sted Deltagere 
Styringsgruppemøter Hver måned Teams-basert PL BH, Styringsgruppen 
Interne BH-prosjektmøter Hver 14 dag Teams-basert PL BH, Rådmann, 

Ordfører, Skolepedagog, 
Oppvekstsjef, 
Prosjektkoordinator 

Statusmøter/byggherremøter BH-
ENTR  

Hver torsdag 12-13 Teams-basert – 
Byggeplass 

PL-BH, PL-TE, Rådmann, 
Anleggsleder 

Prosjekteringsmøter/ICE-møter Hver tirsdag 09-14 Teams-basert Prosjekteringsgruppe, PL-
TE, Underentreprenører 

Byggemøter/koordineringsmøter Hver 14 dag Teams-basert – 
Byggeplass 

PL-TE, 
Underentreprenører, PL-
BH, Anleggsleder 

Særmøter Ved behov   
Brukerkoordineringsmøter Ved behov  Skolepedagog, PL fast og 

løst inventar, PL-BH, 
Brukerkoordinatorer 

 

7.5 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder 

 Ny styringsgruppe for fase 2 
 Lås og beslag - kvalitetsheving 
 Beslutning vedrørende videreføring overbygd 7ver hall 
 Gjenbruksprosjekt – oppstart kartlegging Båtsfjord skole og Nordskogen skole 
 Gjennomgang av utomhusplan 

 
Vedlegg:  
 
Vedlegg 1 Økonomisk oversikt november 2021 
 
Vedlegg 2 Endringslogg totalentreprise 



Prosjektoversikt
Periode: nov 2021
Sortering: Prosjektnummer

1 2 3 = 1 - 2 11

Prosjekt PNS PNS Navn Godkjent budsjett Prognose
Differanse Godkjent 

budsjett-
Prognose

Fakturert
Akkumulert

Sum valgte prosjekter 11124223 Båtsfjord Skole 2021 329 817 543 329 861 170 -43 627 34 897 564
Oppvekstsenter Båtsfjord 329 817 543 329 861 170 -43 627 34 897 564

00 Tidlig fase, skisse og forprosjekt 12 817 305 12 860 932 -43 627 12 860 931
01-07 Entreprisekostnad 257 460 238 262 960 238 -5 500 000 19 866 426

08 Generelle kostnader 10 000 000 10 000 000 0 2 156 984
81 Prosjektledelse 8 000 000 8 000 000 0 2 085 204
82 Reisekostnader 600 000 600 000 0 0
83 Brukermøter 200 000 200 000 0 6 068
84 Uavhengig kontroll PRO og UTF 500 000 500 000 0 34 650
85 Andre rådgiverkostnader 600 000 600 000 0 22 620
86 Søknader, gebyrer mm . byggesak 100 000 100 000 0 8 441

09 Spesielle kostnader 20 600 000 20 600 000 0 13 223
091 Inventar og utstyr 11 000 000 11 000 000 0 0
092 Rivingskostnader 6 600 000 6 600 000 0 0
093 Kunstnerisk utsmykking 1 500 000 1 500 000 0 0
094 Andre spesielle kostnader 1 500 000 1 500 000 0 13 223

11 Forventet tillegg / PL reserve 11 000 000 5 500 000 5 500 000 0
13 LPS 10 000 000 10 000 000 0 0
14 Usikkerhetsavsetning BH margin 7 940 000 7 940 000 0 0

TOTAL, eks. avgift

Alle beløp er eks. MVA
Utskrift: 10.12.2021 15:09 Prosjektoversikt Side 1 av 1



Kontrakt:

Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta

Kontraktsstandard: NS 8407

Periode:

Disp. nr. Beskrivelse Type Status Registrert Beløp Fakturert

ByggherreInitiert lås og beslag BH Antatt 28.09.2021 1 000 000,00 0,00

E01 Prøvetaking asbest BH Faktisk 30.08.2021 86 250,00 0,00

E02 Fjerning løsøre BH Faktisk 30.08.2021 23 242,00 0,00

E03 Sanering asbest BH Faktisk 30.08.2021 1 174 961,00 0,00

E04 Prøvetaking - Lim under keramiske fliser BH Faktisk 23.09.2021 5 750,00 0,00

E05 Ukjente rom i kjeller BH Faktisk 23.09.2021 86 250,00 0,00

E06 Forurensede masser BH Antatt 23.09.2021 400 000,00 0,00

E07 Impregnerte materialer BH Faktisk 23.09.2021 41 849,00 0,00

E08 Fast LPS LPS Ferdigstilt 07.10.2021 0,00 0,00

E09 Nedgravde kummer BH Faktisk 07.10.2021 0,00 0,00

E10 Flytting av HC-garderobe og lokaler barnevern og helse BH Antatt 07.10.2021 120 000,00 0,00

E11 Kapasitetstest kommunalt ledningsnett BH Faktisk 01.11.2021 53 355,00 0,00

E12 Betongkonstruksjon i byggegrop BH Faktisk 01.11.2021 342 544,00 0,00

E13 Befaring Ydalir BH Faktisk 01.11.2021 14 549,00 0,00

E14 Drikkevannsfontene BH Ferdigstilt 12.11.2021 0,00 0,00

Totalsum 3 348 750,00 0,00

Endringslogg 11124223 - Båtsfjord Skole 2021

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

November 2021

Totalentreprise  Harald Nilsen AS

Utskrift: 10.12.2021 14:54 Endringslogg Side 1 av 1



BÅTSFJORD KOMMUNE 
OMBRUKSPROSJEKT

BÅTSFJORD KOMMUNE / OLA ROALD ARKITEKTUR / SIRKTRE

SIRK TRE - OLA ROALD ARKITEKTUR



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Prosjektet er en satsing koblet til bygging av ny 
Båtsfjord skole og barnehage. Ola  Roald  Arkitektur  
har fått støtte til å gjennomføre kartlegging og 
prosjektering av ombruksmaterialer fra flere 
donorbygg skal rives. Prosjektet har fått støtte 
gjennom SirkTre plattformen.

BÅTSFJORD SKOLE
OMBRUKSPROSJEKT



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

SirkTre er en grønnsatsing på gjenbruk av 
trekonstruksjon brukt som byggematerialer. Det 
treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett 
på over 180 millioner NOK, der støtten fra 
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA 
gjennom ordningen Grønn plattform utgjør nær 
106 millioner NOK. Ola Roald Arkitektur har fått 
støtte til å gjennomføre SirkSkole del av prosjektet 
i Båtsfjord kommune.

SirkTre



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Gjennom sirkTRE skal vi løfte treindustrien og 
byggenæringen mot det helsirkulære, grønne 
skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i 
byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens 
treindustri. Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 
kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, 
tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter 
innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 
0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to 
millioner tonn CO2 årlig innen 2030.



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Ola Roald Arkitektur er et arkitektkontor som jobber 
med bla skoler og barnehage. Vi har kontorer i 
Oslo og Tønsberg, og vi har lang erfaring med 
massivtre og andre type trekonstruksjon. Kontoret 
har pågående prosjekter over hele landet. Vi har 
flere prosjekter i Nord Norge, som nye skoler i 
Kautokeino og Båtsfjord.

OLA ROALD ARKITEKTUR



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

 - Støtte til kartlegging- og prosjekteringsarbeid gjennom SirkTre. 
  Prosjekteringskostnader knyttet til material ombruk er dekket av SirkTre.

 - Besparelse på byggekostnader med gjenbruk av materialer fra 
  eksisterende bygg.

 - Økonomisk gevinst med mulig ombygging av Nordskogen skole. 
  Rivekostnader blir vesentlig mindre om fundamenter og betong gjenbrukes.

 - Miljøfordeler med ombruk. CO2 fotavtrykk til byggeprosjekt blir vesentlig 
  mindre med material ombruk mtp. både råstoff og transport.

FORDELER MED OMBRUK/TRANSFORMASJON 
OG GEVINSTEN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

 - Kompetansebygging i lokalmiljø. Et ombruks- og transformasjonsprosjekt i   
  Båtsfjord blir et forbilde prosjekt i Nord-Norge. 

 - God reklame for Båtsfjord kommune. 
  Nasjonal interesse rundt SirkTre prosjekt.

 - Å være en del av SirkTre gir større muligheter for støtte andre steder. 
  Dette inkludere støtte fra Enova på gjennomføring.

FORDELER MED OMBRUK/TRANSFORMASJON 
OG GEVINSTEN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Ola Roald er arkitekten for Båtsfjord skole og 
har fått støtte til å begynne prosjektering av 
en ny Barnehage i Båtsfjord kommune med 
ombruksmaterialer fra flere andre bygg i Båtsfjord 
kommune.

Når kartleggingsprosessen begynner skal både 
ombygging av byggene og material ombruk 
vurderes. OR skal vurdere hvilken løsninger er 
mest gustig mtp. både økonomi og miljø for å 
skape et bærekraftig prosjekt.
 

BÅTSFJORD KOMMUNE 
Nordskogen Barnehage

Båtsfjord Skole

Nordskogen Skole



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Båtsfjord skole, Nordskogen skole og Nordskoge 
barnehage skal rives og er vurdert som donor 
bygg til prosjektet. Byggene er oppført med 
forskjellige type byggematerialer og vi ønsker å 
vurdere egenhet av flere andre type materialer, i 
tillegg til trekonstruksjon.

DONORBYGG



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Teglstein er vurdert som ombruksmaterial på 
uteareal til den nye skolen eller som fasade til 
den nye barnehagen om det lar seg gjøre.

Egenhet til materialet skal vurderes som en del av 
kartleggingsprosessen og gjenbruk av tegl har 
blitt mer vanlig mange steder i Skandinavia.

TEGLSTEIN

OMBRUKSMATERIAL



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Betong er vurdert som ombruksmaterial på 
uteareal til den nye skole. Det vurderes også 
å beholde deler av fundamenter til Båtsfjord 
skole om mulig og integrere dem i uteareal. 
Betong konstruksjoner representere en stor del 
av rivekostnader. Det er en stor økonomisk og 
miljøbesparelse om de kan beholdes. 

Gjenbruk av eksisterende betong konstruksjoner 
og fundamenter til Nordskogen skole skal 
vurderes i kartleggingsprosess. 

BETONG

OMBRUKSMATERIAL



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Vinduer er vurdert som ombruksmaterial i en nytt 
veksthus eller utstillingsrom knyttet til skole eller 
barnehagen. 

Selv om det er vanskelig å gjenbruke vinduer på 
nye bygg er det mange andre muligheter.

VINDUER

OMBRUKSMATERIAL



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Ombruksmaterialer skal vurderes brukt som en 
del av en kunstprosjekt som utarbeides i dialog 
med skolen og Båtsfjord kommune.

Prosjektet under er en paviljong bygget i Canada 
som fungere både som en slags gapahuk og en 
kunstinstallasjon.

KUNSTPROSJEKT

OMBRUKSMATERIAL



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Ombruk av trekonstruksjon skal være hovedfokus 
til SirkTre del av prosjektet.

Ola Roald Arkitektur har fått støtte til å kartlegge 
og prosjektere mulig bruk av trekonstruksjon 
gjennom SirkTre. 

Trevirke skal vurderes gjenbrukt igjen som 
konstruksjonsmaterialer men skal også vurderes 
som fasadematerial eller en del av kunstprosjektet.

TREKONSTRUKSJON 

OMBRUKSMATERIAL



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

PROSESS

KARTLEGGE PROSJEKTERE DEMONTERE LAGRE REMONTERE



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

KARTLEGGING
Kartlegging av de eksisterende byggene skal 
handle om å vurdere material kvalitet til alle 
byggematerialer i skolen og barnehagen, 
inkludert konstruksjonen og fasadematerialer. 

Ola Roald Arkitektur har fått støtte til å kartlegge 
materialene i skolen med hensyn til ombruk, 
men skal også foreta en vurdering om en 
transformasjon av skolen. Vi skal gjennomføre 
en fullstendig vurdering hvor alle materialer og 
ombruksmetoder skal vuderes.

Denne kartleggingsprosessen skal danne 
grunnlaget for videre prosjektering av barnehage 
mtp. både material ombruk og transformasjon av 
det eksisterende bygget.



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

Prosjekteringsprosessen innebærer en vurdering 
av hvordan materialene kan gjenbrukes, samt 
planlegging og prosjekteringen av den nye 
barnehagen. Prosjekteringen skal handle 
om å vurdere gjenbruk av materialene samt 
medvirknings- og dialogsprosesser med kommune 
angående behov til barnehagen.

Rapporter fra kartleggingsprosessen legges til 
grunn for denne fasen og en mulig transformasjon 
av eksisterende Nordskogen skole kan være 
veiledende for både arkitektur prosjektering og 
planlegging av barnehagen. 

PROSJEKTERING



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

 - Båtsfjord kommune melder interesse og støtte for ombruksprosjektet koblet til  
  Båtsfjord skole og ny barnehage.

 - Ola Roald Arkitektur setter i gang med kartlegging av eksisterende bygg. 
  Tar med nødvendige konsulenter og samarbeidspartnere.

 - Båtsfjord kommune fortsetter med planleggingsarbeid til ny barnehage.
  Dette inklduere areal behov og medvirkning.

 - Dialog rundt ombruk foregår parallelt med prosjekteringen av barnehagen.  
  Dette inkluderer både prosjektering og planlegging av de neste fasene.

VEIEN VIDERE



Båtsfjord Kommune - Ombruksprojekt

BÅTSFJORD KOMMUNE / OLA ROALD ARKITEKTUR / SIRKTRE

TAKK!


