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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møtenr.: 4 

Møtested: Rådhuset, Båtsfjord og nettmøte 

Møtedato: 20.01.2022 
Referat 
dato: 

21.01.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 17.02.2022, kl. 14.00 (nettmøte).  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør X 

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator X 

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  

 
 

 

 

 

  



 

 
Side 2 av 7 

Sak nr. Tekst Ansvar Frist 

0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

 

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 

 

 

 

 

 

1.07 Mulighetsstudie for FOMA-tomten 

Ikke diskutert i møtet 21.10.21, tas opp i neste SG-møte. 

 

18.11.21: 

Arealplanleggere jobber nå med en mulighetsstudie på FOMA-
tomten. 

 

Tenkte alternativer vist i møtet som orientering. Saken skal opp til 
KS-møte den 16.12.21 for behandling om anbefalt løsning. 

 

Etter beslutningsunderlag på notat og illustrasjonsplan så vil 
arealplanleggere utarbeide reguleringsplan med videre prosjekterte 
løsninger. 

 

Det jobbes nå med kostnadsoverslag på alternativene.  

 

Dersom kommunestyret ikke velger å gå videre med konseptet, så 
vil skoleprosjektet avgrense området til kun å gjelde for den nye 
fotballbanen.  

 

16.12.21 

Mulighetsstudiet ble oversendt til kommunen den 09.12.21, for 
behandling i KS-møtet.  

 

Det må settes av settes av plass til et servicebygg (lager, WC, 
omkledning) ved siden av 11-ver banen. RF bringer dette videre til 
arealplanleggere. 

 

20.01.21 

Reguleringsarbeid er igangsatt og vil pågå frem til sommer 2022, 
deretter vil det komme opp som et beslutningspunkt om 
videreføring.  

 

Det ble besluttet at det ikke legges opp til overbygd 7verhall plassert 
på FOMA-tomten (ref punkt 3.01). Arealplanleggerne fortsetter 
videre med konseptet slik det ble politisk vedtatt i KS-møte 
16.12.21. 

 

Saken avsluttes her, og tas eventuelt opp i senere møter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
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1.11 Soneinndeling av skolen 

Prosjektet jobber nå med brukerkoordinatorene for å bekrefte 
soneplanene.  

 

Vedrørende adgangskontroll og nøkkelfri skole vil være til diskusjon 
en god stund fremover, og avhenger både av total økonomien i 
prosjektet, og om det ønskes en kvalitetsheving av foreliggende 
løsning der det er en kombinasjon mellom brikker og nøkkel. 

 

RF tar denne saken med brukerkoordinatorer for å først bekrefte 
soneplaner. 

 

16.12.21 

Soneplanene er godkjent hos brukerkoordinatorer, og brakt videre til 
prosjektet.  

 

Det vil komme et beslutningsunderlag på en endret konseptløsning 
som vil gi en bedre drift av adgangskontroll, ved at det legges opp til 
et mer selvbetjent system, og mulighet for å heve kvaliteten opp til 
nøkkelfri skole (offlineløsning) i tidlig i 2022. 

 

20.01.21 

Ikke mottatt underlag pr d.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02 Kunstprosjekt 

I prosjektet skal det utlyses et kunstprosjekt. 

 

Utlysningstekst for anskaffelse av kunstkonsultent utarbeidet. Der er 
tilbudfristen foreslått til 7.01.22, og kunstkonsulent engasjeres etter 
dette.  

 

Styringsgruppen hadde ingen innvendinger om å gå videre med 
kunstprosjektet. Prosjektleder går da videre med å anskaffe en 
kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder. 

 

Budsjettet for dette arbeidet ligger inne i skoleprosjektet, totalt 1,5 
millioner inkludert anskaffelse.  

 

Kunstkomite under etablering, som inkluderer arkitekt, brukere skole 
2 personer, kunstkonsulent, landskapsarkitekt og leder i kultur og 
oppvekststyret, og skolefaglig pedagog.  

Endelig sammensetning er ikke satt enda. 

 

SG ønsker at kunstprosjektet har en lokal forankring til lokasjon, 
historikk og omgivelsene. Kunstkonseptet må sees i sammenheng 
med møbleringsplan, fargepalett etc. Konseptet presenteres i et 
styringsgruppemøte på et senere tidspunkt.  

 

Om det blir 1 eller flere kunstnere, eller en innendørs eller utendørs 
kunstinstallasjon avklares senere. 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
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16.12.21 

Saken tas opp i styringsgruppemøte i januar, dersom vi har fattet en 
innstilling av kunstfaglig konsulent.  

 

20.01.21 

Det er mottatt 5 søknader på kunstkonsulent.  

KORO har gjennomgått og kommet med en innstilling.  

 

KORO innstiller Monica Milch Gebhardt, hun har 10 års erfaring fra 
utstillings-, utviklings- og prosjektarbeid i Varanger museum og 
Vadsø kunstforening. Hun har god oversikt over regionenes 
kunstfelt, men også nasjonalt og internasjonalt. Hun er ansatt i en 
prosjektstilling i KORO for statens hus i Vadsø og har jobbet med et 
kunstprosjekt knyttet til et flerbrukshus med mange forskjellige 
brukere. 

 

Prosjektleder går videre med å etablere en avtale med henne. 
Videre prosess vil være at kunstkonsulenten lager en fremdriftsplan 
for kunstprosjektet og det gjennomføres møte med kunstkomiteen.  

Kunstkomiteen er fortsatt under etablering. 

 

Det er fortsatt muligheter å påvirke utformingen av kunstprosjektet 
gjennom kunstkomiteen og SG-møter.  

 

Saken avsluttes her, og tas opp i senere møter. 

 

3.01 Opsjon - overbygd 7ver hall 

Det er satt av plass til en overbygd 7ver hall på skoletomten i 
forprosjektet. Dette er en avtalt opsjon i kontrakt med 
totalentreprenør med en gitt økonomisk ramme fra 
kommunestyremøtet.  

 

Det er ikke prosjektert/tegnet ut løsninger hittil. Prosjektet må nå tas 
stilling til om vi skal legge til rette for den planlagte 7verhallen med 
infrastruktur (vann, avløp, strøm og overvannsgrøfter). Det vil 
medføre kostnader knyttet til dette. Dette har også konsekvenser 
om skal la noen konstruksjoner av eksisterende skole stå igjen. 

 

Det må tas en beslutning på om overbygd 7verhall skal prosjekteres 
videre.  

 

RF lager et beslutningsunderlag til neste SG-møte for behandling. 

 

20.01.22 

Beslutningsunderlag ble oversendt SG før møtet.  

 

Styringsgruppen diskuterte ulike muligheter for alternativ plassering. 
Konkret anbefaling med å flytte fotballhall ned til FOMA-tomten ble 
vurdert som ikke et alternativ man skal jobbe videre med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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Prosjektet må jobbe videre med å planlegge hall på skoletomten. 

  

Det endte med følgende alternative plasseringer.  

 

1. Flytte overbygd 7ver hall over eksisterende kommunale 
boliger i enden av Gamle Kirkegårds vei. 

2. Redusere overbygd 7verhall til overbygd 5er hall.  

 

Prosjektleder utarbeider et kostnadsoverslag, visualiseringer og 
øvrige konsekvenser for flytting utredet i et saksfremlegg. Disse 
plasseringene skal til politisk behandling i neste KS-møte i februar. 

INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.22 

3.02 Ombruksprosjekt 

Arkitektene hadde en presentasjon av ombruksprosjektet til 
SIRKtre. Arkitekt Ola Roald AS har fått støtte fra SIRKtre til 
kartlegging og prosjektering til skoleprosjektet og det kommende 
barnehageprosjektet med hensyn på ombruk i Båtsfjord.   

 

Vi har vurdert det som mest hensiktsmessig å kunne bruke dette 
primært på barnehageprosjektet, men det kan også komme til nytte i 
utenomhusplan på skoleprosjektet, i form av lette konstruksjoner fra 
skolen som kan være kunstneriske elementer i utenomhusplanen. 

 

Dette gir en god mulighet for å gjøre en grundig kartlegging av 
eksisterende bygningsmasse før man tar en beslutning på 
ombruk/gjenbruk opp imot totalsanering og nybygg på 
barnehageprosjektet. 

 

Vi planlegger en Workshop med politikere på oppstart 
barnehageprosjektet i januar 2022. RF planlegger med ES og TH 
for dato og agenda. 

 

Presentasjon ligger vedlagt dette referat. 

 

20.01.22 

Beslutning for oppstart Barnehageprosjektet på Nordskogen må 
avventes inntil rammeforutsetningene for prosjektet blir avklart.  

 

Rådmann initierer et møte med Kommunalbank for å avklare først 
finansiering til prosjektet.  

 

WSP avventer inntil videre med å etablere prosjektplan og annet 
oppstartsmateriell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 Nye saker   

4.01 Melding fra Arbeidstilsynet 

Kommunen mottok en melding fra Arbeidstilsynet om tips på 
manglene sikring den 06.01.22. Prosjektleder og entreprenør gikk 
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gjennom hele sikringen rundt bygget og porter mandag 10.01, og 
kunne ikke registrere noen avvik. Vi mener vi har etablert gode 
rutiner for HMS på prosjektet. 

 

Vi har meldt tilbake til Arbeidstilsynet om en konkretisering av tipset, 
men har ikke mottatt en tilbakemelding. 

 

Vi etablerer en kommunikasjonskanal på kommunens hjemmeside 
og skolen får et kontaktpunkt å enklere bringe beskjeder og 
spørsmål videre til prosjektleder. 

 

SG tar denne saken kun til orientering og avsluttes her. 

 

4.02 Lønnskostnader fra kommune 

Det er fra KS satt av kostnader for lønn til administrasjonen i som 
belastes investeringsbudsjettet.  

Vedtatt budsjett for 2022 er kr 700 000, deretter kr 600 000 frem til 
2024, sum 1,9 millioner. 

 

Det er ikke satt av egne budsjettposter til lønnskostnader i 
skoleprosjektet, og midlene må tas av styringsgruppens reserve. 

 

Konklusjon: 

Prosjektleder setter av et budsjett på lønnskostnader pålydende 1,9 
millioner i prosjektregnskapet, der midlene tas av styringsgruppens 
reserve. Opprinnelig usikkerhetsavsetning: 7 940 000,-. Ny 
usikkerhetsavsetning: 6 040 000,- eks mva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

4.03 Rammeavtale for kjøp av AV-utstyr 

Det har vært etterlyst en rammeavtale for IKT utstyr hos kommunen.  

 

Det er en pågående rammeavtale som heter «Rammeavtale for kjøp 
av videoendepunkter, samt tilhørende utstyr og tjenester» via Norsk 
Helsenett hvor Båtsfjord kommune kan bli med hvis de ønsker. 

  

Det har også vært utlyst en konkurranse for inngåelse av 
rammeavtale på IKT utstyr hvor Båtsfjord er en av kommunene som 
er med. Men denne avtalen har ikke avklart enda. 

  

Hvis dette er utenfor rekkevidde så kan altså Båtsfjord kommune 
velge selv om de ønsker å bruke den avtalen gjennom Norsk 
Helsenett. 

 

Styringsgruppen ønsker ikke å benytte rammeavtalen via Norsk 
Helsenett.  

 

Prosjektleder legger opp til en selvstendig anskaffelse for AV-utstyr 
til skoleprosjektet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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4.XX Andre saker 

 Skolen ønsker å ha en opplæringsdag der elever fra 
ungdomskolen og muligens VGS kan få innblikk i hverdagen til 
fagpersoner i byggebransjen og mulige utdanningsløp. RF 
undersøker med entreprenør om dette kan samordnes i et felles 
presentasjon og befaring på byggeplassen og i god tid før 
søknadsfrist for VGS og høyere utdanning går ut. 
 
Eget møte med totalentreprenør og rådgiver skolen settes opp 
og dato fastsettes. Følges opp videre i byggherremøter med 
totalentreprenør. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport desember 2021 med vedlegg 
2. Notat vurdering overbygd 7verhall 

 


