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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møte nr.: 5 

Møtested: Nettmøte 

Møtedato: 22.02.2022 
Referat 
dato: 

22.02.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 17.03.2022, kl. 14.00 (nettmøte).  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør  

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator X 

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  
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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

 

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 

 

 

 

 

 

1.11 Soneinndeling av skolen 

Prosjektet jobber nå med brukerkoordinatorene for å bekrefte 
soneplanene.  

 

Vedrørende adgangskontroll og nøkkelfri skole vil være til diskusjon 
en god stund fremover, og avhenger både av total økonomien i 
prosjektet, og om det ønskes en kvalitetsheving av foreliggende 
løsning der det er en kombinasjon mellom brikker og nøkkel. 

 

RF tar denne saken med brukerkoordinatorer for å først bekrefte 
soneplaner. 

 

16.12.21 

Soneplanene er godkjent hos brukerkoordinatorer, og brakt videre til 
prosjektet.  

 

Det vil komme et beslutningsunderlag på en endret konseptløsning 
som vil gi en bedre drift av adgangskontroll, ved at det legges opp til 
et mer selvbetjent system, og mulighet for å heve kvaliteten opp til 
nøkkelfri skole (offlineløsning) i tidlig i 2022. 

 

20.01.22 

Ikke mottatt underlag pr d.d. 

 

22.02.22: 

Underlag er mottatt.  

 

Punkt 1: Endring av kortsystem: 

Leverandør anbefaler å endre opprinnelig RCO R‐card online 
adgangssystem til SALTO SPACE.  

Systemet har en klar fordel ved at dørlisenser er inkludert ved 
førstegangs kjøp av programvare, og ikke tilkommer for hver enkelt   

dørutvidelse. Lisensen i systemet baseres på moduler for hvilke 
funksjoner som benyttes.   

Endringen vil gjøre at kommunen i større grad kan administrere 
adgangskontrollsystemet selv. 

 

Anbefaling punkt 1: 

Prosjektleder anbefaler å endre dette konseptet, da det gjør at 
kommunen og skolen enklere kan administrere driften selv, i større 
grad uavhengig av leverandør.  
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Dette medfører ingen kostnadskonsekvens. 

 

Punkt 2: Nøkkelfri skole: 

Offline låser til underordnede dører. SALTO SPACE offline 
dørbladenheter for underliggende som og erstatter mekanisk 
låssylinder som leveres ved dagens lås og beslags oppsett. 

 

Anbefaling punkt 2: 

Prosjektleder anbefaler at endringen innløses, da det er en løsning 
som er fremtidsrettet og i større grad tilpasses byggets behov for 
fleksibilitet. Det medfører at batterier på offline låser må skiftes ut 
med jevne mellomrom. Dette er likevel en klar kvalitetsforbedring for 
prosjektet. 

 

Dette medfører en kostnadskonsekvens på kr 374 951 eks mva, der 
midlene tas av styringsgruppens reserve. 

 

Konklusjon: 

Prosjektleder tar en gjennomgang med brukerkoordinatorer hva 
ønskene er innen neste SG-møte.  

 

Frist for bestilling er 15.03.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

3.01 Opsjon - overbygd 7ver hall 

Det er satt av plass til en overbygd 7ver hall på skoletomten i 
forprosjektet. Dette er en avtalt opsjon i kontrakt med 
totalentreprenør med en gitt økonomisk ramme fra 
kommunestyremøtet.  

 

Det er ikke prosjektert/tegnet ut løsninger hittil. Prosjektet må nå tas 
stilling til om vi skal legge til rette for den planlagte 7verhallen med 
infrastruktur (vann, avløp, strøm og overvannsgrøfter). Det vil 
medføre kostnader knyttet til dette. Dette har også konsekvenser 
om skal la noen konstruksjoner av eksisterende skole stå igjen. 

 

Det må tas en beslutning på om overbygd 7verhall skal prosjekteres 
videre.  

 

RF lager et beslutningsunderlag til neste SG-møte for behandling. 

 

20.01.22 

Beslutningsunderlag ble oversendt SG før møtet.  

 

Styringsgruppen diskuterte ulike muligheter for alternativ plassering. 
Konkret anbefaling med å flytte fotballhall ned til FOMA-tomten ble 
vurdert som ikke et alternativ man skal jobbe videre med.  

Prosjektet må jobbe videre med å planlegge hall på skoletomten. 

  

Det endte med følgende alternative plasseringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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1. Flytte overbygd 7ver hall over eksisterende kommunale 
boliger i enden av Gamle Kirkegårds vei. 

2. Redusere overbygd 7verhall til overbygd 5er hall.  

 

Prosjektleder utarbeider et kostnadsoverslag, visualiseringer og 
øvrige konsekvenser for flytting utredet i et saksfremlegg. Disse 
plasseringene skal til politisk behandling i neste KS-møte i februar. 

 

22.02.22 

Behandling av saken ble utsatt i KS-møtet. Neste mulighet for 
behandling i KS-møte er 07.04.22.  

 

Prosjektleder går nå inn i løsningen ut ifra forprosjektet, og prøver å 
løse denne saken innad i prosjektet for å unngå det økte omfanget 
på OV-løsning ned Skolegata.  

 

Beslutning om alternativ plassering/redusert størrelse må gjennom 
en politisk prosess gjennom workshops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02 Ombruksprosjekt 

Arkitektene hadde en presentasjon av ombruksprosjektet til 
SIRKtre. Arkitekt Ola Roald AS har fått støtte fra SIRKtre til 
kartlegging og prosjektering til skoleprosjektet og det kommende 
barnehageprosjektet med hensyn på ombruk i Båtsfjord.   

 

Vi har vurdert det som mest hensiktsmessig å kunne bruke dette 
primært på barnehageprosjektet, men det kan også komme til nytte i 
utenomhusplan på skoleprosjektet, i form av lette konstruksjoner fra 
skolen som kan være kunstneriske elementer i utenomhusplanen. 

 

Dette gir en god mulighet for å gjøre en grundig kartlegging av 
eksisterende bygningsmasse før man tar en beslutning på 
ombruk/gjenbruk opp imot totalsanering og nybygg på 
barnehageprosjektet. 

 

Vi planlegger en Workshop med politikere på oppstart 
barnehageprosjektet i januar 2022. RF planlegger med ES og TH 
for dato og agenda. 

 

Presentasjon ligger vedlagt dette referat. 

 

20.01.22 

Beslutning for oppstart Barnehageprosjektet på Nordskogen må 
avventes inntil rammeforutsetningene for prosjektet blir avklart.  

 

Rådmann initierer et møte med Kommunalbank for å avklare først 
finansiering til prosjektet.  

 

WSP avventer inntil videre med å etablere prosjektplan og annet 
oppstartsmateriell.  
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22.02.2022 

Avventer tilbakemelding fra kommunalbanken med hensyn på 
finansiering.  

 

 

4.02 Lønnskostnader fra kommune 

Det er fra KS satt av kostnader for lønn til administrasjonen i som 
belastes investeringsbudsjettet.  

Vedtatt budsjett for 2022 er kr 700 000, deretter kr 600 000 frem til 
2024, sum 1,9 millioner. 

 

Det er ikke satt av egne budsjettposter til lønnskostnader i 
skoleprosjektet, og midlene må tas av styringsgruppens reserve. 

 

Konklusjon: 

Prosjektleder setter av et budsjett på lønnskostnader pålydende 1,9 
millioner i prosjektregnskapet, der midlene tas av styringsgruppens 
reserve. Opprinnelig usikkerhetsavsetning: 7 940 000,-. Ny 
usikkerhetsavsetning: 6 040 000,- eks mva. 

 

22.02.22 

Budsjett er avsatt i prosjektregnskapet. 

Saken avsluttes her. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

4.03 Rammeavtale for kjøp av AV-utstyr 

Det har vært etterlyst en rammeavtale for IKT utstyr hos kommunen.  

 

Det er en pågående rammeavtale som heter «Rammeavtale for kjøp 
av videoendepunkter, samt tilhørende utstyr og tjenester» via Norsk 
Helsenett hvor Båtsfjord kommune kan bli med hvis de ønsker. 

  

Det har også vært utlyst en konkurranse for inngåelse av 
rammeavtale på IKT utstyr hvor Båtsfjord er en av kommunene som 
er med. Men denne avtalen har ikke avklart enda. 

  

Hvis dette er utenfor rekkevidde så kan altså Båtsfjord kommune 
velge selv om de ønsker å bruke den avtalen gjennom Norsk 
Helsenett. 

 

Styringsgruppen ønsker ikke å benytte rammeavtalen via Norsk 
Helsenett.  

 

Prosjektleder legger opp til en selvstendig anskaffelse for AV-utstyr 
til skoleprosjektet.  

 

22.02.22: 

Saken avsluttes her, og følges opp i andre fora 
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 Nye saker   

5.01 Fortau opp Skolegata og Gamle Kirkegårdsvei 

Løsningen fra forprosjektet innebefattet en nye adkomstveier uten 
fortau.  
 
I behandlingen hos Statsforvalter og Fylkeskommune, så ble det gitt 
en klar anbefaling om å etablere fortau opp Skolegata og Gamle 
Kirkegårdsvei.  
 
For å sikre trygg og god adkomst for gående og syklende til skolen 
for barne og ungdomsskolen, så anbefaler prosjektleder at vi skal i 
første omgang legge opp til fortau opp Skolegata. Vi avventer 
etablering av fortau opp Gamle Kirkegårdsvei, da vi ikke trenger å 
ta stilling til dette enda. 
Prosjektleder har estimert 1 000 000 kr for å kunne dekke dette.  
 
Konklusjon 
Det legges til grunn fortau opp Skolegata, det avventes Gamle 
Kirkegårds vei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 
 
Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 
 
Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 
 

  

5.XX Andre saker 

 Søknad til Samfunnsløftet planlegges søkt 01.mars 2022 
 Søknad til SVV Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø, 

planlegges søkt 01.mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport januar 2022 med vedlegg 
 


