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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet. Ingen kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

1.11 Soneinndeling av skolen 

Prosjektet jobber nå med brukerkoordinatorene for å bekrefte 
soneplanene.  

 

Vedrørende adgangskontroll og nøkkelfri skole vil være til diskusjon 
en god stund fremover, og avhenger både av total økonomien i 
prosjektet, og om det ønskes en kvalitetsheving av foreliggende 
løsning der det er en kombinasjon mellom brikker og nøkkel. 

 

RF tar denne saken med brukerkoordinatorer for å først bekrefte 
soneplaner. 

 

16.12.21 

Soneplanene er godkjent hos brukerkoordinatorer, og brakt videre til 
prosjektet.  

 

Det vil komme et beslutningsunderlag på en endret konseptløsning 
som vil gi en bedre drift av adgangskontroll, ved at det legges opp til 
et mer selvbetjent system, og mulighet for å heve kvaliteten opp til 
nøkkelfri skole (offline løsning) i tidlig i 2022. 

 

20.01.22 

Ikke mottatt underlag pr d.d. 

 

22.02.22: 

Underlag er mottatt.  

 

Punkt 1: Endring av kortsystem: 

Leverandør anbefaler å endre opprinnelig RCO R‐Card online 
adgangssystem til SALTO SPACE.  

Systemet har en klar fordel ved at dørlisenser er inkludert ved 
førstegangs kjøp av programvare, og ikke tilkommer for hver enkelt   

dørutvidelse. Lisensen i systemet baseres på moduler for hvilke 
funksjoner som benyttes.   

Endringen vil gjøre at kommunen i større grad kan administrere 
adgangskontrollsystemet selv. 

 

Anbefaling punkt 1: 

Prosjektleder anbefaler å endre dette konseptet, da det gjør at 
kommunen og skolen enklere kan administrere driften selv, i større 
grad uavhengig av leverandør.  
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Dette medfører ingen kostnadskonsekvens. 

 

Punkt 2: Nøkkelfri skole: 

Offline låser til underordnede dører. SALTO SPACE offline 
dørbladenheter for underliggende som og erstatter mekanisk 
låssylinder som leveres ved dagens lås og beslags oppsett. 

 

Anbefaling punkt 2: 

Prosjektleder anbefaler at endringen innløses, da det er en løsning 
som er fremtidsrettet og i større grad tilpasses byggets behov for 
fleksibilitet. Det medfører at batterier på offline låser må skiftes ut 
med jevne mellomrom. Dette er likevel en klar kvalitetsforbedring for 
prosjektet. 

 

Dette medfører en kostnadskonsekvens på kr 374 951 eks mva, der 
midlene tas av styringsgruppens reserve. 

 

Konklusjon: 

Prosjektleder tar en gjennomgang med brukerkoordinatorer hva 
ønskene er innen neste SG-møte.  

 

Frist for bestilling er 15.03.22. 

 

17.03.22 

Møte ble gjennomført den 11.03.22 med brukerkoordinatorer, 
enstemmig at dette er en ønsket løsning fra dem.  

 

Endelig kostnadskonsekvens for punkt 1 og 2 er på kr 410 822 eks 
mva, der midlene tas av styringsgruppens reserve.  

SG besluttet i møtet at endringsmeldingen godkjennes. 

 

Saken er avklart, og avsluttes her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 

3.01 Opsjon - overbygd 7ver hall 

Det er satt av plass til en overbygd 7ver hall på skoletomten i 
forprosjektet. Dette er en avtalt opsjon i kontrakt med 
totalentreprenør med en gitt økonomisk ramme fra 
kommunestyremøtet.  

 

Det er ikke prosjektert/tegnet ut løsninger hittil. Prosjektet må nå tas 
stilling til om vi skal legge til rette for den planlagte 7verhallen med 
infrastruktur (vann, avløp, strøm og overvannsgrøfter). Det vil 
medføre kostnader knyttet til dette. Dette har også konsekvenser 
om skal la noen konstruksjoner av eksisterende skole stå igjen. 

 

Det må tas en beslutning på om overbygd 7verhall skal prosjekteres 
videre.  

 

RF lager et beslutningsunderlag til neste SG-møte for behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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20.01.22 

Beslutningsunderlag ble oversendt SG før møtet.  

 

Styringsgruppen diskuterte ulike muligheter for alternativ plassering. 
Konkret anbefaling med å flytte fotballhall ned til FOMA-tomten ble 
vurdert som ikke et alternativ man skal jobbe videre med.  

Prosjektet må jobbe videre med å planlegge hall på skoletomten. 

  

Det endte med følgende alternative plasseringer.  

 

1. Flytte overbygd 7ver hall over eksisterende kommunale 
boliger i enden av Gamle Kirkegårds vei. 

2. Redusere overbygd 7verhall til overbygd 5er hall.  

 

Prosjektleder utarbeider et kostnadsoverslag, visualiseringer og 
øvrige konsekvenser for flytting utredet i et saksfremlegg. Disse 
plasseringene skal til politisk behandling i neste KS-møte i februar. 

 

22.02.22 

Behandling av saken ble utsatt i KS-møtet. Neste mulighet for 
behandling i KS-møte er 07.04.22.  

 

Prosjektleder går nå inn i løsningen ut ifra forprosjektet, og prøver å 
løse denne saken innad i prosjektet for å unngå det økte omfanget 
på OV-løsning ned Skolegata.  

 

Beslutning om alternativ plassering/redusert størrelse må gjennom 
en politisk prosess gjennom workshops. 

 

17.03.22 

Som gjengitt i månedsrapport, så er dette løst ved at vi går tilbake til 
løsning fra forprosjekt.  

 

Saken som gjelder beslutning om endret løsning overbygd 7verhall 
vil utsettes ut til mai – juni 2022. 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02 Ombruksprosjekt 

Arkitektene hadde en presentasjon av ombruksprosjektet til 
SIRKtre. Arkitekt Ola Roald AS har fått støtte fra SIRKtre til 
kartlegging og prosjektering til skoleprosjektet og det kommende 
barnehageprosjektet med hensyn på ombruk i Båtsfjord.   

 

Vi har vurdert det som mest hensiktsmessig å kunne bruke dette 
primært på barnehageprosjektet, men det kan også komme til nytte i 
utenomhusplan på skoleprosjektet, i form av lette konstruksjoner fra 
skolen som kan være kunstneriske elementer i utenomhusplanen. 

 

Dette gir en god mulighet for å gjøre en grundig kartlegging av 
eksisterende bygningsmasse før man tar en beslutning på 
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ombruk/gjenbruk opp imot totalsanering og nybygg på 
barnehageprosjektet. 

 

Vi planlegger en Workshop med politikere på oppstart 
barnehageprosjektet i januar 2022. RF planlegger med ES og TH 
for dato og agenda. 

 

Presentasjon ligger vedlagt dette referat. 

 

20.01.22 

Beslutning for oppstart Barnehageprosjektet på Nordskogen må 
avventes inntil rammeforutsetningene for prosjektet blir avklart.  

 

Rådmann initierer et møte med Kommunalbank for å avklare først 
finansiering til prosjektet.  

 

WSP avventer inntil videre med å etablere prosjektplan og annet 
oppstarts materiell.  

 

22.02.2022 

Avventer tilbakemelding fra kommunalbanken med hensyn på 
finansiering.  

 

17.03.22 

Dette punktet splittes opp i 2 punkter, der oppstart BHG-prosjekt blir 
et nytt punkt i dette møtereferat (punkt 06.03). 

 

Når det gjelder ombruksprosjekt, så planlegger vi videre oppstart for 
gjennomføring av kartleggingen av Båtsfjord skole og Nordskogen 
skole for å danne et bedre underlag til videre beslutninger. 
Ombruksprosjekt/kartlegging anses som avklart, og tas ut av 
møtereferatet. 

 

Nærmere detaljer rundt denne kartleggingen og befaring kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

5.01 Fortau opp Skolegata og Gamle Kirkegårdsvei 

Løsningen fra forprosjektet innebefattet en nye adkomstveier uten 
fortau.  

 
I behandlingen hos Statsforvalter og Fylkeskommune, så ble det gitt 
en klar anbefaling om å etablere fortau opp Skolegata og Gamle 
Kirkegårdsvei.  

 

For å sikre trygg og god adkomst for gående og syklende til skolen 
for barne- og ungdomsskolen, så anbefaler prosjektleder at vi skal i 
første omgang legge opp til fortau opp Skolegata. Vi avventer 
etablering av fortau opp Gamle Kirkegårdsvei, da vi ikke trenger å ta 
stilling til dette enda. 

Prosjektleder har estimert 1 000 000 kr for å kunne dekke dette.  
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Konklusjon 

Det legges til grunn fortau opp Skolegata, det avventes Gamle 
Kirkegårds vei 

 

17.03.22 

 Priskonsekvens for fortau langs Skolegata har ankommet fra 
totalentreprenør og følger endringsmelding 22, og er på kr 
569 208,- eks mva.  

 

Det undersøkes nærmere hvordan oppbyggingen av kantstein er 
tenkt, for å eventuelt ta ned kostnadene før endringsmeldingen 
godkjennes. Det ønskes pålimt kantstein, lik løsning som ble utført 
på fortauprosjektet langs Skolegata ellers.  

 
Fortau Gamle Kirkegårdsvei 
Prosjektleder estimerer at for å etablere fortau langs Gamle 
Kirkegårdsvei, vil dette koste kr 355 000,- eks mva.  

 

Det er ikke et eksplisitt krav at dette fortauet må etableres.  

 

Trafikkanalysen tilsier at det skal gjennomføres en kvalitetskontroll 
av eksisterende kryss (Gamle Kirkegårdsvei*Fv891 og 
Skolegata*Fv891) med hensyn til utforming og siktkrav. Dette er 
tiltak som vurderes å kunne gjennomføres innenfor arealene som 
allerede er avsatt til trafikkformål. 

 

Prosjektleder avklarer nå hva dette har å si i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

INFO 
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 Nye saker   

6.01 Lysløype-skiløype - lys og VA 

I skisse og forprosjekt ble det diskutert muligheten å knytte på 
skolen til det øvrige lysløype nettverket.  

 

Lysløypen går ut i LNF-område, og det må sjekkes ut hvilke 
konsekvenser og prosess dette eventuelt medfører. 

 

Det er i skoleprosjektet ikke satt av midler til å prosjektere eller 
gjennomføre en utvidelse av lysløype nettverket. 

 

Prosjektleder tegner ut en foreslått trase der OV-grøft og kabler 
trekkes opp fra skolen og diskuterer dette med rådmann 

Det estimeres behov for 1-2 nye lysmaster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

6.02 Bruk av eksisterende skole til midlertidig barnehage 

Det har vært uklart for prosjektleder om det skal legge opp til å 
bruke eksisterende skole til midlertidig barnehage.  

 

Dette har for skoleprosjektet en konsekvens ved at totalentreprenør 
ikke får fullført sine kontraktsforpliktelser på utomhus (parkering, 5er 
bane og utomhus arealer) før skolen er revet.  

 

Konklusjonen i møtet ble at vi ikke skal legge opp til midlertidige 
lokaler for barnehagen i eksisterende skole. Lokaler for barnehagen 
søkes løst på Nordskogen skole tomten, og vil avhenge av endelig 
konsept på barnehage prosjektet. 

 

Saken er avklart, og kan avsluttes her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

6.03 Oppstart barnehage prosjektet 

(punktet er skilt ut fra punkt 3.02) Oppstart av barnehage prosjektet 
avhenger av finansieringsbevis fra kommunal banken og er per 
dags dato ikke avklart. 

 

Det ble avtalt i møtet at prosjektleder setter i gang arkitekt til å tegne 
ut enkle volum skisser på tenkt plassering basert på eksisterende 
rom og funksjonsprogram. Dette vil gå på et eget prosjekt og ikke 
skoleprosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

6.04 Kostnader detaljregulering FOMA-tomten og 
trafikksikkerhetsplan 

Det påløper kostnader på detaljregulering FOMA-tomten fra januar 
– til ca. juni 2022. Dette er ikke en del av skoleprosjektet, og dette 
føres på eget prosjekt.  

 

SG må ta stilling til hvor kostnadene plasseres.  
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6.XX Andre saker 

 Søknad til Samfunnsløftet søkt 01.mars 2022. Søkt om 
tilskudd på 1 000 000 til å etablere etterklangsanlegg i 
kultursal. 

 Søknad til SVV Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø, 
søkt 01.mars 2022. Søkt om tilskudd på 572 500,- eks mva 
for etablering av fortau på Skolegata og Gamle 
Kirkegårdsvei. 
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 Status sammendrag  

Status prosjektledelse og prosjektering: 
Detaljprosjektering vil pågå frem til mai 2022. Prosjekteringsmøtene har blitt redusert til hver 14 dag. 
Prognosene på tidsbruk for prosjektledelsen ligger på plan. 
 
Det har pågått avklaringer og konkretiseringer på fast inventar. Brukerne har vært involvert i den grad det har 
vært behov for avklaringer.  
 
Kunstprosjektet har påbegynt arbeidet, og møter i kunstkomiteen er i gang. 
 
Vi har arbeidet med å få avklart overbygd 7verhall i forhold til OV-løsning. Det ble skrevet et saksfremlegg 
om 2 alternativer til kommunestyret. Denne saken ble i KS-møtet utsatt til et senere tidspunkt. Vi måtte da 
løse dette ved å gå tilbake til løsningen som forelå ved forprosjektet, og dermed unngått problemstillingen 
ved å oppdimensjonere OV-rør ned Skolegata. Beslutningen om flytting eller reduksjon av overbygd hall kan 
dermed utsettes tidligst til april 2022.  
 
Vi har undersøkt nøye de vurderinger som har blitt foretatt vedrørende forurensede masser rundt prøvepunkt 
S13. Ved bistand fra våre interne resusser, så kan uttak av massene betraktelig reduseres ved at vi 
gjennomfører en risikovurdering ved å la masser ligge. Risikovurderingen må godkjennes hos kommunen. 
Dette vil spare prosjektet for store kostnader, og er en fornuftig løsning. 
 
Den pågående energikrisen i verden som følge av krig i Ukraina er bekymringsverdig for lønns og 
prisstigning. 
 
Status byggeplass: 
Det har også vært utfordrende værforhold i Båtsfjord i februar, med mye nedbør og vind. Det har også vært 
utfordrende med å få mannskap til Båtsfjord med stengte veier, kollonnekjøring etc. I tillegg så har det vært 
utfordrende med høyt sykefravær på grunn av pandemi. 
 
Nå når karenteneregler forsvinner og avtagene sykefravær, så vil produktiviteten økes i mars og april.  
 
Status på byggeplass er nå at grunnarbeid i sone D pågår og begynner å bli ferdigstilt.  
Støp av bunnplate ble foretatt i midten av februar for bassenget, med påfølgende forskaling og armering av 
yttervegger for sone C(svømmebasseng). Det er hovedsakelig grunnentreprenør og betongarbeid som 
pågår. Rørleggerarbeid for legging av bunnledninger. 
 
Endringsmeldinger i februar har i all hovedsak vært endret konsept på låsesystem, og nøkkelfri skole. 
 
Prosjektleder har mottatt et budsjett for fast inventar. Budsjettet var på 5 millioner, men vi ligger nå ca. på 6 
millioner. Det vil si 1 million over budsjett. Vi går nå gjennom dette og vil legge frem kuttforslag for å komme 
ned på budsjett. Dette vil pågå fremover i mars, april og mai. For å klare dette, så blir vi nødt til å utfordre 
brukerne på å skalere ned på omfang og enkelte kvaliteter. 
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 Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status 

Tema Status 
Soneplaner og adgangskontroll 
 
 
 

Gjennomføres presentasjon av låsesystemet med brukerkoordinatorer 
tidlig i mars. Kvalitetsheving besluttes i SG-møte for mars. 

Fast inventar 
 
 

Gjennomgått budsjett og løsning. Foreslåtte kutt på fast inventar blir 
presentert styringsgruppen etter vi har tatt avklaringer med brukerne.  

Forurensende masser Avklaring på omfang og supplerende undersøkelser der det har vært 
påvist forurensede masser i klasse 4. 
 
Ved å gjennomføre en risikovurdering, så kan masser som ikke blir 
overskuddsmasser, kan vi la ligge ved at det etableres kjørevei over 
området. Egen risikovurdering blir oversendt kommunen for behandling 
i løpet av mars 2022. 
 

Overvann- løsning(OV) på vestsiden 
av skolen 

Avtalt av vi går tilbake til løsning fra forprosjekt. 
 
Vi jobber ut 2-3 forskjellige alternativer for å kunne legge til rette for 
overbygd fotballhall. Dette vil medføre at OV-kostnaden knyttet til 
denne byggingen vil pålegges overbygd fotballhall. 
 

 Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak 

Problemstilling Status Tiltak/Aktivitet 
Tilgang til svømmehall i byggetiden 
 
 
 
 

Ferdig Februar 2022: 
Bassenget er åpnet for publikum med 
redusert åpningstid. Utfordring med å få 
bassengvakter. Saken avsluttes her. 
 

Saksbehandlingsfeil i behandling av 
dispensasjonssøknad  

Ferdig Februar 2022: 
Har ikke mottatt tilbakmelding / klage 
vedrørende saken. Saken avsluttes her.  
 

 Økonomi 

4.1 Økonomi hovedprosjekt 

Kommunestyrets vedtak av 24.6.2021 for investeringsbeslutning: 
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Det er en økonomisk usikkerhet vedrørende de opsjoner som er planlagt innløst, hva gjelder rivning 
resterende Båtsfjord skole.   
 
Prognosen for endringskostnadene for totalentreprise og gjenstående margin og reserver er vist under, alle 
beløp eks. mva. 

 
 
HNAS har totalt sendt 22 endringsmeldinger når rapport skrives. 

  

4.1.1 Kommentarer til endringsmeldinger 
Kommentarer og status til endringsmeldinger (godkjente/avviste endringsmeldinger tas bort ved neste 
rapport) 
 
E06: Forurensede masser: 350 000 (antatt) eks mva 
I totalentreprenørs tilbudsbrevet er det tatt forbehold om at kostnader med håndtering av forurensede 
masser ikke er medtatt. De supplerende miljøundersøkelsene gjort etter kontraktinngåelse viste at det er 
forurensede masser på tomta. Det jobbes med å kartlegge og avgrense området der det skal deponeres 
masser. Mulighet for at en stor del av massene blir liggende. 
 
Status: Under arbeid totalentreprenør 
 

Opprinnelig Status pr februar 2022
Totalentreprise kontrakt kr 257 460 238
Endringsmeldinger godkjente kr 2 096 783
Kommende endringsmeldinger antatt kr 3 320 372

Reserver og marginger (PL-reserve) kr 11 000 000 kr 5 582 845
Styringsgruppens reserve kr 7 940 000 kr 6 040 000
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E10: Endret planløsning garderober og lokaler for barnevern-helse: 120 000,- (antatt) eks mva 
BH ønsket flytting av HC-garderober etter ønske fra rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Samt 
endret planløsning for barnevern/helse. Medfører omprosjektering for Ark, RIB, RIV, RIE og møtevirksomhet 
med flere fag. Mulig konsekvenser for bestilt armering. Det kommer en ekstra inngangsdør og skrapematte 
utenfor yttervegg. 
 
Status: Under arbeid totalentreprenør 
 
E15 Endrede planløsninger og utstyrsplassering sone B: 70 342 (faktisk) eks mva ,- 
BH ønsket kvalitetssikring av planløsninger og fast inventar inventar i skolekjøkken, kiosk/kantine & 
naturfaglab. Dette medfører delvis omprosjektering for ARK og RIV. Dette medførte også omarbeiding av 
enkelte bunnledninger, derav en økning ut i fra tidligere estimat. 
 
Status: Akseptert 
 
E18 Strålepaneler i tak volleyballhall: 0,- (faktisk) eks mva ,- 
Entreprenør kom med et krav på 267 961,- for etablering av stålepaneler i tak. Dette ble avvist av BH, da 
dette en et funksjonskrav som totalentreprenør må oppfylle. 
 
Status: Avvist 
 
E19 Føring av radonrør over tak: 200 000 (antatt) eks mva. 
Ikke ankommet BH. 
 
Status: Til behandling entreprenør 
 
E20 Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE: 35 871,- eks mva 
En forenklet og brukervennlig løsning som har enklere brukergrensesnitt. 
 
Status: Til behandling byggherre 
 
 
E21 Nøkkelfri skole: 374 951,- eks mva 
Som gjengitt i SG-møter. Besluttes i SG-møte for mars. 
 
Status: Til behandling byggherre 
 
 
E22 Fortau langs Skolegata: 569 208,- eks mva 
Som gjengitt i SG-møte februar. Besluttes i SG-møte for mars. 
Prosjektleder har igangsatt arbeidet for å holde prosjekteringsfremdriften. 
 
 
Byggherre initiert Opsjoner utomhus: 1 100 000 (antatt) eks mva 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Har medtatt forventede opsjoner på 
utomhus. Vil avklares på et senere tidspunkt. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Forventet krav OV-løsing fra fotballhall 40 000,- eks mva 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Avklart at prosjektet går tilbake til 
løsning fra forprosjektet. Skal ikke ha noen utførelseskostnader. Det er reelt at prosjektet må dekke noen 
prosjekteringsarbeid for å utarbeide alternativsløsninger for OV-løsning ifm overbygd hall.  
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Status: Antatt av prosjektleder 
 
Byggherre initiert Fortau Gamle Kirkegårdsvei 350 000 (antatt) eks mva 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Etter investeringsvedtak har det 
kommet klare anbefalinger fra Statsforvalter at fortau må etablers opp langs Gamle Kirkegårdsvei. Området 
er på hold for avklaring fra byggherre. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Se vedlegg 1 og 2 for detaljert oppsett på prosjektøkonomi. 

 Usikkerheter for prosjektet 

Usikkerhet Tiltak 
Parallell prosjektering og bygging – 
kan i verste fall medføre at bygging 
skjer uten tilfredsstillende 
tegningsgrunnlag. 

Fremdriften i prosjektering og HNAS AS vil prosjektere samtidig 
som de bygger. Fra byggherrens side vil vi følge opp at 
leveringsplan for tegninger og produksjonsunderlag samsvarer med 
fremdrift på byggeplass, samt at vi vil delta i HNAS 
prosjekteringsmøter og bygge-/fremdriftsmøter. 
 
Stort fokus på planlegging fremdrift produksjon, slik at det 
samsvarer med prosjektering. 

Sikkerhet mens skolen fortsatt er i 
drift. Bygging skal pågå mens det 
er elever på skolen. 

Følges særskilt opp fra byggherrens side av SHA-koordinator 
utførelse, ved gjennomgang av totalentreprenørens HMS-plan, 
kontroll at underentreprenører er kjent med og tar gjeldende 
retningslinjer inn i sine arbeider. 
 
Driftspersonell fra skolen deltar på byggemøter. 

Sceneteknologi Det er satt av et beløp til løst og fast sceneteknisk utstyr som har 
blitt spesifisert av rådgiver for kulturteknikk.  
 
Basert på første estimater så er det stor variasjon i priser og kvalitet 
som er priset inn. 
 
Det er planlagt at sceneteknisk utstyr som skal inn i kultursal blir 
levert via totalentreprenør for å sikre en helhetlig god teknisk 
løsning.  
 
Vi jobber nå med å få en oversikt over totalkostnadene. 
 

Fast inventar Det er avtalt et budsjett på 5 000 000 for å løse dette inne i 
totalentreprisen.  
 
Det er en risiko i prosjektet at innhentede priser vil overstige avtalt 
budsjett. Prosjektledelsen går nå gjennom for å foreslå kutt. 
 

Fortau opp Skolegata og Gamle 
Kirkegårdsvei 

Etter investeringsvedtak, så har statsforvalter kommet med 
merknaded om en indirekte anbefaling om etablering av  sikker 
skolevei inn til skolen. 
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Dette betyr at det må etableres fortau opp Skolegata og Gamle 
Kirkegårdsvei. Dette lå ikke inne i forprosjektet, og vil komme som 
en endring i prosjektet. 
 
Det ble sendt søknad til SVV for støtte på 50% for etablering av 
fortau. 
 

Rivning resterende Båtsfjord skole Med de erfaringer vi har gjort i rivning av E-fløya, så ser vi at det 
foreligger en god del skjulte fourensede masser i eksisterende 
skole.  
 
Budsjettet som er satt av er begrenset. Det er planlagt en større 
kartleggingsarbeid for å avdekke skjulte forekomster. 

Energikrise Som følge av energikrisen som har oppstått mot slutten av 2021, og 
ytterligere forverring av dette med invasjonen av Ukraina, så vil 
dette ha direkte innvirkning på lønns og prissstigning.  
 
Prosjektet har satt av 10 millioner til lønns og prisstigning under 
byggetiden.  
 
Prognosene og indekser er ikke klar for februar pr dags dato, men 
vi vil gjøre en analyse av dette når situasjonen blir oversiktelig. 
 

 HMS, kvalitetssikring og avvik 

6.1 Helse miljø og sikkerhet 

Kort oppsummert: 

 SJA: Det er per d.d. utført 6 sikker jobb analyser (SJA).  

 RUH: Det er per d.d. registrert 20 stk uønsket hendelser (RUH) på byggeplass. 

 Gjennomført 2 vernerunder i perioden. 
 Byggeplass besøk av SHA-KU, Petter Johansson, 01 februar, deltakelse i byggemøte, vernerunde,  

6.2 Kvalitet 

Totalentreprenørens system for kvalitetssikring er gjennomgått for utførelsesfasen og fulgt blir opp løpende 
gjennom hele byggeprosessen. Totalentreprenøren har opprettet en overordnet kontrollplan med 
underliggende kontrollplaner/sjekklister for alle fag. Kontrollplaner og sjekklister blir fulgt opp på alle 
byggemøter.  

6.3 Avvik 

Rapportering av avvik i forhold til inngått kontrakt vil følge system som er omforent mellom WSP og HNAS. 
WSP vurderer om avvik har et omfang som gjør at de må behandles i styringsgruppen.  
I hovedsak vil det gjelde avvik vedr. kostnader og fremdrift, samt vesentlige avvik i teknisk kvalitet eller helse, 
miljø eller sikkerhet. Det er i perioden februar ikke rapportert om nye avvik. 
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 Fremdrift 

7.1 Avtalt fremdrift og milepæler for utførelsesfasen skole 

Følgende milepæler er stadfestet gjennom investeringsvedtak og i totalentreprisekontrakt med HNAS.  

 
Denne planen er overordnet og vil bli detaljert når detaljprosjekteringen av massiv-tre blir kartlagt. 

7.2 Fremdrift FOMA-tomten  

Pågår. 

7.3 Fremdrift overbygd 7ver hall 

Beslutning for overbygd hall er utsatt til tidligst april 2022 vedrørende endret plassering eller omfang. 

7.4 Viktige møter/prosesser kommende to måneder 

 Kvalitetssjekk av fast inventar leveranse 

 AV-løsninger volleyballhall og skolens hjerte 
 Fast og løst sceneteknisk utstyr i kultursal 

 

7.5 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder 

 Lås og beslag - kvalitetsheving 
 Beslutning vedrørende videreføring og plassering overbygd 7ver bane 
 Gjenbruksprosjekt – oppstart kartlegging Båtsfjord skole og Nordskogen skole 
 Beslutning om etablering fortau Gamle Kirkegårdsvei 

 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 Økonomisk oversikt februar 2022 
 
Vedlegg 2 Endringslogg totalentreprise 



Kontrakt:

Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta

Kontraktsstandard: NS 8407
Periode:

Disp. nr. Beskrivelse Type Status Registrert Beløp

2 ByggherreInitiert Opsjoner utomhus BH Antatt 14.01.2022 1 100 000,00

4 ByggherreInitiert Fortau Gamle kirkegårdsvei BH Antatt 04.02.2022 350 000,00

E01 Prøvetaking asbest BH Faktisk 30.08.2021 86 250,00

E02 Fjerning løsøre BH Faktisk 30.08.2021 23 242,00

E03 Sanering asbest BH Faktisk 30.08.2021 1 174 961,00

E04 Prøvetaking - Lim under keramiske fliser BH Faktisk 23.09.2021 5 750,00

E05 Ukjente rom i kjeller BH Faktisk 23.09.2021 86 250,00

E06 Forurensede masser BH Antatt 23.09.2021 500 000,00

E07 Impregnerte materialer BH Faktisk 23.09.2021 41 849,00

E08 Fast LPS LPS Ferdigstilt 07.10.2021 0,00

E09 Nedgravde kummer BH Faktisk 07.10.2021 0,00

E10 Flytting av HC-garderobe og lokaler barnevern og helse BH Antatt 07.10.2021 120 000,00

E11 Kapasitetstest kommunalt ledningsnett BH Faktisk 01.11.2021 53 355,00

E12 Betongkonstruksjon i byggegrop BH Faktisk 01.11.2021 342 544,00

E13 Befaring Ydalir BH Faktisk 01.11.2021 14 549,00

E14 Drikkevannsfontene BH Ferdigstilt 12.11.2021 0,00

E15 Endrede planløsninger og utstyrsplassering sone B BH Antatt 04.01.2022 70 342,00

E16 Vaskerenner BH Faktisk 04.01.2022 -6 967,00

E17 Interiørarkitekt BH Faktisk 04.02.2022 275 000,00

E18 Strålepaneler i tak volleyballhall K Antatt 11.02.2022 0,00

E19 Føring av radonrør over tak BH Antatt 09.03.2022 200 000,00

E20 Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE BH Faktisk 11.02.2022 35 871,00

E21 Nøkkelfri skole BH Antatt 11.02.2022 374 951,00

E22 Fortau langs Skolegata BH Antatt 03.03.2022 569 208,00

Totalsum 5 417 155,00

Endringslogg 11124223 - Båtsfjord Skole 2021

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

Februar 2022

Totalentreprise  Harald Nilsen AS

Utskrift: 11.03.2022 11:09 Endringslogg Side 1 av 1



Prosjektoversikt
Periode: feb 2022
Sortering: Prosjektnummer

1 2 3 = 1 - 2 11

Prosjekt PNS PNS Navn Godkjent budsjett Prognose
Differanse Godkjent 

budsjett-
Prognose

Fakturert
Akkumulert

Sum valgte prosjekter 11124223 Båtsfjord Skole 2021 331 104 293 330 954 293 150 000 61 026 426
Oppvekstsenter Båtsfjord 331 104 293 330 954 293 150 000 61 026 426

00 Tidlig fase, skisse og forprosjekt 14 104 055 14 104 055 0 14 104 054
01-07 Entreprisekostnad 257 460 238 262 960 238 -5 500 000 43 526 076

08 Generelle kostnader 10 000 000 11 750 000 -1 750 000 3 347 474
81 Prosjektledelse inkl reisekost 8 000 000 8 600 000 -600 000 3 154 448
82 Reisekostnader 600 000 0 600 000 0
83 Brukermøter 200 000 150 000 50 000 6 068
84 Uavhengig kontroll PRO og UTF 500 000 400 000 100 000 88 200
85 Andre rådgiverkostnader 600 000 600 000 0 90 316
86 Søknader, gebyrer mm . byggesak 100 000 100 000 0 8 441
87 Lønnskostnader kommune 0 1 900 000 -1 900 000 0

09 Spesielle kostnader 20 600 000 20 600 000 0 48 823
091 Inventar og utstyr 11 000 000 11 000 000 0 0
092 Rivingskostnader 6 600 000 6 600 000 0 0
093 Kunstnerisk utsmykking 1 500 000 1 500 000 0 0
094 Andre spesielle kostnader 1 500 000 1 500 000 0 48 823

11 Forventet tillegg / PL reserve 11 000 000 5 500 000 5 500 000 0
13 LPS 10 000 000 10 000 000 0 0
14 Usikkerhetsavsetning BH margin 7 940 000 6 040 000 1 900 000 0

TOTAL, eks. avgift

Alle beløp er eks. MVA
Utskrift: 11.03.2022 12:05 Prosjektoversikt Side 1 av 1


