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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møte nr.: 7 

Møtested: Rådhuset Båtsfjord 

Møtedato: 21.04.2022 
Referat 
dato: 

22.04.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 19.05.2022, kl. 14.00 (nettmøte)  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør X 

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator  

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  
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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet. Ingen kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

3.01 Opsjon - overbygd 7ver hall 

Det er satt av plass til en overbygd 7ver hall på skoletomten i 
forprosjektet. Dette er en avtalt opsjon i kontrakt med 
totalentreprenør med en gitt økonomisk ramme fra 
kommunestyremøtet.  

 

Det er ikke prosjektert/tegnet ut løsninger hittil. Prosjektet må nå tas 
stilling til om vi skal legge til rette for den planlagte 7verhallen med 
infrastruktur (vann, avløp, strøm og overvannsgrøfter). Det vil 
medføre kostnader knyttet til dette. Dette har også konsekvenser 
om skal la noen konstruksjoner av eksisterende skole stå igjen. 

 

Det må tas en beslutning på om overbygd 7verhall skal prosjekteres 
videre.  

 

RF lager et beslutningsunderlag til neste SG-møte for behandling. 

 

20.01.22 

Beslutningsunderlag ble oversendt SG før møtet.  

 

Styringsgruppen diskuterte ulike muligheter for alternativ plassering. 
Konkret anbefaling med å flytte fotballhall ned til FOMA-tomten ble 
vurdert som ikke et alternativ man skal jobbe videre med.  

Prosjektet må jobbe videre med å planlegge hall på skoletomten. 

  

Det endte med følgende alternative plasseringer.  

 

1. Flytte overbygd 7ver hall over eksisterende kommunale 
boliger i enden av Gamle Kirkegårds vei. 

2. Redusere overbygd 7verhall til overbygd 5er hall.  

 

Prosjektleder utarbeider et kostnadsoverslag, visualiseringer og 
øvrige konsekvenser for flytting utredet i et saksfremlegg. Disse 
plasseringene skal til politisk behandling i neste KS-møte i februar. 

 

22.02.22 

Behandling av saken ble utsatt i KS-møtet. Neste mulighet for 
behandling i KS-møte er 07.04.22.  

 

Prosjektleder går nå inn i løsningen ut ifra forprosjektet, og prøver å 
løse denne saken innad i prosjektet for å unngå det økte omfanget 
på OV-løsning ned Skolegata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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Side 3 av 7 

Sak nr. Tekst Ansvar Frist 

 

Beslutning om alternativ plassering/redusert størrelse må gjennom 
en politisk prosess gjennom workshops. 

 

17.03.22 

Som gjengitt i månedsrapport, så er dette løst ved at vi går tilbake til 
løsning fra forprosjekt.  

 

Saken som gjelder beslutning om endret løsning overbygd 7verhall 
vil utsettes ut til mai – juni 2022. 

 

21.04.22 

SG-gruppen ønsker at det skal legge opp til et alternativ ved at 
prosjektet tar høyde for en fremtidig bygging av fotballhall. Det løses 
ved at avskjærende grøft følger skiløype høyere opp i terrenget, 
utenfor planområdet. 

Tegninger over oppbyging av skiløype med OV-trase over valgt 
trase utarbeides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

5.01 Fortau opp Skolegata og Gamle Kirkegårdsvei 

Løsningen fra forprosjektet innebefattet nye adkomstveier uten 
fortau.  

 
I behandlingen hos Statsforvalter og Fylkeskommune, så ble det gitt 
en klar anbefaling om å etablere fortau opp Skolegata og Gamle 
Kirkegårdsvei.  

 

For å sikre trygg og god adkomst for gående og syklende til skolen 
for barne- og ungdomsskolen, så anbefaler prosjektleder at vi skal i 
første omgang legge opp til fortau opp Skolegata. Vi avventer 
etablering av fortau opp Gamle Kirkegårdsvei, da vi ikke trenger å ta 
stilling til dette enda. 

Prosjektleder har estimert 1 000 000 kr for å kunne dekke dette.  

 

Konklusjon 

Det legges til grunn fortau opp Skolegata, det avventes Gamle 
Kirkegårds vei 

 

17.03.22 

 Priskonsekvens for fortau langs Skolegata har ankommet fra 
totalentreprenør og følger endringsmelding 22, og er på kr 
569 208,- eks mva.  

 

Det undersøkes nærmere hvordan oppbyggingen av kantstein er 
tenkt, for å eventuelt ta ned kostnadene før endringsmeldingen 
godkjennes. Det ønskes pålimt kantstein, lik løsning som ble utført 
på fortauprosjektet langs Skolegata ellers.  

 

21.04.22 

Vi har sett nærmere på SVVs tegninger for løsningen på Skolegata. 
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Løsningen langs fylkesveien er utført annerledes enn det som er 
tenkt på Skolegata, da vi skal utvide bredden på veien opp 
Skolegata for å få plass til fortauet. Vi kan da ikke bruke asfaltkiler 
bak kantstein.  

 

For å forenkle utførelsen så er det da snakk om å ta bort 2 stk Ø8 
armeringsjern og redusere størrelse på bakstøp. Det er mulig at 
dette gir en noe reduksjon. Pågår avklaring med entreprenør. 

 
Fortau Gamle Kirkegårdsvei 
Prosjektleder estimerer at for å etablere fortau langs Gamle 
Kirkegårdsvei, vil dette koste kr 355 000,- eks mva.  

 

Det er ikke et eksplisitt krav at dette fortauet må etableres.  

 

Trafikkanalysen tilsier at det skal gjennomføres en kvalitetskontroll 
av eksisterende kryss (Gamle Kirkegårdsvei*Fv891 og 
Skolegata*Fv891) med hensyn til utforming og siktkrav. Dette er 
tiltak som vurderes å kunne gjennomføres innenfor arealene som 
allerede er avsatt til trafikkformål. 

 

Prosjektleder avklarer nå hva dette har å si i praksis. 

 

20.04.22 

Det er byggesaksavdelingen/tiltakshaver som må ta stilling til 
trafikknotatet og de anbefalingene som er gjort. Prosjektet har ikke 
noen vedtak på anbefalingene. 

 

Det ble i møtet konkludert med å avvente beslutning om 
etableringen av fortau GK-vei til vi får tilbakemelding på søknad om 
midler fra SVV, og arbeid med trafikksikkerhetsplan blir ferdigstilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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21.04.22 

Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet 

 

 

 

RF 

6.01 Lysløype-skiløype - lys og VA 

I skisse og forprosjekt ble det diskutert muligheten å knytte på 
skolen til det øvrige lysløype nettverket.  

 

Lysløypen går ut i LNF-område, og det må sjekkes ut hvilke 
konsekvenser og prosess dette eventuelt medfører. 

 

Det er i skoleprosjektet ikke satt av midler til å prosjektere eller 
gjennomføre en utvidelse av lysløype nettverket. 

 

Prosjektleder tegner ut en foreslått trase der OV-grøft og kabler 
trekkes opp fra skolen og diskuterer dette med rådmann 

Det estimeres behov for 1-2 nye lysmaster. 

 

21.04.22 

Prosjektleder har skissert ut løypetrase fra skoletomt til eks.lys 
løype 

 

Dette er noe som i utgangspunktet er spillemiddelberretiget, men for 
å få støtte så må lysløypen være minst 1 km ut ifra tippemiddel 
bestemmelsene. Prosjektet får maks 50% i støtte. 

Den planlagte nye traseen er på ca. 160 m. Så dette er ikke noe 
som prosjektet vil direkte få tilskudd på. Traseen må da utvides.  

 

Prosjektering og utførelsen på dette er ikke noe som ligger i 
skoleprosjektet og vil være et rent tillegg. 

 

I møtet ønsket leder for SG å hente midler fra disp.fond for å kunne 
finansiere en utvidelse av lysløypen, slik at vi får minimum 1 km 
med nylegging og re-etablering av lysløypen. 

 

Ny lysløype bygges sammen med planlagt OV-grøft nevnt i punkt 
3.01. 

 

Det utarbeides videre tegninger på skisse på lysløypen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

6.03 Oppstart barnehage prosjektet 

(punktet er skilt ut fra punkt 3.02) Oppstart av barnehage prosjektet 
avhenger av finansieringsbevis fra kommunal banken og er per 
dags dato ikke avklart. 

 

Det ble avtalt i møtet at prosjektleder setter i gang arkitekt til å tegne 
ut enkle volum skisser på tenkt plassering basert på eksisterende 
rom og funksjonsprogram. Dette vil gå på et eget prosjekt og ikke 
skoleprosjektet. 

 

 

 

 

 

 

RF 
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21.04.22 

Uttegning av volumer vil avhenge av kartleggingsarbeidet på 
barnehage lokalene. Dette vil ikke foreligge før skisseprosjektet har 
kommet i gang. 

 

Iht. vedtak fra KS-møte, så har kommunen bevilget 4 000 000 eks 
mva til prosjektering av ny barnehage i 2022. 52,8 millioner eks mva 
i 2023 og 2024 

 

Prosjektleder lager et budsjett for skisseprosjektet basert på 
totalramme. 

 

Det utarbeides en prosjektplan for barnehageprosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

RF 

 

6.04 Kostnader detaljregulering FOMA-tomten og 
trafikksikkerhetsplan 

Det påløper kostnader på detaljregulering FOMA-tomten fra januar 
– til ca. juni 2022. Dette er ikke en del av skoleprosjektet, og dette 
føres på eget prosjekt.  

 

SG må ta stilling til hvor kostnadene plasseres.  

 

21.04.22 

Avtalt med leder for SG-gruppen at kostnadene legges foreløpig i 
skoleprosjektet, men vil flyttes over til eget prosjekt for FOMA-
tomten. Rammen her på 1 000 000,- eks mva. 

 

Denne saken her er avklart, og tas ut av møtereferat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 Nye saker   

7.01 Lønns og prisstigning 

Som gjengitt i månedsrapport for februar og mars 2022, så har ikke 
lønns og prisstigning fulgt normal gjennomsnittlig utvikling.  

 

Det er på dette tidspunktet for tidlig å trekke en ordentlig konklusjon, 
da situasjonen er fortsatt pågående og uoversiktlig.  

 

Indeks for mars 2022 gikk opp 0,92% kontra estimert prisøkning 
0,15%. Prisøkning fra sept. 21 til februar 22 var 2,43% 

 

Prosjektet har nå utbetalt litt over kr 2 millioner til totalentreprenør 
fra sept. – februar, av et budsjett på kr 10 millioner.  
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En tidligere overlevering på 3-4 måneder vil spare prosjektet for en 
betydelig prisstigning, men dette får vi ikke oversikt på før høsten 
2022. 

 

Prosjektleder anbefaler styringsgruppen å avvente videre 
tilleggsbestillinger/opsjoner før vi får en oversikt over de 
risikoelementer som er gitt i månedsrapporter. Dersom det skal 
komme flere tilleggsbestillinger/opsjoner som innløses, så må det 
bevilges tilhørende midler. 

Dette for å være best mulig håndtere pågående prisutvikling. 

 

7.02 Øvingsrom 

Etter møter med brukerkoordinatorer på kulturskolen så har det vært 
ønsket å øke størrelsen på det ene øvingsrommet. 

 

Dette vil medføre en omprosjektering og ved at øvingsrom 1.096 tar 
areal fra lager for kor og korps. Dette medfører noen 
omprosjekteringskostnader og ukjente kostnader fra byggeplass i 
størrelsesorden 150-200 000,- eks mva. 

 

SG var enig at øvingsrommet bør økes, og at vi tar arealer fra lager 
for korps og kor. Tegninger utarbeides, og som tas med bruker 
koordinatorene for godkjenning. 

 

  

7.XX Andre saker 

 Kommunikasjon mellom brukerkoordinator og brukere.  

Enkelte brukere på Båtsfjord skole melder om manglende 
informasjon om skoleprosjektet. Informasjon mellom 
brukerkoordinator og brukere fungerer ikke. Det er en 
forventning fra prosjektleder at brukerkoordinator er den 
som bringer informasjon videre til hver enkelt bruker. Det er 
behov for en forventningsavklaring.  

Prosjektleder tar dette opp med brukerkoordinatorer på 
neste møte med dem. 

 Trafikksikkerhetsplan 
Trafikksikkerhetsplan for hele kommunen skal oppdateres, 
og WSP har gitt et budsjett på dette. Det ligger fortsatt over 
estimerte ramme. Leder for SG-gruppen ønsker at vi ser på 
nytt budsjettet, og reviderer dette. 
 
Midlene fordeles skjønnsmessig mellom FOMA-tomt 
budsjettet og nytt barnehageprosjekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport mars 2022 med vedlegg 


