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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møte nr.: 13 

Møtested: Gropa, 2 etg 

Møtedato: 14.12.2022 
Referat 
dato: 

15.12.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 19.01.2023, kl. 14.00 (fysisk møte). 

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør  

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator X 

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Espen Nystad EN Båtsfjord kommune Sektorleder MUNT X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  
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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 

Status i sak fra Statsforvalters oppheving av vedtak: 

 

Revidert disp.søknad ble oversendt til offentlig saksbehandling 
25.11.22. Høringsbrev er utsendt den 13.12.22.   

 

Nytt møte for vedtak i disp.søknad er nå estimert til være i januar 
2023.  

 

Viser til månedsrapport og de aktuelle formelle brev for mer 
informasjon. 

 

 

 

 

 

 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  

 

21.04.22 

Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet 

 

09.06.22 

Hvordan tenker SG for seg navngivning til det nye bygget? 

 

Signalene er at navnet på bygget må representere bredden av 
nasjonaliteter og kultur i Båtsfjord. Det ønskes at navnet blir best 
mulig forankret i av alle brukere av bygget  

 

Det ble besluttet i møtet at IK tar ansvaret for å håndtere prosessen 
med skolene der en idemyldring kan foregå, og at dette også kan få 
bidrag fra kunstprosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 
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18.08.22 

Plassering og utforming foreslås av prosjektleder til neste møte.  

 

22.09.22 

Plassering bestemt iht. vedlagte skisse. (vedlegg 2) Det legges opp 
strøm til skissert plassering. Utforming av skilt tas etter navngivning 
på bygget. 

 

IN etablerer en navnekomite for å gjennomføre blant annet en 
navnekonkurranse i lokalsamfunnet. Navnekomitens oppgave blir 
da å legge frem det beste navnet på det nye bygget frem for 
styringsgruppen for endelig godkjenning. 

 

20.10.22 – 17.11.22 

Navnekonkurranse pågår. Tas opp i neste SG-møte. 

 

14.12.22 

Innsamling til navnekonkurranse pågår ut januar 2023. 

 

Navnekomiteen plukker ut de 3 beste forslagene.  

Forslagene legges ut på høring, og det stemmes over de 3 
alternativer. 

 

Skjema for navnestemming utarbeides av EN og legges ut på 
kommunens hjemmeside. 

 

Offentliggjøring av det nye navnet klart til Båtsfjordmessa 2023. 
Premiering til beste forslagsstiller.  

 

 

RF 

10.02 Tett bygg markering (kranselag/mønsås) 

Planlagt i uke 43 - 25.10 kl. 14.00-16.00 

 Kl. 14.00 – 15.00 - befaring på bygget for de som 
interessert. I og med at vi skal inn gjennom en port er det 
viktig at alle møter opp til fastsatt tid. 

 Kl. 15.00 – 16.00 – mønsås/kranselag hvor det vil bli 
bespisning i regi av HNAS. Alle arbeider i prosjektet vil også 
være med på denne delen. Mulighet for at det blir en tale. 

 

Antall deltagere fra byggherre siden: 

WSP: 1 person 

Administrasjon kommune: 5 

Kommunestyret: 20 (?) 

Styringsgruppe: 5 

Brukerkoordinatorer: 10  

Media: 1 person 

 

Estimert totalt: 42 stk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 39 
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Prosjektleder utsender invitasjon via Outlook, og ber der om en 
bekreftelse på deltagelse innen 11.10.22.  

 

Invitasjonen er personlig.  

 

20.10.22 

Markeringen er utsatt på grunn av milepæl har blitt utsatt til 
månedsskiftet november /desember. Ny dato fastsettes i samarbeid 
med entreprenør. 

 

17.11.22 

Markeringen vurderes utsettes til disp.sak avklares.  

 

14.12.22 

Markering settes til midten av februar 2023. 

 

  

10.05 Hva skjer med Gropa etter byggeprosjektet? 

Prosjektleder ønsket en avklaring hva som er tenkt å bruke Gropa til 
etter ferdigstillelse av prosjektet. 

 

Selv om bygget står på kommunal tomt, er det opplyst at det er 
Båtsfjord sportsklubb som eier bygget. Eierforhold må avklares, og 
hvordan dette i praksis vil medføre i en driftsfase. 

 

20.10.22 

BSK har uttalt at de ikke ønsker å eie bygget fremover, da banen vil 
flyttes. Videre prosess med eierskap skifte må avklares. 

 

17.11.22 

EN sjekker ut eierskapet til bygget. Slik saken er nå, så er det 
kommunen som eier tomten og bygget. I reguleringsfasen vurderes 
det å rydde opp i tomtegrenser på skoletomten.   

 

14.12.22 

Gropas funksjon er ikke avklart, og videre vurdering tas opp etter 
skolebygget er satt i drift.  

 

Saken lukkes her, og følges opp på et senere tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

11.01 Organisasjonsutvikling skole 

Det pågår nå organisasjonsutvikling på skole prosjektet. Dette 
påløper det kostnader for, og gjennomføres av Avec/Aske 
Prosjektutvikling. Bestiller her er oppvekstsjef.  

Neste samling blir i november 2022. Disse kostnadene føres på 
skoleprosjektet.  

 

Prognosene for det resterende arbeidet er at org.utviklingen vil 
pågår frem til 2025. Det vil si lenge etter skolebygget er ferdig.  
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Det pågående og resterende arbeidet inkl reisekostnader er nå på 
2 272 000,- eks mva.  

 

Det gis KS støtte til store deler av arbeidet. De stønadsberettigede 
midlene er beregnet til kr 1 728 00,- eks mva. 

Det vil si at kommunen selv har en egenandel på kr 544 000,- eks 
mva. 

 

Saken behandles først i ledermøte der oppvekstsjef får uttalt seg.  

 

17.11.22-15.12.22 

Skolen og oppvekstsjef vurderer behov for videre 
organisasjonsutvikling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH 

 

11.02 Organisasjonsmodell for driftsfasen 

Vi ser et behov for å diskutere og utvikle en organisasjonsmodell for 
driftsfasen av bygget.  

Det er flere selvstendige enheter som skal inn, som skole, 
hjelpetjenester, bibliotek, svømmehall, VGS/LOSA etc. Disse isolert 
sett kan drifte seg selv, men vi ser et behov for en overordnet 
driftsmodell av hele bygget. Som helger, kveldstid og 
arrangementer. 

 

Spesielt gjelder det drift av kultursal og fellestjenester.  

Det lydtekniske anlegget på kultursalen er av god kvalitet, tilpasset 
målsettingene til kommunen. Men det krever også at salen kan 
driften av kompetent personell. Drift av kino, arrangementer, 
konserter etc krever dedikert personell som kan bistå og betjene 
salen.   
 

Dette må det igangsettes en prosess på vedrørende ny 
organisasjonsmodell og brukermatrise.  

 

14.12.22 

Bygget vil administrativt være underlagt seksjon for oppvekst.  

Oversikt over arealer og områder som krever eget personell til å 
drifte. 

PL sjekker ut om WSP har eksempler på andre liknende prosjekter.  

 

Infrastruktur og bruk av bygget. Det settes opp egen møteserie på 
dette. Oppvekstsjef med flere ledere for de funksjoner deltar.  

  

 

 

 

 

 

 

12.01 Inventar fast og løst LOSA og VGS 

Prosjektet kjøper inn og innreder for de aktuelle områdene på 
skolen. Dette gjelder møbler, skjermer og AV-utstyr. Det er en liten 
andel av ombruk av stoler i klasserommene.  

 

Inventar til LOSA og VGS tas av inventarbudsjettet.  
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Prosjektleder anser dette som leietakertilpasninger, og utleiebrøk 
bør vurderes med hensyn på utleiekostnader. 

 

14.12.22 

SG tar saken til orientering, og lukkes her. 

 

INFO 

12.02 Kunst forslag svømmehall og hovedinngang 

Prosjektleder viste frem de 2 innstilte forslag som kunstkomite har 
kommet frem til. SG var ikke fulltallig til å ta en beslutning, og 
utsettes til neste SG møte i desember. Vedlegger de 2 forslag. 

 

Det skal også komme kunst i skolens hjerte, dersom prosjektet får 
ekstra midler fra KORO. Forslagene er under utarbeidelse.  

 

14.12.22 

SG fikk gjennomgått materialprøver på de ulike kunstprosjektene.  

 

SG ønsker at kunstinnstallasjon ved hovedinngang er i et materiale 
som er sterkt nok til å tåle klatring/henging da det er plassert i et 
område som er tilgjengelig hele tiden. Fargebruk avklares.  

 

Forslagene godkjennes for øvrig. 

 

Saken lukkes her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 Nye saker   

13.01 Kostnader eksterne saksbehandlere (byggesak) 

Kostnader fra innleide byggesaksbehandlere føres nå på 
skoleprosjektet.  

 

Estimert omfang er opplyst til å være 100 000,- eks mva. 

I tillegg kommer kostnader fra innleid jurist. Estimert 80 000,- eks 
mva. 

 

Prosjektleders innstilling er at midlene tas av styringsgruppens 
disponible midler.  

 

Vedtatt i møtet. 

 

Saken lukkes her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

13.02 Kostnader reguleringsplan  
Kostnader for utarbeidelse av reguleringsplan beløper seg til 
540 000,- eks mva. Det kan påløpe supplerende ytelser som vei, VA 
og miljøutredning og eventuelle 3 parts vurdering på det som ikke 
allerede er utført. 
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Kostnadene er en kostnad som i utgangspunktet føres på tidlig fase, 
men blir nå ført på utførelsesfasen.  

 

Prosjektleders innstilling er at midlene tas av styringsgruppens 
disponible midler.  

 

Vedtatt i møtet. 

Saken lukkes her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

13.03 Kunst i skolens hjerte 

Viser til punkt 12.02. 
Det skal også komme kunst i skolens hjerte, dersom prosjektet får 
ekstra midler fra KORO. 2 forslag ble vist i møtet. 

 

1: Åmo - tekstiler 

2: Arnold Johansen – Materiale i valchromat 

 

Se vedlagte forslag for nærmere beskrivelse. 

 

Søknad til KORO sendes i februar 2023. 

 

Etterskrift: 

Kunstkomite innstilte den 14.12 på alternativ 2.  

Tas opp på neste SG møte. 

 

  

13.XX Andre saker 

 SG gikk en befaring på bygget i etterkant av møtet. 
 PL sender månedlige innkallinger på SG-møter frem mot juni 

2023. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport nov 2022 med vedlegg 
2. Tilleggskunst inne i skolens hjerte vist i møtet. 

 


