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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møte nr.: 9 

Møtested: Rådhuset Båtsfjord 

Møtedato: 18.08.2022 
Referat 
dato: 

19.08.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 15.09.2022, kl. 14.00 (fysisk møte)  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør  

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator X 

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Espen Nystad EN Båtsfjord kommune Sektorleder MUNT X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  

  



 

 
Side 2 av 7 

Sak nr. Tekst Ansvar Frist 

0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 Ingen kommentarer 

 

 

 

 

 

 

3.01 Opsjon - overbygd 7ver hall 

Det er satt av plass til en overbygd 7ver hall på skoletomten i 
forprosjektet. Dette er en avtalt opsjon i kontrakt med 
totalentreprenør med en gitt økonomisk ramme fra 
kommunestyremøtet.  

 

Det er ikke prosjektert/tegnet ut løsninger hittil. Prosjektet må nå tas 
stilling til om vi skal legge til rette for den planlagte 7verhallen med 
infrastruktur (vann, avløp, strøm og overvannsgrøfter). Det vil 
medføre kostnader knyttet til dette. Dette har også konsekvenser 
om skal la noen konstruksjoner av eksisterende skole stå igjen. 

 

Det må tas en beslutning på om overbygd 7verhall skal prosjekteres 
videre.  

 

RF lager et beslutningsunderlag til neste SG-møte for behandling. 

 

20.01.22 

Beslutningsunderlag ble oversendt SG før møtet.  

 

Styringsgruppen diskuterte ulike muligheter for alternativ plassering. 
Konkret anbefaling med å flytte fotballhall ned til FOMA-tomten ble 
vurdert som ikke et alternativ man skal jobbe videre med.  

Prosjektet må jobbe videre med å planlegge hall på skoletomten. 

  

Det endte med følgende alternative plasseringer.  

 

1. Flytte overbygd 7ver hall over eksisterende kommunale 
boliger i enden av Gamle Kirkegårds vei. 

2. Redusere overbygd 7verhall til overbygd 5er hall.  

 

Prosjektleder utarbeider et kostnadsoverslag, visualiseringer og 
øvrige konsekvenser for flytting utredet i et saksfremlegg. Disse 
plasseringene skal til politisk behandling i neste KS-møte i februar. 

 

22.02.22 

Behandling av saken ble utsatt i KS-møtet. Neste mulighet for 
behandling i KS-møte er 07.04.22.  

Prosjektleder går nå inn i løsningen ut ifra forprosjektet, og prøver å 
løse denne saken innad i prosjektet for å unngå det økte omfanget 
på OV-løsning ned Skolegata.  
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Beslutning om alternativ plassering/redusert størrelse må gjennom 
en politisk prosess gjennom workshops. 

 

17.03.22 

Som gjengitt i månedsrapport, så er dette løst ved at vi går tilbake til 
løsning fra forprosjekt.  

 

Saken som gjelder beslutning om endret løsning overbygd 7verhall 
vil utsettes ut til mai – juni 2022. 

 

21.04.22 

SG-gruppen ønsker at det skal legge opp til et alternativ ved at 
prosjektet tar høyde for en fremtidig bygging av fotballhall. Det løses 
ved at avskjærende grøft følger skiløype høyere opp i terrenget, 
utenfor planområdet. 

Tegninger over oppbyging av skiløype med OV-trase over valgt 
trase utarbeides. 

 

09.06.22 

Prinsipp med løsning med OV-grøft er avklart og uttegnet. 

 

Prosjektleder utarbeider et beslutningsnotat som omhandler 
overbygget 7ver hall på skoletomten, FOMA-tomt og lønns og 
prisstigning.  

Sendes SG så snart som mulig, innen 14.06.22. 

 

18.08.22 

I henhold til vedtak 2020/90 i KS-møte for juni 2022, er midlene til 
overbygget 7verhall prioritert bort til å håndtere lønns og 
prisstigning. Prosjektet legger nå opp til en 5er bane. 

 

Denne saken avsluttes her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  
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21.04.22 

Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet 

 

09.06.22 

Hvordan tenker SG for seg navngivning til det nye bygget? 

 

Signalene er at navnet på bygget må representere bredden av 
nasjonaliteter og kultur i Båtsfjord. Det ønskes at navnet blir best 
mulig forankret i av alle brukere av bygget  

 

Det ble besluttet i møtet at IK tar ansvaret for å håndtere prosessen 
med skolene der en idemyldring kan foregå, og at dette også kan få 
bidrag fra kunstprosjektet.  

 

18.08.22 

Plassering og utforming foreslås av prosjektleder til neste møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

RF 

6.01 Lysløype-skiløype - lys og VA 

I skisse og forprosjekt ble det diskutert muligheten å knytte på 
skolen til det øvrige lysløype nettverket.  

 

Lysløypen går ut i LNF-område, og det må sjekkes ut hvilke 
konsekvenser og prosess dette eventuelt medfører. 

 

Det er i skoleprosjektet ikke satt av midler til å prosjektere eller 
gjennomføre en utvidelse av lysløype nettverket. 

 

Prosjektleder tegner ut en foreslått trase der OV-grøft og kabler 
trekkes opp fra skolen og diskuterer dette med rådmann 

Det estimeres behov for 1-2 nye lysmaster. 

 

21.04.22 

Prosjektleder har skissert ut løypetrase fra skoletomt til eks.lys 
løype 

 

Dette er noe som i utgangspunktet er spillemiddelberretiget, men for 
å få støtte så må lysløypen være minst 1 km ut ifra tippemiddel 
bestemmelsene. Prosjektet får maks 50% i støtte. 

Den planlagte nye traseen er på ca. 160 m. Så dette er ikke noe 
som prosjektet vil direkte få tilskudd på. Traseen må da utvides.  

 

Prosjektering og utførelsen på dette er ikke noe som ligger i 
skoleprosjektet og vil være et rent tillegg. 

 

I møtet ønsket leder for SG å hente midler fra disp.fond for å kunne 
finansiere en utvidelse av lysløypen, slik at vi får minimum 1 km 
med nylegging og re-etablering av lysløypen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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Ny lysløype bygges sammen med planlagt OV-grøft nevnt i punkt 
3.01. 

 

Det utarbeides videre tegninger på skisse på lysløypen. 

 

09.06.22 – 18.08.22 

Trase er kartlagt, og det er utarbeidet 2 alternativer.  

 

PL undersøker med kostnadskosekvens på OV-grøft. Det vil bli 
fratrekk fra løsning fra forprosjektet, og et tillegg på grøften opp i 
terreng.  

 

Undersøker om det er mulighet for at kommunen kan utføre deler av 
skiløype trase for å ta kostnader ned. 

 

6.03 Oppstart barnehage prosjektet 

(punktet er skilt ut fra punkt 3.02) Oppstart av barnehage prosjektet 
avhenger av finansieringsbevis fra kommunal banken og er per 
dags dato ikke avklart. 

 

Det ble avtalt i møtet at prosjektleder setter i gang arkitekt til å tegne 
ut enkle volum skisser på tenkt plassering basert på eksisterende 
rom og funksjonsprogram. Dette vil gå på et eget prosjekt og ikke 
skoleprosjektet. 

 

21.04.22 

Uttegning av volumer vil avhenge av kartleggingsarbeidet på 
barnehage lokalene. Dette vil ikke foreligge før skisseprosjektet har 
kommet i gang. 

 

Iht. vedtak fra KS-møte, så har kommunen bevilget 4 000 000 eks 
mva til prosjektering av ny barnehage i 2022. 52,8 millioner eks mva 
i 2023 og 2024 

 

Prosjektleder lager et budsjett for skisseprosjektet basert på 
totalramme. 

 

Det utarbeides en prosjektplan for barnehageprosjektet. 

 

09.06.22 

Det er feil beløp oppgitt i budsjett for barnehagen nevnt over. 

Riktig totalt budsjett for barnehage prosjektet er 70 millioner eks 
mva. 

 

Utkast til prosjektplan er distribuert prosjektansvarlig. Endelig utkast 
ferdigstilles og må forankres i KS-møte. 
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Prosjekt samlokalisering av barnehager vil bli under samme 
styringsgruppe, der styringsgruppen suppleres på med 1 nytt 
medlem (representant for de ansatte barnehage). SG-møtet blir delt 
i to deler. Første del omhandler skole prosjektet, og andre del 
barnehageprosjektet.  

 

18.08.22 

Det er planlagt et oppstartsmøte for skisseprosjektet barnehagen i 
september med arkitekt, prosjektledelse og ledelsen i barnehagen. 

 

Denne saken avsluttes her.  

 

7.01 Lønns og prisstigning 

Som gjengitt i månedsrapport for februar og mars 2022, så har ikke 
lønns og prisstigning fulgt normal gjennomsnittlig utvikling.  

 

Det er på dette tidspunktet for tidlig å trekke en ordentlig konklusjon, 
da situasjonen er fortsatt pågående og uoversiktlig.  

 

Indeks for mars 2022 gikk opp 0,92% kontra estimert prisøkning 
0,15%. Prisøkning fra sept. 21 til februar 22 var 2,43% 

 

Prosjektet har nå utbetalt litt over kr 2 millioner til totalentreprenør 
fra sept. – februar, av et budsjett på kr 10 millioner.  

 

En tidligere overlevering på 3-4 måneder vil spare prosjektet for en 
betydelig prisstigning, men dette får vi ikke oversikt på før høsten 
2022. 

 

Prosjektleder anbefaler styringsgruppen å avvente videre 
tilleggsbestillinger/opsjoner før vi får en oversikt over de 
risikoelementer som er gitt i månedsrapporter. Dersom det skal 
komme flere tilleggsbestillinger/opsjoner som innløses, så må det 
bevilges tilhørende midler. 

Dette for å være best mulig håndtere pågående prisutvikling. 

09.06.22 

Gjennomgått scenario over kommende lønns og prisstigning i 
møtet. Prognoser viser at beløp for LPS ved avsluttet byggeprosjekt 
vil komme på ca. 20,7 millioner.  

 

Det medfører at prosjektet nå har en prognosert 
prosjektoverskridelse på 10,7 millioner eks mva i ren lønns og 
prisstigning. 

Med avsatt budsjett, vil prosjektet håndtere utbetalinger av LPS 
frem til januar 2023. 

 

Avtalt i møtet at prosjektoverskridelsen blir orientert av leder for SG i 
neste KS-møte for juni. 

 

  



 

Side 7 av 7 

Sak nr. Tekst Ansvar Frist 

18.08.22 

Nye midler til LPS er satt inn i prosjektbudsjettet. Prognose har økt 
fra 10 millioner til 20,7 millioner.  

 

Saken avsluttes her.  

 

8.01 Gjenbruk og ombruk 

På løst inventar (møblering) og AV-utstyr utfordrer vi nå 
brukerkoordinatorene til å kartlegge gjenbruk av en del stoler, pulter, 
hyller og interaktive skjermer. Dette for å kunne komme innenfor 
budsjett og spare miljø. 

 

En god del møbler egner seg ikke til gjenbruk på grunn av slitasje, 
og egnethet (størrelser, plassmangel). Det vil bli overskudd av 
møblement som ikke det er plass til eller egner seg inn i 
skolebygget. Vil kartlegges i løpet av høsten.  

 

18.08.22 

Saken tas til orientering, og avsluttes her. 

 

  

 Nye saker   

 Ingen nye saker i august 

9.XX Andre saker 

 Befaring med SG i forkant av neste SG-møte i september. 
Prosjektleder innkaller.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport juni 2022 med vedlegg 


