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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møte nr.: 12 

Møtested: Rådhuset 

Møtedato: 17.11.2022 
Referat 
dato: 

23.11.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Onsdag 14.12.2022, kl. 10.00 (fysisk møte), etterfølgende befaring på bygget. 

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør X 

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator  

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Espen Nystad EN Båtsfjord kommune Sektorleder MUNT X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Tove Gotvassli TG Båtsfjord kommune Ass. rådmann X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  
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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 

Status i sak fra Statsforvalters oppheving av vedtak: 

 

Ny disp.søknad ble oversendt til offentlig saksbehandling 25.10.22.  

 

31.10.22 svarte tiltakshaver opp brev om forhåndsvarsling om 
byggestopp.  

 

I ettertiden har det pågått dialog med innleide saksbehandlere, 
tiltakshaver og ansvarlig søker. Det etterspørres ytterligere 
informasjon om søknaden, som ansvarlig søker og tiltakshaver nå 
skal oversende. Deretter kan disp.søknad ut på høringsrunde med 
sektormyndigheter. Nytt møte for vedtak i disp.søknad er nå 
estimert til være i januar 2023.  

 

Viser til månedsrapport og de aktuelle formelle brev for mer 
informasjon. 

 

 

 

 

 

 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  

 

21.04.22 

Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet 

 

09.06.22 

Hvordan tenker SG for seg navngivning til det nye bygget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

INFO 
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Signalene er at navnet på bygget må representere bredden av 
nasjonaliteter og kultur i Båtsfjord. Det ønskes at navnet blir best 
mulig forankret i av alle brukere av bygget  

 

Det ble besluttet i møtet at IK tar ansvaret for å håndtere prosessen 
med skolene der en idemyldring kan foregå, og at dette også kan få 
bidrag fra kunstprosjektet.  

 

18.08.22 

Plassering og utforming foreslås av prosjektleder til neste møte.  

 

22.09.22 

Plassering bestemt iht. vedlagte skisse. (vedlegg 2) Det legges opp 
strøm til skissert plassering. Utforming av skilt tas etter navngivning 
på bygget. 

 

IN etablerer en navnekomite for å gjennomføre blant annet en 
navnekonkurranse i lokalsamfunnet. Navnekomitens oppgave blir 
da å legge frem det beste navnet på det nye bygget frem for 
styringsgruppen for endelig godkjenning. 

 

20.10.22 – 17.11.22 

Navnekonkurranse pågår. Tas opp i neste SG-møte. 

 

 

 

 

IK 

 

 

RF 

10.02 Tett bygg markering (kranselag/mønsås) 

Planlagt i uke 43 - 25.10 kl. 14.00-16.00 

 Kl. 14.00 – 15.00 - befaring på bygget for de som 
interessert. I og med at vi skal inn gjennom en port er det 
viktig at alle møter opp til fastsatt tid. 

 Kl. 15.00 – 16.00 – mønsås/kranselag hvor det vil bli 
bespisning i regi av HNAS. Alle arbeider i prosjektet vil også 
være med på denne delen. Mulighet for at det blir en tale. 

 

Antall deltagere fra byggherre siden: 

WSP: 1 person 

Administrasjon kommune: 5 

Kommunestyret: 20 (?) 

Styringsgruppe: 5 

Brukerkoordinatorer: 10  

Media: 1 person 

 

Estimert totalt: 42 stk. 

 

Prosjektleder utsender invitasjon via Outlook, og ber der om en 
bekreftelse på deltagelse innen 11.10.22.  

 

Invitasjonen er personlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 39 
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20.10.22 

Markeringen er utsatt på grunn av milepæl har blitt utsatt til 
månedsskiftet november /desember. Ny dato fastsettes i samarbeid 
med entreprenør. 

 

17.11.22 

Markeringen vurderes utsettes til disp.sak avklares.  

 

10.05 Hva skjer med Gropa etter byggeprosjektet? 

Prosjektleder ønsket en avklaring hva som er tenkt å bruke Gropa til 
etter ferdigstillelse av prosjektet. 

 

Selv om bygget står på kommunal tomt, er det opplyst at det er 
Båtsfjord sportsklubb som eier bygget. Eierforhold må avklares, og 
hvordan dette i praksis vil medføre i en driftsfase. 

 

20.10.22 

BSK har uttalt at de ikke ønsker å eie bygget fremover, da banen vil 
flyttes. Videre prosess med eierskap skifte må avklares. 

 

17.11.22 

EN sjekker ut eierskapet til bygget. Slik saken er nå, så er det 
kommunen som eier tomten og bygget. I reguleringsfasen vurderes 
det å rydde opp i tomtegrenser på skoletomten.   

 

  

10.08 Overskuddsmasser fra skoleprosjektet 
Prosjektet søker i størst mulig grad en massebalanse, men det vil 
komme overskuddsmasser fra skoleprosjekt når utomhus anlegget 
er ferdigstilt. 

 

Prosjektleders innstilling er at massene kan brukes til utfylling til 
deler av FOMA-tomt området. Området som ikke omfattes av 
fotballbaneområdet. 

Det må midlertidig omsøkes for å bruke brukes som et midlertidig 
deponi/utfylling til Kommunen. 

 

Det er ikke estimerte mengder enda. 

 

Det finnes også et alternativ at entreprenør tar massene 
vederlagsfritt ut, mot fortjeneste i andre prosjekter. Dette fordrer at 
det finnes tilgjengelige prosjekter som kan har behov for masser. 

 

Prosjektleder undersøker estimerte mengder, og hvilken 
søknadsprosess dette omfatter. 

 

20.10.22 

Ikke mottatt estimerte mengder enda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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17.11.22 

Det har kommet til enighet med Båtsfjord havn å motta rene masser 
til sitt prosjekt (estimert ca. 2500 m3.) Det vil komme mer 
overskuddsmasser i 2023. 

 

Saken avsluttes her, og løftes opp hit ved behov. 

 

11.01 Organisasjonsutvikling skole 

Det pågår nå organisasjonsutvikling på skole prosjektet. Dette 
påløper det kostnader for, og gjennomføres av Avec/Aske 
Prosjektutvikling. Bestiller her er oppvekstsjef.  

Neste samling blir i november 2022. Disse kostnadene føres på 
skoleprosjektet.  

 

Prognosene for det resterende arbeidet er at org.utviklingen vil 
pågår frem til 2025. Det vil si lenge etter skolebygget er ferdig.  

 

Det pågående og resterende arbeidet inkl reisekostnader er nå på 
2 272 000,- eks mva.  

 

Det gis KS støtte til store deler av arbeidet. De stønadsberettigede 
midlene er beregnet til kr 1 728 00,- eks mva. 

Det vil si at kommunen selv har en egenandel på kr 544 000,- eks 
mva. 

 

Saken behandles først i ledermøte der oppvekstsjef får uttalt seg.  

 

17.11.22 

Skolen og oppvekstsjef vurderer behov for videre 
organisasjonsutvikling.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH 

 

11.02 Organisasjonsmodell for driftsfasen 

Vi ser et behov for å diskutere og utvikle en organisasjonsmodell for 
driftsfasen av bygget.  

Det er flere selvstendige enheter som skal inn, som skole, 
hjelpetjenester, bibliotek, svømmehall, VGS/LOSA etc. Disse isolert 
sett kan drifte seg selv, men vi ser et behov for en overordnet 
driftsmodell av hele bygget. Som helger, kveldstid og 
arrangementer. 

 

Spesielt gjelder det drift av kultursal og fellestjenester.  

Det lydtekniske anlegget på kultursalen er av god kvalitet, tilpasset 
målsettingene til kommunen. Men det krever også at salen kan 
driften av kompetent personell. Drift av kino, arrangementer, 
konserter etc krever dedikert personell som kan bistå og betjene 
salen.   
 

Dette må det igangsettes en prosess på vedrørende ny 
organisasjonsmodell og brukermatrise.  
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 Nye saker   

12.01 Inventar fast og løst LOSA og VGS 

Prosjektet kjøper inn og innreder for de aktuelle områdene på 
skolen. Dette gjelder møbler, skjermer og AV-utstyr. Det er en liten 
andel av ombruk av stoler i klasserommene.  

 

Inventar til LOSA og VGS tas av inventarbudsjettet.  

 

Prosjektleder anser dette som leietakertilpasninger, og utleiebrøk 
bør vurderes med hensyn på utleiekostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

12.02 Kunst forslag svømmehall og hovedinngang 

Prosjektleder viste frem de 2 innstilte forslag som kunstkomite har 
kommet frem til. SG var ikke fulltallig til å ta en beslutning, og 
utsettes til neste SG møte i desember. Vedlegger de 2 forslag. 

 

Det skal også komme kunst i skolens hjerte, dersom prosjektet får 
ekstra midler fra KORO. Forslagene er under utarbeidelse.  

 

  

12.XX Andre saker 

 Søknad om spillemidler utomhus er planlagt ferdigstilt i 
desember. Estimert maks beløp er 3 375 000,- Frist til 
fylkeskommunen er 15.01.22 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport oktober 2022 med vedlegg 
2. Innstilte forslag kunst i svømmehall og hovedinngang 



  

Månedsrapport 
 
 
 

Båtsfjord skole –  
Samlokalisering av kommunale tjenester 
 
Oktober 2022 

 
Ilustrasjon: Ola Roald Arkitektur AS 

 
 
Kuttdato økonomi:  31.10.2022 
 
Dato:    07.11.2022 
 
 
 
 
Espen Suhr Richard Flate    
Oppdragsleder Prosjektleder      
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 Status sammendrag  

Status dispsøknad: 
 
Båtsfjord kommunes vedtak fra 28.08.21 med innvilgelse av søknad om flere dispensasjoner for oppføring  
av ny skole- og multibygning, ble opphevet fra Statsforvalteren den 13.09.22.  
 
Saken ble returneret til kommunen for fornyet behandling. 
 
Ny dispensasjonssøknad ble sendt den 25.10.22, og er til behandling hos kommunens plan og 
bygningsmyndighet. Forventet nytt vedtak er avhengig av høringsfrist hos sektormyndigheter og 
behandlingstid hos kommunen. 
 
Reguleringsplansarbeidet er startet opp, og vil forhåndsvarsles oppstart i løpet av november. 
 
Dette har naturlig tatt mye fokus for kommunen som planmyndighet og som tiltakshaver. 
 
I denne forbindelse ble det konkludert at for å kunne behandle saken på nytt, så måtte tiltakshaver og 
ansvarlig søker sende ny utfyllende dispensasjons søknad. Denne søknaden skal endres til en midlertidig 
dispensasjon fra plankravet og øvrige dispensasjoner, og at det utarbeides en reguleringsplan parrallelt med 
byggingen. Søknaden behandles i ekstraordniært teknisk styre så snart høringsfristen har gått ut. Klagefrist 
etter vedtak er normalt 3 uker. Byggingen må pågå så lenge disp.søknad behandles for å kunne sikre 
verdiene i det som allerede er bygget. 
 
Prosjektleder estimerer at denne saken vil koste prosjektet 1 million for ekstra saksbehandling, 
reguleringsplan og ny disp.søknad og saksbehandling. 
 
Øvrig status på prosjektering: 
Funksjonsbeskrivelser er ferdigstilt på nåværende tidspunkt, og det er foretatt tabletesting. Prosessen har 
kommet tilbake på sporet etter en forsinkelse. 
 
Løst inventar (møblering) er konkretisert, og møbleringsplaner og bestillingslister ferdigstilles til desember. 
Nye brukermøter i november. 
 
Påløpt tidsbruk for prosjektledelsen over plan for prognoserte timer. Dette skyldes at miljøsaneringsrapporter 
er tatt via WSP og at ny disp.søknad har tatt ekstra ressurser. 
 
Fast inventar skal nå ut på prising, og det arbeides med å ferdigstille bestillingslister. Siste versjon av kalkyle 
på fast inventar ligger per nå på 5,164 millioner.  
 
Status byggeplass: 
Montasje av ytterveggskledning pågår fremover, og er ca 50% ferdig. Det pågår arbeid med OV-løsning ned 
Skolegata, og avsluttes i november. 
 
Kunstgresset som ikke er egnet til gjenbruk har nå blitt kjørt til deponi, der ca. 65-70% er deponert. Det 
pågår avklaring på klassifisering av kunstgresset, da endringskravet fra entreprenør har vært større enn hva 
BH forventet, både på deponikostnad og tonnasje. 
 
Taktekking pågår for å isolere og tekke ferdig takflatene. Gesimsbygging pågår.  
Innvendig pågår vindusmontasje og trinnlydsplater i plan 2.  
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Bygget arbeider nå for fullt med å få tettet bygget for vinteren som kommer. Taktekkingen er forsinket ca 3 
uker, og det har påvirkning på milepæl tett bygg. Milepæl tett bygg har blitt forskjøvet til start av desember. 
Dette skal ikke ha påvirkning på sluttfristen. 
 
Oktober måned har hatt god produktivitet, men har en forskyvning av milepæl for tett tak. Det estimeres ca 3 
uker bak plan. Det har kommet inn 3 nye endringsmeldinger i perioden. 

 Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status 

Tema Status 
Fast inventar 
 
 

Gjennomgang på skjemategninger og løsninger. En del optimalisering.  
 
Vi er fortsatt ikke i mål med å låse priser for fast inventar. 
 
Største sak her er bokhyllen i skolens hjerte og garderobeløsning.   

Planlegging av byggherrens 
anskaffelser 

Kartlegging av innkjøp som byggherren selv skal stå for. 

Planlegging brukermøte november Ferdigstille bestillingslister for innkjøp av løst inventar. Presentasjon og 
møbleringsplaner 

Arbeid med ny disp.søknad Utarbeide en ny søknad slik at denne kan innvilges snarest mulig. 
 
Dersom søknad ikke invilges, eller at det kommer innsigelser som 
forsinker prosessen, har dette store konsekvenser for økonomien og 
fremdriften. 
 

 Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak 

Problemstilling Status Tiltak/Aktivitet 
ITB-arbeid og systematisk ferdigstillelse Ferdig  
Behandling av ny disp.søknad. Pågår Utarbeide en ny søknad slik at denne kan 

innvilges i løpet av november.  
 

 Økonomi 

4.1 Økonomi hovedprosjekt 

Kommunestyrets vedtak av 24.6.2021 og 28.06.2021 for investeringsbeslutning: 
Prosjektet skal realiseres innenfor det angitte investeringsbeslutningen på 328 000 000,- eks mva.   
Det er en økonomisk usikkerhet spesielt når det gjelder rivning resterende Båtsfjord skole. 
 
Prognosen for endringskostnadene for totalentreprise og gjenstående margin og reserver er vist under 

 
 

Opprinnelig Status pr oktober 2022
Totalentreprise kontrakt kr 257 460 238
Endringsmeldinger godkjente kr 8 902 626
Kommende endringsmeldinger antatt kr 3 063 512

Reserver og marginer (PL-reserve) kr 11 000 000 kr 2 352 978
Styringsgruppens reserve kr 7 940 000 kr 5 470 884
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HNAS har totalt sendt 42 endringsmeldinger når rapport skrives. 
 

Disp. nr. Beskrivelse Status Beløp 

10 ByggherreInitiert Trinn garderobe - ny dør Antatt 50 000,00 

11 Bokhylle i skolens hjerte Antatt 500 000,00 

2 ByggherreInitiert Opsjoner utomhus Antatt 500 000,00 

4 Byggherreinitiert Forurensede masser prøvepunkt S13 Antatt 400 000,00 

E01 Prøvetaking asbest Ferdigstilt 86 250,00 

E02 Fjerning løsøre Ferdigstilt 23 242,00 

E03 Sanering asbest Ferdigstilt 1 174 961,00 

E04 Prøvetaking - Lim under keramiske fliser Ferdigstilt 5 750,00 

E05 Ukjente rom i kjeller Ferdigstilt 75 000,00 

E06 Forurensede masser Ferdigstilt 137 025,00 

E07 Impregnerte materialer Ferdigstilt 41 849,00 

E08 Fast LPS Ferdigstilt 0,00 

E09 Nedgravde kummer Ferdigstilt 0,00 

E10 Endret planløsning garderober sone A Faktisk 175 433,00 

E11 Kapasitetstest kommunalt ledningsnett Ferdigstilt 53 355,00 

E12 Betongkonstruksjon i byggegrop Ferdigstilt 342 544,00 

E13 Befaring Ydalir Ferdigstilt 14 549,00 

E14 Drikkevannsfontene Ferdigstilt 0,00 

E15 Endrede planløsninger og utstyrsplassering sone B Ferdigstilt 70 342,00 

E16 Vaskerenner Ferdigstilt -6 967,00 

E17 Interiørarkitekt Faktisk 275 000,00 

E18 Strålepaneler i tak volleyballhall Ferdigstilt 0,00 

E19 Føring av radonrør over tak Faktisk 180 702,00 

E20 Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE Faktisk 35 871,00 

E21 Nøkkelfri skole Faktisk 374 951,00 

E22 Fortau langs Skolegata Faktisk 569 208,00 

E23 Omprosjektering VA Ferdigstilt 69 300,00 

E24 Oppfølgning miljøundersøkelser Ferdigstilt 26 620,00 

E25 Belysning i skolens hjerte Faktisk 56 930,00 

E26 Geoteknisk vurdering FOMA-tomta Ferdigstilt 29 040,00 

E27 Endret planløsning lokaler for barnevern/helse Faktisk 203 112,00 

E28 Dali styring utelys utgår Faktisk -48 076,00 

E29 Lys under gangbro Faktisk 28 650,00 

E30 Lyskaster i akebakke Faktisk 15 515,00 

E31 Dusj utenfor badstue Faktisk 46 965,00 

E32 Vannpost i utebod Antatt 113 512,00 

E33 Belysning på vegger med kunst Faktisk 32 458,00 

E34 Ny vegg, vindu og dør ved møteplass 2.066 Faktisk 58 637,00 

E36 Ny drenskum FV891 Skolegata Ferdigstilt 0,00 

E37 Utvidelse øvingsrom 1.096 Faktisk 47 260,00 

E38 Sceneteknikk Faktisk 4 656 790,00 

E39 Dispensasjonssøknad/regulering Antatt 100 000,00 

E40 Kunstgress Antatt 1 400 000,00 

E41 Betongprøver Ferdigstilt 33 190,00 

E42 Mørklegging av kultursal Faktisk 17 170,00 

Totalsum     11 966 138,00 
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4.1.1 Kommentarer til endringsmeldinger 
Kommentarer og status til endringsmeldinger (godkjente/avviste endringsmeldinger tas bort ved neste 
rapport) 
 
E32 Vannpost i utebod: 113 512,- (antatt) 
Ny frostsikker vannpost i utebod. Ikke tidligere beskrevet i kravspesifikasjon. Skal løse funksjonen med å 
kunne vannlegge planlagt isbane. Utebod er flyttet for å ta ned gravekostnader. 
 
Status: Til behandling entreprenør 
 
E39 Dispensasjonssøknad/regulering: 100 000,- (antatt) 
Kostnader fra SØK for å sende inn ny søknad disp.søknad. 
 
Status: Varslet 
 
E40 Deponering av kunstgress 1 400 000,- (antatt) 
Kostnadene er et krav fremstilt fra totalentreprenør. Opprinnelig krav er pålydende 2 116 959,- eks mva, der 
65%-70% er nå bortkjørt. 
  
BH har erkjent at dette er en endring, men er uenig i utmåling av kravet hva angår mengder og kostnad på 
hos mottak. 
 
Det pågår et analyse av kunstgresset for å definere dette som enten spesialavfall eller næringsavfall.  
 
Slik BH ser det, så er håndtering av kunstgress er ikke fagmessig håndtert i utførelsen. Håndtering av 
kunstgresset har ikke fulgt retningslinjer til veiledere. Dette manglende håndteringen pådrar nå byggherren 
store kostnader. 
 
Status: Avvist 
 
E41 Betongprøver Båtsfjord skole: 33 190,- (faktisk) 
Gjelder betongprøver inne i Båtsfjord skole for å avdekke eventuelle miljøutgifter. Forberedelse til rivning. 
 
Status: Godkjent 
 
E42 Mørklegging av kultursal: 17 170 (faktisk)  
Gjelder leveranse av gardiner forran vindu i kultursal for å kunne mørklegge kultursalen helt. 
 
Status: Godkjent 
 
Punkt 2 Byggherre initiert Opsjoner utomhus:  500 000,- (antatt)  
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Prosjektleder vurderer at det ikke 
er økonomi til å tillate opsjoner utomshus ut over det som ligger i kontrakten. Vil avklares på et senere 
tidspunkt. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Punkt 4 Byggherre initiert Forurensede masser prøvepunkt S13 400 000,- (antatt) 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Det estimeres at det vil komme 
bortkjøringskostnader på overskuddsmasser som ikke er tillatt å gjenbruke andre steder enn skoletomta. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
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Punkt 10 Trinn garderobe - ny dør, 50 000 (antatt) 
Det kommer en endringsmelding på ny dør inn til trinngarderobe 5-7. Dette for å skille mellom dag og 
kveldsdrift. Dette er en brann dør som er kostbar. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Se vedlegg 1 og 2 for detaljert oppsett på prosjektøkonomi. 

 Usikkerheter for prosjektet 

Usikkerhet Tiltak 
Sikkerhet mens skolen fortsatt er i 
drift. Bygging skal pågå mens det 
er elever på skolen. 

Følges særskilt opp fra byggherrens side av SHA-koordinator 
utførelse, ved gjennomgang av totalentreprenørens HMS-plan, 
kontroll at underentreprenører er kjent med og tar gjeldende 
retningslinjer inn i sine arbeider. 
 
Driftspersonell fra skolen deltar på byggemøter. 

Fast inventar Det er avtalt et budsjett på 5 000 000 for å løse dette inne i 
totalentreprisen.  
 
Det er en risiko i prosjektet at innhentede priser vil overstige avtalt 
budsjett. Prosjektledelsen gått gjennom og kuttet ut mange 
kvaliteter. 
 

Løst inventar Det er opprinnelig satt av et budsjett på 6 350 000 for løst inventar.  
Dette har økt til 8 000 000,- for å ta høyde for økt omfang og 
prisøkningen. 
 
Dette er møblering, stoler, pulter etc. Skjermer til klassrom og øvrig 
AV-utstyr. I tillegg teknisk utstyr som basestasjoner, stort og smått 
som bygget trenger for en fullverdig drift. 
 
Usikkerheten knyttes til prisene byggherre vil få inn i mars-april 
2023. 
 
Prosjektet søker å gjenbruke det møblement og utstyr som egner 
seg til gjenbruk.  
 

Spesial avfall og forurensede 
masser 

Håndtering av overskuddsmasser som vil komme til overskudd. 
 
Spesialavfall gjelder spesielt kunstgress og rivningsmasser. 

Rivning resterende Båtsfjord skole Utført supplerende kartlegging av skolen. 
 
Kostnadsestimat for rivning av skolen viser at dette ligger over 
budsjettet. Ny prognose for rivningarbeid estimerer at kostnaden for 
å rive resterende skole er på 12 millioner.eks mva. 
 
Vurdere å kjøre en separat anskaffelse av riveentreprenør for å 
sikre god konkurranse og unngå påslagsprosent fra 
totalentreprenør.  
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Beløpet er foreløpig en prognose. 

 HMS, kvalitetssikring og avvik 

6.1 Helse miljø og sikkerhet 

Kort oppsummert: 

 SJA: Det er per d.d. utført 17 sikker jobb analyser (SJA).  

 RUH: Det er per d.d. registrert 90 stk uønsket hendelser (RUH) på byggeplass. 17 nye i  oktober.  
Fleire RUH som går på arbeid i høyden og tak og vann i bygget. Fokus fra prosjektledelsen på disse 
risikoelementene. 

 Gjennomført 2 vernerunder i perioden. 

 RTB (rent, tørt bygg): Prosjektet er i grønn sone (råbygg)  
o Avvik RTB: 

 Flere steder med vanninntregning i massivtre 

6.2 Kvalitet 

Totalentreprenørens system for kvalitetssikring blir fulgt blir opp løpende gjennom hele byggeprosessen. 
Totalentreprenøren har opprettet en overordnet kontrollplan med underliggende kontrollplaner/sjekklister for 
alle fag. Kontrollplaner og sjekklister blir fulgt opp på alle byggemøter.  
 

6.3 Avvik 

Rapportering av avvik i forhold til inngått kontrakt vil følge system som er omforent mellom WSP og HNAS. 
WSP vurderer om avvik har et omfang som gjør at de må behandles i styringsgruppen.  
I hovedsak vil det gjelde avvik vedr. kostnader og fremdrift, samt vesentlige avvik i teknisk kvalitet eller helse, 
miljø eller sikkerhet.  
 
Det er registert 0 nye avvik i oktober. 
 

 

 Fremdrift 

7.1 Avtalt fremdrift og milepæler for utførelsesfasen skole 

Følgende milepæler er stadfestet gjennom investeringsvedtak og i totalentreprisekontrakt med HNAS.  
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Status: 

 Slik fremdriften er per nå, så er det lite sannsynlighet at prosjektet vil ha en tidligere overlevering. Vi 
legger til grunn avtalt overlevering.  

7.2 Fremdrift FOMA-tomten  

Reguleringsplan er nå ute på offentlig høring til november 2022. 
 
Den videre prosessen blir som følger: 

 Det ikke sendes disp.-søknad, men behandlingen av reguleringsplanen gjennomføres på normal 
måte med endelig vedtak i KS-møte desember 2022.   

 Anskaffelsen til gjennomføring av utfylling og forbelastning gjennomføres etter nyttår 2023. 
Kontrahering av entreprenør vil da kunne gjøres i mars/april 2023, med en oppstart på utfylling på 
forbelastning av massen så snart snøen har reist.   

 Anskaffelse av entreprenør for å bygge banen gjennomføres høst 2023 og byggingen av selve 11er 
banen skjer straks marka er bar våren 2024.   

 Forbelastning vil da ligge ca. 10 måneder før videre utbygging av banen starter. Anbefalt er 6-12 
måneder. 

 
Kostnadene holdes utenfor skoleprosjektet, da det er vedtatt egne midler for dette prosjektet. 
Påløpte kostnader for reguleringsarbeid, VAO-prosjektering, trafikksikkerhetsplan og bikostnader: 
 

 

7.3 Viktige møter/prosesser kommende to måneder 

 Ny.disp søknad avklaringer 
 Løst inventar - bestillingslister 
 Fast inventar – bestillingslister 

Fakturanr. Beskrivelse Aktiv periode Leverandør Fakturert
2203717 WSP Regulering januar -mars 2022 2022-apr WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 132 476

WSP Regulering januar- februar 2022 2022-feb WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 214 134
21394 Prøvegraving skoletomt miljøtekniske grunnundersøkelser 2021-sept Jan Nylund og sønner kr 8 040
10079 Konsekvens utredning naturmangfold 2021-des Sallir Natur kr 35 600
2204660 WSP Faktura April regulering og konsekvensutredning 2022-apr WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 62 463
17838 Faktura Aquapartner - bistand kartgrunnlag til kommunen. 2022-mai Aquapartner AS kr 11 160
2206665 WSP Regulering mai 2022 2022-mai WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 75 188
2208255 WSP Regulering juni 2022 2022-juni WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 246 917
2208764 WSP Regulering juli 2022 2022-juli WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 12 632
2210201 WSP Regulering august 2022 2022-aug WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 178 737
2211622 WSP Regulering sept 2022 2022-sept WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 49 564
735761465 Annonsering Finnmarken 2022-sept Amedia Marked kr 4 351

kr 1 031 261
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 Ferdigstillelse øvrige underlag for anskaffelse byggherre 
 

7.4 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder 

 Sørge for vedtak ny disp.søknad. 
 

Vedlegg:  
 
Vedlegg 1 Økonomisk oversikt oktober 2022 
 
Vedlegg 2 Endringslogg totalentreprise 



Prosjektoversikt
Periode: okt 2022
Sortering: Prosjektnummer

1 2 3 = 1 - 2 13

Prosjekt PNS PNS Navn Godkjent budsjett Prognose
Differanse Godkjent 

budsjett-
Prognose

Fakturert
Akkumulert

Sum valgte prosjekter 8119 Båtsfjord Skole 2021-24 342 104 293 345 204 293 -3 100 000 133 604 491
Oppvekstsenter Båtsfjord 342 104 293 345 204 293 -3 100 000 133 604 491

00 Tidlig fase, skisse og forprosjekt 14 104 055 14 104 055 0 14 104 054
01-07 Entreprisekostnad 257 460 238 269 179 704 -11 719 466 106 388 076

08 Generelle kostnader 10 000 000 11 450 000 -1 450 000 6 053 158
81 Prosjektledelse inkl reisekost 8 000 000 8 600 000 -600 000 5 120 032
82 Reisekostnader 600 000 0 600 000 0
83 Brukermøter - markeringer 200 000 50 000 150 000 6 068
84 Uavhengig kontroll PRO og UTF 500 000 400 000 100 000 178 389
85 Andre rådgiverkostnader 600 000 400 000 200 000 273 561
86 Søknader, gebyrer mm . byggesak 100 000 100 000 0 8 441
87 Lønnskostnader kommune 0 1 900 000 -1 900 000 466 667

09 Spesielle kostnader 20 600 000 22 800 000 -2 200 000 155 755
091 Inventar og utstyr 11 000 000 8 700 000 2 300 000 0
092 Rivingskostnader 6 600 000 11 100 000 -4 500 000 0
093 Kunstnerisk utsmykking 1 500 000 1 500 000 0 69 048
094 Andre spesielle kostnader 1 500 000 1 500 000 0 86 708

11 Forventet tillegg / PL reserve 11 000 000 1 199 650 9 800 350 0
13 LPS 21 000 000 21 000 000 0 6 903 448
14 Usikkerhetsavsetning BH margin 7 940 000 5 470 884 2 469 116 0

TOTAL, eks. avgift

Alle beløp er eks. MVA
Utskrift: 04.11.2022 13:41 Prosjektoversikt Side 1 av 1



Kontrakt:

Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta

Kontraktsstandard: NS 8407

Periode:

Disp. nr. Beskrivelse Type Status Registrert Beløp Fakturert Gjenstående

10 ByggherreInitiert Trinn garderobe - ny dør BH Antatt 20.06.2022 50 000,00 0,00 50 000,00

11 Bokhylle i skolens hjerte BH Antatt 13.09.2022 500 000,00 0,00 500 000,00

2 ByggherreInitiert Opsjoner utomhus BH Antatt 14.01.2022 500 000,00 0,00 500 000,00

4 Byggherreinitiert Forurensede masser prøvepunkt S13 BH Antatt 01.04.2022 400 000,00 0,00 400 000,00

E01 Prøvetaking asbest BH Ferdigstilt 30.08.2021 86 250,00 86 250,00 0,00

E02 Fjerning løsøre BH Ferdigstilt 30.08.2021 23 242,00 23 242,00 0,00

E03 Sanering asbest BH Ferdigstilt 30.08.2021 1 174 961,00 1 174 961,00 0,00

E04 Prøvetaking - Lim under keramiske fliser BH Ferdigstilt 23.09.2021 5 750,00 5 750,00 0,00

E05 Ukjente rom i kjeller BH Ferdigstilt 23.09.2021 75 000,00 75 000,00 0,00

E06 Forurensede masser BH Ferdigstilt 23.09.2021 137 025,00 137 025,00 0,00

E07 Impregnerte materialer BH Ferdigstilt 23.09.2021 41 849,00 41 849,00 0,00

E08 Fast LPS LPS Ferdigstilt 07.10.2021 0,00 0,00 0,00

E09 Nedgravde kummer BH Ferdigstilt 07.10.2021 0,00 0,00 0,00

E10 Endret planløsning garderober sone A BH Faktisk 07.10.2021 175 433,00 0,00 175 433,00

E11 Kapasitetstest kommunalt ledningsnett BH Ferdigstilt 01.11.2021 53 355,00 53 355,00 0,00

E12 Betongkonstruksjon i byggegrop BH Ferdigstilt 01.11.2021 342 544,00 342 544,00 0,00

E13 Befaring Ydalir BH Ferdigstilt 01.11.2021 14 549,00 14 549,00 0,00

E14 Drikkevannsfontene BH Ferdigstilt 12.11.2021 0,00 0,00 0,00

E15 Endrede planløsninger og utstyrsplassering sone B BH Ferdigstilt 04.01.2022 70 342,00 70 342,00 0,00

E16 Vaskerenner BH Ferdigstilt 04.01.2022 -6 967,00 -6 967,00 0,00

E17 Interiørarkitekt BH Faktisk 04.02.2022 275 000,00 76 808,00 198 192,00

E18 Strålepaneler i tak volleyballhall K Ferdigstilt 11.02.2022 0,00 0,00 0,00

E19 Føring av radonrør over tak BH Faktisk 09.03.2022 180 702,00 0,00 180 702,00

E20 Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE BH Faktisk 11.02.2022 35 871,00 0,00 35 871,00

E21 Nøkkelfri skole BH Faktisk 11.02.2022 374 951,00 0,00 374 951,00

E22 Fortau langs Skolegata BH Faktisk 03.03.2022 569 208,00 0,00 569 208,00

E23 Omprosjektering VA BH Ferdigstilt 16.03.2022 69 300,00 69 300,00 0,00

E24 Oppfølgning miljøundersøkelser BH Ferdigstilt 21.03.2022 26 620,00 26 620,00 0,00

E25 Belysning i skolens hjerte BH Faktisk 21.03.2022 56 930,00 0,00 56 930,00

E26 Geoteknisk vurdering FOMA-tomta BH Ferdigstilt 21.03.2022 29 040,00 29 040,00 0,00

E27 Endret planløsning lokaler for barnevern/helse BH Faktisk 06.04.2022 203 112,00 0,00 203 112,00

E28 Dali styring utelys utgår BH Faktisk 04.04.2022 -48 076,00 0,00 -48 076,00

E29 Lys under gangbro BH Faktisk 12.05.2022 28 650,00 0,00 28 650,00

E30 Lyskaster i akebakke BH Faktisk 12.05.2022 15 515,00 0,00 15 515,00

E31 Dusj utenfor badstue BH Faktisk 03.05.2022 46 965,00 0,00 46 965,00

E32 Vannpost i utebod BH Antatt 20.06.2022 113 512,00 0,00 113 512,00

E33 Belysning på vegger med kunst BH Faktisk 20.06.2022 32 458,00 0,00 32 458,00

E34 Ny vegg, vindu og dør ved møteplass 2.066 BH Faktisk 20.06.2022 58 637,00 0,00 58 637,00

E36 Ny drenskum FV891 Skolegata BH Ferdigstilt 16.08.2022 0,00 0,00 0,00

E37 Utvidelse øvingsrom 1.096 BH Faktisk 15.08.2022 47 260,00 0,00 47 260,00

E38 Sceneteknikk BH Faktisk 03.05.2022 4 656 790,00 0,00 4 656 790,00

Endringslogg 8119 - Båtsfjord Skole 2021-24

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

Oktober 2022

Totalentreprise  Harald Nilsen AS

Utskrift: 04.11.2022 13:44 Endringslogg Side 1 av 2



Kontrakt:

Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta

Kontraktsstandard: NS 8407

Periode:

Disp. nr. Beskrivelse Type Status Registrert Beløp Fakturert Gjenstående

Endringslogg 8119 - Båtsfjord Skole 2021-24

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

Oktober 2022

Totalentreprise  Harald Nilsen AS

E39 Dispensasjonssøknad/regulering BH Antatt 14.10.2022 100 000,00 0,00 100 000,00

E40 Kunstgress BH Antatt 20.06.2022 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

E41 Betongprøver BH Ferdigstilt 31.10.2022 33 190,00 33 190,00 0,00

E42 Mørklegging av kultursal BH Faktisk 31.10.2022 17 170,00 0,00 17 170,00

Totalsum 11 966 138,00 2 252 858,00 9 713 280,00

Utskrift: 04.11.2022 13:44 Endringslogg Side 2 av 2



Fiskelykke.

I svømmehallen vil jeg fokusere på Båtsfjords lange historie som fiskeri by. Dette ved en stor 
fiskestim med ca. 300 fisk på betongveggen. Fiskene er stilisert, og skal ikke forestille noen 
spesiell fiskeart. Det skal bare være noe som alle straks oppfatter som fisk. Fiskene i en stim er 
normalt av samme art og størrelse. Her vil jeg la alle fiskene ha fellestrekk, slik at de oppfattes 
som en art. Men størrelsen vil jeg variere, for å kunne gi stimen dybde. Da vil det oppfattes 
slik at de største fiskene er nærmest, og de minste lengst vekk, noe som vil gi mere dynamikk i 
stimen.
Fiskene er laget av høytbrent steingods. Det betyr at de er veldig harde, og ikke blir påvirket 
av fukt og kjemikalier som er i svømmebassenget. Det vil heller ikke være mulig å ødelegge 
fiskene ved et uhell. De vil tåle alt jeg kan forestille meg som kan skje i en svømmehall.

Stentøy er et miljøvennlig materiale. Det er simpelten en spesiell type jord som er varmet opp 
til 1250 grader med strøm. Strømmen kommer fra vannkraft.









Budsjett  Fiskelykke.

Utarbeidelse av forslag        20.000,-
500 timer a 600 kr               300.000,-
Materialkostnader                30.000,-
Frakt                                          5.000,-
Uforutsette utgifter              10.000,-
Opphold og reise                   15.000,-
Innleie av fliseleggere.          20.000,-

Totalt                                     400.000,-

Per Lysgaard.



 
 
 
Fisk og folk 
Vitenskapen forteller oss at alt liv på jorden har felles utgangspunkt i en encellet organisme som 
levde i havet for 3,5 milliarder år siden. Vi kan derfor si at alt levende på jorden er i slekt, selv om 
den lange utviklingslinjen har gitt oss et mangfold av ulike livsformer som tilsynelatende ikke har 
mye felles. Hva har for eksempel en rose på bakken  til felles med en spurv i lufta? En flue til felles 
med en kantarell? En bakterie med en ku? En lodde med et menneske?  
 
Evolusjonsteorien handler om livets utvikling på jorda og forklarer hvordan alt liv er beslektet og 
hvordan evolusjonen har skjedd gradvis. Evolusjonen handler om hvordan arter endrer 
egenskaper over tid. Som arv fra generasjon til generasjon. Mennesket er en sein nykommer i 
denne utviklingens historie. Fisken kom før oss. 
 
Dette urgamle slektskapet kommer til syne i Fisk og folk. Likhetene under det tidligste 
fosterstadiet i utviklingen av embryo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fisk og folk, glassfiber og epoxy, RGB LED-belysning 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
                Fisk og folk, glassfiber og epoxy, RGB LED-belysning  



 
 

 
 

 
 
          Fisk og folk, glassfiber og epoxy, RGB LED-belysning 



 
 
 
 
Til illustrasjonene har vi tatt utgangspunkt i tegninger av embryoer fra Ernst Haeckels (1834 - 
1919) plansje. Til støpeformen vil vi benytte moderne 3D digitale filer som underlag, men 
beholde noe av Haeckels uttrykk. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
Vi tar utgangspunkt i at naturfag er et sentralt skolefag som lærer oss å forstå hvordan verden er 
bygget opp. I læreplanen legges det opp til at elevene skal få et faglig grunnlag for å verne om 
naturressurser og bevare biologisk mangfold. Faget skal bidra til at elevene skal opparbeide 
kompetanse til å ivareta både egen og andres helse i tillegg til å ivareta jorda. Fisk og folk henger 
sammen på så mange måter. Ikke minst i Båtsfjord.  
 
 


