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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 

Kontaktperson: 

Båtsfjord kommune 

Richard Flate 

Møtetype: Møte i styringsgruppa Fase 2 Møtenr.: 1 

Møtested: Nettmøte 

Møtedato: 21.10.2021 
Referat 
dato: 

22.10.2021 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 18.11.2021, kl. 14.00 (nettmøte).  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Ronald Wærnes RW Båtsfjord kommune Ordfører - observatør  

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

     

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator  

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte  

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder X 
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Sak nr. Tekst Ansvar Frist 

1.01 Kommentarer forrige referat 

Ingen tidligere styringsgruppemøter i fase 2 

 

INFO  

1.02 Status i prosjektet 

Status 

• Detaljprosjekteringsfasen godt i gang. Ingen store endringer fra 
samspillsfasen(forprosjektet) 

 

Fremdrift: 

Rivearbeid E-fløya: 

Større forekomster av asbest og forurensede masser i E-fløya har 
medført forsinkelser på ferdigstillelse av rivningen. Dette har ikke 
noen innvirkning på endelig sluttfrist mellom HNAS og Båtsfjord 
kommune.  

Det har medført flere endringsmeldinger på økte kostnader som 
gjengitt i månedsrapport. Endringsbeløpene totalt sett er i 
størrelsesorden 1,2 millioner kroner. Endelig sluttoppsett for 
rivningen av E-fløya fremkommer i neste månedsrapport 
september-oktober. 

 

Byggearbeid: 

Grunnarbeid og fundamentering går som planlagt. 

✓ Arbeider med ny skole – masseuttak, grunnarbeid oppstart på 
fundamentering og bunnledninger i basseng og volleyball del 
(sone A) 

✓ Oppstart gravearbeid og fundamentering for spesialromsfløy 
(sone B) 

 

 

 

 

 

 

1.03 Revidert prosjektplan 

Revidert prosjektplan er oversendt i forkant av møtet.  

Gjenstår å avklare: 

• Styringsgruppens endelige sammensetning 

• Mandat for prosjektleder 
Fullmakt til å vedta endringer (eksakt beløpsstørrelse). 
Trond avklarer internt i kommunen på dette, og gir 
tilbakemelding på hvilke eksakte beløp på endringer som 
prosjektleder har mandat til å godkjenne. 

 

 

 

 

 

 

 

TH 

 

 

1.04 Sluttrapport for forprosjekt og august 2021 

Økonomi 

RF hadde en gjennomgang av sluttkostnad for tidlig fase, skisse og 
forprosjektet og tilhørende kostnader som vi har oversikt pr. 
1.10.2021.  

Avsluttet regnskap viser et beløp for tidlig fase, skisse og forprosjekt 
fra februar 2020 til og med juni 2021 på 12 817 305,- kr.  

Bi-kostnader og lønnskostnader fra kommune er ikke medregnet. 

 

For øvrige detaljer, så henvises det til sluttrapport 

INFO 
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1.05 Organisering av prosjektet 

• Båtsfjord kommunes organisering i prosjektet, herunder hvem 
WSP skal forholde seg til i de forskjellige saker: 

✓ Kontraktuelle og økonomiske spørsmål – rådmann Trond 
Henriksen. 

✓ Tekniske og driftsmessige spørsmål – ? 

Avklares innen neste styringsgruppemøte 

✓ Skolefaglige spørsmål – oppvekstsjef og referansegruppen  

• I henhold til prosjektplan punkt 1.3 så disponerer prosjektleder 
over marginger og reserver (kapittel 11) pålydende 11 000 000,-. 

• Eksate beløp som prosjektleder har mandat til å godkjenne 
avklares som nevnt under punkt. 1.03. 

• Styringsgruppen disponerer over usikkerhetsavsteningen (kapittel 
12) pålydende 7 940 000,-. Alle beløp som trekkes fra kapittel 12 
skal godkjennes av styringsgruppen, protokollføring i form av 
godkjente referater. 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.06 Endret planløsning samordnet hjelpetjeneste (Barnevernet og 
PPT) 

Etter gjennomgang med brukerne hos Barnevernet i september, så 
har de ikke vært fornøyd med endelig løsning etter endt forprosjekt.  

De ønsket en ekstra bi-inngang fra fasaden og et eget tiltakskontor 
som barnevernet disponerer.  

 

Som en konsekvens av dette, så har 1 barnevernskontor har blitt 
tatt ut, og 1 kontor har utvidet til å romme 2 personer. Størrelsene 
på kontorene har blitt noe redusert. 

Ekstra inngang og ventesone fra hovedinngang har blitt tatt ut. 

Personalgardrober har blitt flyttet opp.  

 

Samordnet helsetjeneste har fått eget møte/pauserom i sin sone. 

 

Denne endringen har vært gjennomgått med brukerne den 11.10.21 
og godkjent av brukerne. 

 

Prosjektet legger endret planløsning til grunn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

1.07 Endret planløsning HC-garderobe bassenggarderober etter 
gjennomgang med Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Etter gjennomgang med brukergruppe Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse så har de vært kritisk til plassering av HC-
garderobe.  

Prosjektet har flyttet på plassering til en mer fornuftig plassering. 

 

Revidert løsning har vært presentert brukergruppen, og 
tilbakemeldingene har vært positive.  

 

Prosjektet legger til grunn endret løsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
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Etter dialog med kontaktperson for spillemidler i Fylkeskommunen, 
så er det vurdert at denne endringen vil muligens innløse ytterligere 
100 000,- kr i tilskudd. ES avklarer dette i direkte dialog med TFFK. 

 

HNAS har varslet omprosjekteringskostnader for denne endringen, 
og endret planløsning for barnevernet. 

Estimert kostnad for dette beløper seg til ca. 60 000,- til 70 000,- kr. 

 

Omprosjekteringskostnader tas av marginer og reserver i prosjektet. 

 

1.08 Reguleringsplanen for FOMA-tomten 

Ikke diskutert i møtet 21.10.21, tas opp i neste SG-møte. 

  

1.09 Søknad om spillemidler 

• Søknad om spillemiddel tilskudd sendes tidlig november. WSP 
utarbeider søknad sammen med kommunen. 

 

ES 

 

1.10 Månedsrapport september 

• Avtalt i møtet at månedsrapport for september slås sammen 
med månedsrapport for oktober. Neste månedsrapport sendes i 
uke 45 fra prosjektleder. 

 

 

 

RF 

 

1.11 Soneinndeling av skolen 

• Det er et behov for å gå gjennom soneplan med hensyn til 
åpningstider, sambruk og hvilke områder som blir være åpne i 
skolens åpningstider.  
 

• RF kaller inn referansegruppen til en gjennomgang for å gå 
gjennom prinsippene i uke 43. Tas opp i neste 
styringsgruppemøte. 

  

 

 

 

 

 

RF 

 

1.12 Gjenbruk av kunstgress fra 11ver banen 

Kunstgresset på fotballbanen som nå ligger rullet sammen i 
området rundt Gropa, begynner å bli et plassproblem på 
byggeområdet. 

 

Vi ønsker å kunne gjenbruke dette til andre formål til 
lokalsamfunnet. F.eks. fotball løkke eller linkende.  

Det er ikke egnet til å gjenbrukes på de øvrige planlagte fremtidige 
fotballbanene. 

 

Det har vært enkelte direkte forespørsler til entreprenøren, men 
ønsker også at dette kommuniseres ut slik at gjenbruken gis til 
organisasjoner/personer som er i et samfunnsnyttig hensyn. 

Tom legger ut saken på Facebook siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

TBE 
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1.13 Skilting vareleveranser/steng for innkjøring 

Entreprenøren ønsker å stenge av Gamle Kirkegårdsvei for 
innkjøring, med tanke på sikkerhetsforhold til vareleveranser og 
myke trafikanter. Den blir kun tilgjengelig for beboere i de 
kommunale boligene og gravlunden.  

Det gir imidlertid utfordringer med skiltgodkjenning hos enten 
fylkeskommune eller kommunen. 

Vi avtalte i møtet at vi gir heller god informasjon på 
informasjonssiden 

Tydelige leveranseinstrukser til sjåfører til byggeplassen utarbeides 
i samarbeid med entreprenør.  

 

Det blir kun vareleveringer til byggeprosjektet via Gamle 
Kirkegårdvei. 

 

 

 

 

 

 

 

TBE 

 

 

RF 

 

 

 

1.14 Andre saker 

• Tidspunkt styringsgruppemøter blir faste mellom den 15-20 i 
hver måned.  

• RF sender faste innkallinger for november, desember og januar. 
Videre innkallinger kommer. 
Detaljert agenda og underlag (månedsrapport og eventuelt 
beslutningsunderlag) sendes i forkant til hvert møte. 
 

 

 

 

RF 

 

 

 


