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REFERAT 

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester 

Oppdragsgiver: 
 

Båtsfjord kommune 
 

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 Møte nr.: 11 

Møtested: Nettmøte 

Møtedato: 20.10.2022 
Referat 
dato: 

21.10.2022 

Referent: Richard Flate 

Neste møte: Torsdag 17.11.2022, kl. 14.00 (fysisk møte)  

  

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE 

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører - observatør X 

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune 
Rådmann – leder av 
gruppen 

X 

Tom Børje Eriksen TBE Linken Næringshage Prosjektkoordinator X 

Inna Kristiansen IK Båtsfjord kommune Representerer de ansatte X 

Espen Nystad EN Båtsfjord kommune Sektorleder MUNT X 

Richard Flate RF WSP Norge AS Prosjektleder X 

Espen Suhr ES WSP Norge AS Oppdragsleder  
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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 Kommentar til månedsrapport: Det er ikke kommunestyre 
men teknisk utvalg som skal behandle en Disp sak på nytt. 

 

Status i sak fra Statsforvalters oppheving av vedtak: 

 

Fristen for naboer til å komme med merknader er førstkommende 
mandag 24. oktober. Per dags dato er det ingen merknader. 
  
Arbeidsgruppen har møte 24.10.22 for gjennomgang av eventuelle 
merknader. 
Senest onsdag 26. oktober er det planlagt å sende ut høringsbrevet 
til sektormyndigheter, fra da går det 30 dager før vi kan sende ut 
saksframlegget. 
Vi sikter oss inn på å behandle søknaden om midlertidig 
dispensasjon 1. desember – leder i teknisk styre er informert. 
31. oktober er svarfrist for ansvarlig søker å gi tilbakemelding på 
forhåndsvarselet om byggestopp. 
Planmyndighet vil da sende ut et nytt brev. Innholdet i dette er 
foreløpig ikke diskutert med jurist. 

 

 

 

 

 

 

5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  

 

21.04.22 

Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet 

 

09.06.22 

Hvordan tenker SG for seg navngivning til det nye bygget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

INFO 
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Signalene er at navnet på bygget må representere bredden av 
nasjonaliteter og kultur i Båtsfjord. Det ønskes at navnet blir best 
mulig forankret i av alle brukere av bygget  

 

Det ble besluttet i møtet at IK tar ansvaret for å håndtere prosessen 
med skolene der en idemyldring kan foregå, og at dette også kan få 
bidrag fra kunstprosjektet.  

 

18.08.22 

Plassering og utforming foreslås av prosjektleder til neste møte.  

 

22.09.22 

Plassering bestemt iht. vedlagte skisse. (vedlegg 2) Det legges opp 
strøm til skissert plassering. Utforming av skilt tas etter navngivning 
på bygget. 

 

IN etablerer en navnekomite for å gjennomføre blant annet en 
navnekonkurranse i lokalsamfunnet. Navnekomitens oppgave blir 
da å legge frem det beste navnet på det nye bygget frem for 
styringsgruppen for endelig godkjenning. 

 

20.10.22 

Navnekonkurranse pågår. Tas opp i neste SG-møte. 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

RF 

10.02 Tett bygg markering (kranselag/mønsås) 

Planlagt i uke 43 - 25.10 kl. 14.00-16.00 

 Kl. 14.00 – 15.00 - befaring på bygget for de som 
interessert. I og med at vi skal inn gjennom en port er det 
viktig at alle møter opp til fastsatt tid. 

 Kl. 15.00 – 16.00 – mønsås/kranselag hvor det vil bli 
bespisning i regi av HNAS. Alle arbeider i prosjektet vil også 
være med på denne delen. Mulighet for at det blir en tale. 

 

Antall deltagere fra byggherre siden: 

WSP: 1 person 

Administrasjon kommune: 5 

Kommunestyret: 20 (?) 

Styringsgruppe: 5 

Brukerkoordinatorer: 10  

Media: 1 person 

 

Estimert totalt: 42 stk. 

 

Prosjektleder utsender invitasjon via Outlook, og ber der om en 
bekreftelse på deltagelse innen 11.10.22.  

 

Invitasjonen er personlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 39 
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20.10.22 

Markeringen er utsatt på grunn av milepæl har blitt utsatt til 
månedsskiftet november /desember. Ny dato fastsettes i samarbeid 
med entreprenør. 

 

10.03 Lønnskostnader kommune i budsjett 

Viser til tidligere sak (4.02) i SG-møte januar.  

Prosjektleder setter av et budsjett på lønnskostnader pålydende 1,9 
millioner i prosjektregnskapet, der midlene tas av styringsgruppens 
reserve. 
 
For å bedre usikkerhetsavsetningene. anbefaler prosjektleder en 
revurdering av omfanget på beløpet som er satt av.  

 

Dette ble ikke akseptert, da beløpet er et politisk vedtatt beløp, og vi 
legger tidligere beløp til grunn. 

 

Det skal gjøres en avstemming mot påløpte lønnskostnader og alle 
øvrige bokførte kostnader på prosjektet i løpet av oktober. 

 

20.10.22 

Avstemming gjort. 1 enkelt faktura på byggekamera ble identifisert.  

Lønnskostnader for 2022 fra kommune er lagt inn i 
prosjektregnskapet.  

Pågår avstemming på hele prosjektet fra 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05 Hva skjer med Gropa etter byggeprosjektet? 

Prosjektleder ønsket en avklaring hva som er tenkt å bruke Gropa til 
etter ferdigstillelse av prosjektet. 

 

Selv om bygget står på kommunal tomt, er det opplyst at det er 
Båtsfjord sportsklubb som eier bygget. Eierforhold må avklares, og 
hvordan dette i praksis vil medføre i en driftsfase. 

 

20.10.22 

BSK har uttalt at de ikke ønsker å eie bygget fremover, da banen vil 
flyttes. Videre prosess med eierskap skifte må avklares.  

 

  

10.08 Overskuddsmasser fra skoleprosjektet 
Prosjektet søker i størst mulig grad en massebalanse, men det vil 
komme overskuddsmasser fra skoleprosjekt når utomhus anlegget 
er ferdigstilt. 

 

Prosjektleders innstilling er at massene kan brukes til utfylling til 
deler av FOMA-tomt området. Området som ikke omfattes av 
fotballbaneområdet. 

Det må midlertidig omsøkes for å bruke brukes som et midlertidig 
deponi/utfylling til Kommunen. 
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Det er ikke estimerte mengder enda. 

 

Det finnes også et alternativ at entreprenør tar massene 
vederlagsfritt ut, mot fortjeneste i andre prosjekter. Dette fordrer at 
det finnes tilgjengelige prosjekter som kan har behov for masser. 

 

Prosjektleder undersøker estimerte mengder, og hvilken 
søknadsprosess dette omfatter. 

 

20.10.22 

Ikke mottatt estimerte mengder enda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

 Nye saker   

11.01 Organisasjonsutvikling skole 

Det pågår nå organisasjonsutvikling på skole prosjektet. Dette 
påløper det kostnader for, og gjennomføres av Avec/Aske 
Prosjektutvikling. Bestiller her er oppvekstsjef.  

Neste samling blir i november 2022. Disse kostnadene føres på 
skoleprosjektet.  

 

Prognosene for det resterende arbeidet er at org.utviklingen vil 
pågår frem til 2025. Det vil si lenge etter skolebygget er ferdig.  

 

Det pågående og resterende arbeidet inkl reisekostnader er nå på 
2 272 000,- eks mva.  

 

Det gis KS støtte til store deler av arbeidet. De stønadsberettigede 
midlene er beregnet til kr 1 728 00,- eks mva. 

Det vil si at kommunen selv har en egenandel på kr 544 000,- eks 
mva. 

 

Saken behandles først i ledermøte der oppvekstsjef får uttalt seg.  

 

  

11.02 Organisasjonsmodell for driftsfasen 

Vi ser et behov for å diskutere og utvikle en organisasjonsmodell for 
driftsfasen av bygget.  

Det er flere selvstendige enheter som skal inn, som skole, 
hjelpetjenester, bibliotek, svømmehall, VGS/LOSA etc. Disse isolert 
sett kan drifte seg selv, men vi ser et behov for en overordnet 
driftsmodell av hele bygget. Som helger, kveldstid og 
arrangementer. 

 

Spesielt gjelder det drift av kultursal og fellestjenester.  

Det lydtekniske anlegget på kultursalen er av god kvalitet, tilpasset 
målsettingene til kommunen. Men det krever også at salen kan 
driften av kompetent personell. Drift av kino, arrangementer, 
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konserter etc krever dedikert personell som kan bistå og betjene 
salen.   
 

Dette må det igangsettes en prosess på. 

 

11.XX Andre saker 

 Prosjektet fikk støtte fra Fylkeskommunen på støtte øremerket 
til øvingsrom kr 1 000 000,- i 2022. Mulighet for å søke på 
resterende beløp i 2023.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport september 2022 med vedlegg 
 


