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0.00 Kommentarer forrige referat 

Ingen mottatte kommentarer.  

INFO  

0.01 Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport 

Status 

 Månedsrapport gjennomgått i møtet.  

 Ingen kommentarer 

 

Status i sak fra Statsforvalters oppheving av vedtak: 

 

Kort oppsummert: 

Båtsfjord kommunes vedtak med innvilgelse av søknad om flere 
dispensasjoner for oppføring av ny skole- og multibygning, ble 
vedtatt opphevet den 13.09.22. 

Sitat SFTF: 

«Statsforvalteren har kommet til at kommunens vedtak lider av 
saksbehandlingsfeil.   

 

Statsforvalteren har kommet til at tiltaket er underlagt 
reguleringsplikt etter PBL. § 12-1 tredje ledd. Saken var ikke 
tilstrekkelig opplyst før vedtaket ble fattet hva gjelder den  

lovbestemte reguleringsplikten eller behovet for dispensasjon fra 
denne, jfr. fvl. § 17.  

 

Kommunen har heller ikke vurdert, eller gitt, dispensasjon fra dette 
kravet – og konsekvensene av dispensasjonene i saken er ikke 
vurdert samlet. Vedtaket er som en følge  

av dette mangelfullt begrunnet, jf. fvl. § 25.   

 

Saken returneres til kommunen for fornyet behandling.» 

 

Bakgrunnen er i all hovedsak behandling av antallet dispensasjoner 
og manglende begrunnelsen for fravikelse fra reguleringsplikten. 

 

Etter dialog internt i planavdeling i kommunen, med Statsforvalter 
og ansvarlig søker, så arbeides det nå med følgende aksjoner: 

 

 Det utarbeides en revidert disp. søknad (om dette skal være en 
midlertidig eller ordinær disp. søknad avgjøres i forkant av 
oversendelse). 

 Disp.søknad inneholder en nærmere begrunnelse over alle 
punkter 1-4 på tidligere disp punkter, med spesielt fokus på 
punkt 5 (plankrav). Planlagt ferdig uke 40. 

 Behandling av disp.søknad med en samlet vurdering for 
punktene 1-5 behandles i kommunestyremøte 27.10.22, 
eventuelt på ekstraordinært KS-møte i november. 

 

Resultatet av saken kan være at prosjektet må utarbeide en 
reguleringsplan som er tilpasset det nye bygget. 
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5.02 Skilting av bygget og navn til skolen 

Ulike løsning for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det 
være en del av kunstprosjektet? 

 

Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på 
det nye bygget? 

 

Vi tar opp saken ved neste SG-møte. 

 

17.03.22 

Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste 
her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen. 

 

Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller 
workshops.  

 

21.04.22 

Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet 

 

09.06.22 

Hvordan tenker SG for seg navngivning til det nye bygget? 

 

Signalene er at navnet på bygget må representere bredden av 
nasjonaliteter og kultur i Båtsfjord. Det ønskes at navnet blir best 
mulig forankret i av alle brukere av bygget  

 

Det ble besluttet i møtet at IK tar ansvaret for å håndtere prosessen 
med skolene der en idemyldring kan foregå, og at dette også kan få 
bidrag fra kunstprosjektet.  

 

18.08.22 

Plassering og utforming foreslås av prosjektleder til neste møte.  

 

22.09.22 

Plassering bestemt iht. vedlagte skisse. (vedlegg 2) Det legges opp 
strøm til skissert plassering. Utforming av skilt tas etter navngivning 
på bygget. 

 

IN etablerer en navnekomite for å gjennomføre blant annet en 
navnekonkurranse i lokalsamfunnet. Navnekomitens oppgave blir 
da å legge frem det beste navnet på det nye bygget frem for 
styringsgruppen for endelig godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 
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IK 

 

 

RF 

 

6.01 Lysløype-skiløype - lys og VA 

I skisse og forprosjekt ble det diskutert muligheten å knytte på 
skolen til det øvrige lysløype nettverket.  

 

Lysløypen går ut i LNF-område, og det må sjekkes ut hvilke 
konsekvenser og prosess dette eventuelt medfører. 
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Det er i skoleprosjektet ikke satt av midler til å prosjektere eller 
gjennomføre en utvidelse av lysløype nettverket. 

 

Prosjektleder tegner ut en foreslått trase der OV-grøft og kabler 
trekkes opp fra skolen og diskuterer dette med rådmann 

Det estimeres behov for 1-2 nye lysmaster. 

 

21.04.22 

Prosjektleder har skissert ut løypetrase fra skoletomt til eks.lys 
løype 

 

Dette er noe som i utgangspunktet er spillemiddelberretiget, men for 
å få støtte så må lysløypen være minst 1 km ut ifra tippemiddel 
bestemmelsene. Prosjektet får maks 50% i støtte. 

Den planlagte nye traseen er på ca. 160 m. Så dette er ikke noe 
som prosjektet vil direkte få tilskudd på. Traseen må da utvides.  

 

Prosjektering og utførelsen på dette er ikke noe som ligger i 
skoleprosjektet og vil være et rent tillegg. 

 

I møtet ønsket leder for SG å hente midler fra disp.fond for å kunne 
finansiere en utvidelse av lysløypen, slik at vi får minimum 1 km 
med nylegging og re-etablering av lysløypen. 

 

Ny lysløype bygges sammen med planlagt OV-grøft nevnt i punkt 
3.01. 

 

Det utarbeides videre tegninger på skisse på lysløypen. 

 

09.06.22 – 18.08.22 

Trase er kartlagt, og det er utarbeidet 2 alternativer.  

 

PL undersøker med kostnadskosekvens på OV-grøft. Det vil bli 
fratrekk fra løsning fra forprosjektet, og et tillegg på grøften opp i 
terreng.  

 

Undersøker om det er mulighet for at kommunen kan utføre deler av 
skiløype trase for å ta kostnader ned. 

 

22.09.22 

Saken har ikke vært prioritert, og saken avsluttes her. Tas opp igjen 
ved senere behov for avklaring. 

 

 

 

 

 

 

RF 

 Nye saker   

10.01 Prosjektplan revidert juli 2022 

Prosjektleder utsendt revidert prosjektplan fase 2 den 13.07.22.  
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Endringer ble kort gjennomgått i møtet, og SG hadde ingen øvrige 
kommentarer til reviderte prosjektplan. 

 
SG godkjente revidert prosjektplan fase 2. 

 

Saken er avklart, og avsluttes her. 

 

 

 

 

INFO 

10.02 Tett bygg markering (kranselag/mønsås) 

Planlagt i uke 43 - 25.10 kl. 14.00-16.00 

 Kl. 14.00 – 15.00 - befaring på bygget for de som 
interessert. I og med at vi skal inn gjennom en port er det 
viktig at alle møter opp til fastsatt tid. 

 Kl. 15.00 – 16.00 – mønsås/kranselag hvor det vil bli 
bespisning i regi av HNAS. Alle arbeider i prosjektet vil også 
være med på denne delen. Mulighet for at det blir en tale. 

 

Antall deltagere fra byggherre siden: 

WSP: 1 person 

Administrasjon kommune: 5 

Kommunestyret: 20 (?) 

Styringsgruppe: 5 

Brukerkoordinatorer: 10  

Media: 1 person 

 

Estimert totalt: 42 stk. 

 

Prosjektleder utsender invitasjon via Outlook, og ber der om en 
bekreftelse på deltagelse innen 11.10.22.  

 

Invitasjonen er personlig.  
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Uke 39 

 

10.03 Lønnskostnader kommune i budsjett 

Viser til tidligere sak (4.02) i SG-møte januar.  

Prosjektleder setter av et budsjett på lønnskostnader pålydende 1,9 
millioner i prosjektregnskapet, der midlene tas av styringsgruppens 
reserve. 
 
For å bedre usikkerhetsavsetningene. anbefaler prosjektleder en 
revurdering av omfanget på beløpet som er satt av.  

 

Dette ble ikke akseptert, da beløpet er et politisk vedtatt beløp, og vi 
legger tidligere beløp til grunn. 

 

Det skal gjøres en avstemming mot påløpte lønnskostnader og alle 
øvrige bokførte kostnader på prosjektet i løpet av oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

 

RF 
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10.05 Hva skjer med Gropa etter byggeprosjektet? 

Prosjektleder ønsket en avklaring hva som er tenkt å bruke Gropa til 
etter ferdigstillelse av prosjektet. 

 

Selv om bygget står på kommunal tomt, er det opplyst at det er 
Båtsfjord sportsklubb som eier bygget. Eierforhold må avklares, og 
hvordan dette i praksis vil medføre i en driftsfase. 

 

  

10.06 Utvidelse av øvingsrom 
Viser til tidligere sak i SG (punkt 7.02) der øvingsrommet ble 
besluttet utvidet. 

Beløp godkjent fra SG på utvidelse øvingsrom 1.096 kr 47 260,- eks 
mva der midler tas av styringsgruppens reserve. 

 

Saken er avklart, og avsluttes her. 

 

 

 

 

 

INFO 

 

10.07 Ny drenskum FV891 Skolegata 

Prosjektet har innarbeidet ønske om å bygge ny drenskum i FV891. 
Det blir en fordeling mellom Fylkeskommunen og kommunen.. 
Fylkeskommunen har godkjent beløp. Fordelingsnøkkel her er ikke 
avklart. 

 

Ny drenskum FV891 Skolegata har en kostnadskonsekvens på kr 
111 034,00 eks mva. 

 

Beløp er godkjent i SG, og det er avtalt at kostnadene føres på 
kommunens driftsbudsjett.  

 

I prosjektregnskap til prosjektleder settes denne kostnad til kr 0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

 

10.08 Overskuddsmasser fra skoleprosjektet 
Prosjektet søker i størst mulig grad en massebalanse, men det vil 
komme overskuddsmasser fra skoleprosjekt når utomhus anlegget 
er ferdigstilt. 

 

Prosjektleders innstilling er at massene kan brukes til utfylling til 
deler av FOMA-tomt området. Området som ikke omfattes av 
fotballbaneområdet. 

Det må midlertidig omsøkes for å bruke brukes som et midlertidig 
deponi/utfylling til Kommunen. 

 

Det er ikke estimerte mengder enda. 

 

Det finnes også et alternativ at entreprenør tar massene 
vederlagsfritt ut, mot fortjeneste i andre prosjekter. Dette fordrer at 
det finnes tilgjengelige prosjekter som kan har behov for masser. 
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Prosjektleder undersøker estimerte mengder, og hvilken 
søknadsprosess dette omfatter. 

RF 

10.XX Andre saker 

 Ingen 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Månedsrapport juli-august 2022 med vedlegg 
2. Skissert plassering skilt 
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 Status sammendrag  

Status prosjektledelse og prosjektering: 
Det pågår fortsatt detaljprosjektering, og det er lagt en plan for å bli helt ferdig med prosjekterings sakene, 
som blir underlag for arbeidstegninger.  
 
Skjemategninger for fast inventar er avsluttet. Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser ITB-arbeid er forsinket, 
og dette prioriteres av totalentreprenøren. Utomhus prosjektering er i all hovedsak avsluttet.  
Løst inventar (møblering) konkretiseres nå med å legge frem løsninger og produkter som bruker- 
koordinatorene kan velge mellom. Det blir en møte serie fremover på dette. 
 
Påløpt tidsbruk for prosjektledelsen ligger over prognoserte timer, og skyldes hovedsakelig mer 
møtevirksomhet og avklaringer, samt miljøteknisk kartlegging på Båtsfjord skole er tatt via WSP. Totalt sett 
vil prognosert tidsbruk fra prosjektledelsen vil avta noe i løpet av høsten. 
 
Kunstprosjektet pågår, og det har blitt innstilt 2 grupper med kunstnere som skal levere innlevere et forslag i 
november 2022. 
 
Hovedarbeidet med fast inventar er i all hovedsak avsluttet. Siste versjon av kalkyle på fast inventar ligger 
per nå på 5,164 millioner. En god har blitt trukket over til løst inventar, så vi har justert opp budsjettet på løst 
inventar fra 6,6 millioner til 8 millioner. Denne disponeringen tas av PLs-marginer. 
Vi arbeider med å få inn prisede produkter på resterende produkter som garderobeløsning og plassbygde 
møbler. 
 
Bokhyllen i skolens hjerte skal det arbeides med, og vi skal nedskalere omfanget på denne for å kunne løse 
den funksjonsmessig og økonomisk. Det tas i dialog med brukerne. 
 
Ny skiløype er foreløpig på hold for å se om det er mulighet for å realisere dette utenfor skoleprosjektet. Har 
ikke vært prioritert, da dette ikke utføres før sommeren 2024. 
 
Videre prosess for FOMA-tomten har det vært arbeidet med. Diskusjon om disp. søknad for forberedende 
forbelastning, underlag for anskaffelse og praktisk gjennomføring. Reguleringsplan for tomten legges ut på 
offentlig høring tidlig i september. 
 
Byggeprosjektet hadde besøk av Arbeidstilsynet den 04.07.22. Rapport sendes direkte til kommunen. 
 
Prosjektplan er revidert med bakgrunn i budsjett regulering. Vedtas i styringsgruppen i september. 
 
Status byggeplass: 
Montasje av massiv tre elementer pågår ut september og er ca. 80% ferdig. Montasje av prefabrikkerte 
ytterveggselementer følger massiv tre montasjen.  
 
Taktekking foregår fortløpende så snart takelementene er ferdig. Gesimsbygging pågår i juli og august.  
Støp av gulv er i all hovedsak ferdig. Innvendig montasje arbeid starter i september. 
 
Ny trafostasjon montert i slutten av august. 
 
Juli-august måned har hatt god produktivitet, og prosjektet ligger i henhold til plan.  
 
Det har kommet 4 nye endringsmeldinger i perioden, som går på tilrettelegging av nye vegger, dører og 
vindu i plan 2, utvidet øvingsrom, sceneteknikk og ny drenskum i FV891.  
På grunn av ferieavvikling i juli-august, så har det vært mindre aktivitet på prosjektering og prosjektledelsen.  
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 Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status 

Tema Status 
Fast inventar 
 
 

Gjennomgang på skjemategninger og løsninger. En del optimalisering.  
 
Vi er fortsatt ikke i mål med å låse priser for fast inventar. 
 
Største sak her er bokhyllen i skolens hjerte og garderobeløsning.   

Kartlegging Båtsfjord skole Utført miljøteknisk kartlegging av Båtsfjord skole. Forberedelser til 
rivearbeid som utføres januar 2024. Denne suppleres på tidligere utført 
kartlegging fra 2018.  
 
I tillegg ombruksvurderinger fra SIRKtre. Kartlegge ombruksmaterialer 
fra skolen til gjenbruk. 
 
Rapportene ferdigstilles i september. 
 

Videre arbeid med FOMA-tomt Ferdigstille reguleringsplan. Beslutningsprosess for videre fremdrift.  
Planlegging av byggherrens 
anskaffelser 

Kartlegging av innkjøp som byggherren selv skal stå for. 

Planlegging brukermøte oktober Ferdigstille bestillingslister for innkjøp av løst inventar.  
Gjennomgang utomhusplan Gå gjennom prosjektert materiale. Diskusjon rundt materialvalg og 

løsninger. Grensesnitt entreprise for mellomfase ny og gammel skole. 
 
Vurdere opsjoner utomhus.  

Oppdatering av prosjektplan fase 2 Oppdatert prosjektplan for fase 2 på grunn av budsjettregulering og ta 
bort overbygget 7verhall. 

 Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak 

Problemstilling Status Tiltak/Aktivitet 
ITB-arbeid og systematisk ferdigstillelse Pågår Sette press på totalentreprenør for å 

prioritere dette arbeidet. Ligge bak plan.  

 Økonomi 

4.1 Økonomi hovedprosjekt 

Kommunestyrets vedtak av 24.6.2021 og 28.06.2022 for investeringsbeslutning: 
Prosjektet skal realiseres innenfor det angitte investeringsbeslutningen på 328 000 000,- eks mva.   
Det er en økonomisk usikkerhet spesielt når det gjelder rivning resterende Båtsfjord skole. I tillegg så må 
tilbydde opsjoner på utomhus skaleres ned. 
 
Prognosen for endringskostnadene for totalentreprise og gjenstående margin og reserver er vist under 
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HNAS har totalt sendt 38 endringsmeldinger når rapport skrives. 

 

4.1.1 Kommentarer til endringsmeldinger 
Kommentarer og status til endringsmeldinger (godkjente/avviste endringsmeldinger tas bort ved neste 
rapport) 

Opprinnelig Status pr august 2022
Totalentreprise kontrakt kr 257 460 238
Endringsmeldinger godkjente kr 8 864 960
Kommende endringsmeldinger antatt kr 1 853 512

Reserver og marginer (PL-reserve) kr 11 000 000 kr 4 300 644
Styringsgruppens reserve kr 7 940 000 kr 5 470 884

Disp. nr. Beskrivelse Type Status Registrert Beløp

10 ByggherreInitiert Trinn garderobe - ny dør BH Antatt 20.06.2022 50 000,00

2 ByggherreInitiert Opsjoner utomhus BH Antatt 14.01.2022 1 000 000,00

4 Byggherreinitiert Forurensede masser prøvepunkt S13 BH Antatt 01.04.2022 400 000,00

8 ByggherreInitiert Deponering av kunstgress BH Antatt 20.06.2022 200 000,00

E01 Prøvetaking asbest BH Ferdigstilt 30.08.2021 86 250,00

E02 Fjerning løsøre BH Ferdigstilt 30.08.2021 23 242,00

E03 Sanering asbest BH Ferdigstilt 30.08.2021 1 174 961,00

E04 Prøvetaking - Lim under keramiske f liser BH Ferdigstilt 23.09.2021 5 750,00

E05 Ukjente rom i kjeller BH Ferdigstilt 23.09.2021 75 000,00

E06 Forurensede masser BH Ferdigstilt 23.09.2021 137 025,00

E07 Impregnerte materialer BH Ferdigstilt 23.09.2021 41 849,00

E08 Fast LPS LPS Ferdigstilt 07.10.2021 0,00

E09 Nedgravde kummer BH Faktisk 07.10.2021 0,00

E10 Endret planløsning garderober sone A BH Faktisk 07.10.2021 175 433,00

E11 Kapasitetstest kommunalt ledningsnett BH Ferdigstilt 01.11.2021 53 355,00

E12 Betongkonstruksjon i byggegrop BH Ferdigstilt 01.11.2021 342 544,00

E13 Befaring Ydalir BH Ferdigstilt 01.11.2021 14 549,00

E14 Drikkevannsfontene BH Ferdigstilt 12.11.2021 0,00

E15 Endrede planløsninger og utstyrsplassering sone B BH Faktisk 04.01.2022 70 342,00

E16 Vaskerenner BH Ferdigstilt 04.01.2022 -6 967,00

E17 Interiørarkitekt BH Faktisk 04.02.2022 275 000,00

E18 Strålepaneler i tak volleyballhall K Ferdigstilt 11.02.2022 0,00

E19 Føring av radonrør over tak BH Faktisk 09.03.2022 180 702,00

E20 Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE BH Faktisk 11.02.2022 35 871,00

E21 Nøkkelfri skole BH Faktisk 11.02.2022 374 951,00

E22 Fortau langs Skolegata BH Faktisk 03.03.2022 569 208,00

E23 Omprosjektering VA BH Antatt 16.03.2022 30 000,00

E24 Oppfølgning miljøundersøkelser BH Faktisk 21.03.2022 26 620,00

E25 Belysning i skolens hjerte BH Faktisk 21.03.2022 56 930,00

E26 Geoteknisk vurdering FOMA-tomta BH Antatt 21.03.2022 60 000,00

E27 Endret planløsning lokaler for barnevern/helse BH Faktisk 06.04.2022 203 112,00

E28 Dali styring utelys utgår BH Faktisk 04.04.2022 -48 076,00

E29 Lys under gangbro BH Faktisk 12.05.2022 28 650,00

E30 Lyskaster i akebakke BH Faktisk 12.05.2022 15 515,00

E31 Dusj utenfor badstue BH Faktisk 03.05.2022 46 965,00

E32 Vannpost i utebod BH Antatt 20.06.2022 113 512,00

E33 Belysning på vegger med kunst BH Faktisk 20.06.2022 32 458,00

E34 Ny vegg, vindu og dør ved møteplass 2.066 BH Faktisk 20.06.2022 58 637,00

E36 Ny drenskum FV891 Skolegata BH Faktisk 16.08.2022 111 034,00

E37 Utvidelse øvingsrom 1.096 BH Faktisk 15.08.2022 47 260,00

E38 Sceneteknikk BH Faktisk 03.05.2022 4 656 790,00

Totalsum 10 718 472,00
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E32 Vannpost i utebod: 113 512,- (antatt) 
Ny frostsikker vannpost i utebod. Ikke tidligere beskrevet i kravspesifikasjon. Skal løse funksjonen med å 
kunne vannlegge planlagt isbane. Utebod er flyttet for å ta ned gravekostnader. 
 
Status: Til behandling entreprenør 
 
E34: Ny vegg, vindu og dør ved møteplass 2.066: 58 637 000,- (faktisk) 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring 
Etter gjennomgang soneplan høsten 2021 kom det inn en ekstra dør og vegg for å bedre skille mellom ulike 
soner på dagtid og etter stengetid. Dette er en branndør med sonekontroll, og er kostbar. 
 
Prosjektleders innstilling er at midlene tas fra styringsgruppens reserve. 
 
Status: Godkjent 
 
E36: Ny drenskum FV 891 Skolegata: 111 034,- (faktisk) 
Etter ønske fra kommunen så etableres det en ekstra OV-kum i Skolegata. Beløpet er et spleiselag mellom 
fylkeskommuen og kommunen. Beløp er godkjent hos begge parter, men fordeling er ikke avklart. 
 
Prosjektleders innstilling er at midlene tas fra styringsgruppens reserve. 
 
Status: Godkjent 
 
E37: Utvidelse av øvingsrom 1.096: 47 260,- (faktisk) 
I henhold til tidligere avtale i SG-møte i februar, så ble det besluttet å utvide det ene øvingsrommet.  
Omfatter omprosjektering, endret materialvalg og lydkrav.  
 
Prosjektleders innstilling er at midlene tas fra styringsgruppens reserve. 
 
Status: Godkjent 
 
E38: Sceneteknikk: 4 656 790,- (faktisk)  
En omdisponering av kostnader fra post 091 løst sceneteknisk utstyr.  
 
Status: Godkjent 
 
Punkt 2 Byggherre initiert Opsjoner utomhus: 1 000 000,- (antatt)  
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Har medtatt forventede opsjoner på 
utomhus. Vil avklares på et senere tidspunkt. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Punkt 4 Byggherre initiert Forurensede masser prøvepunkt S13 400 000,- (antatt) 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Det estimeres at det vil komme 
bortkjøringskostnader på overskuddsmasser som ikke er tillatt å gjenbruke andre steder enn skoletomta. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Punkt 8 Deponering av kunstgress 200 000,- (antatt) 
Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Det estimeres at det vil komme 
bortkjøringskostnader på spesialavfall fra kunstgress som ikke er egnet å gjenbruke på skoletomta. 
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Status: Antatt av prosjektleder 
 
Punkt 10 Trinn garderobe - ny dør, 50 000 (antatt) 
Det kommer en endringsmelding på ny dør inn til trinngarderobe 5-7. Dette for å skille mellom dag og 
kveldsdrift. Dette er en brann dør som er kostbar. 
 
Status: Antatt av prosjektleder 
 
Se vedlegg 1 og 2 for detaljert oppsett på prosjektøkonomi. 

 Usikkerheter for prosjektet 

Usikkerhet Tiltak 
Sikkerhet mens skolen fortsatt er i 
drift. Bygging skal pågå mens det 
er elever på skolen. 

Følges særskilt opp fra byggherrens side av SHA-koordinator 
utførelse, ved gjennomgang av totalentreprenørens HMS-plan, 
kontroll at underentreprenører er kjent med og tar gjeldende 
retningslinjer inn i sine arbeider. 
 
Driftspersonell fra skolen deltar på byggemøter. 

Fast inventar Det er avtalt et budsjett på 5 000 000 for å løse dette inne i 
totalentreprisen.  
 
Det er en risiko i prosjektet at innhentede priser vil overstige avtalt 
budsjett. Prosjektledelsen går nå gjennom for å foreslå kutt. 
 

Løst inventar Det er opprinnelig satt av et budsjett på 6 350 000 for løst inventar.  
Dette har økt til 8 000 000,- for å ta høyde for økt omfang og 
prisøkningen. 
 
Dette er møblering, stoler, pulter etc. Skjermer til klassrom og øvrig 
AV-utstyr. I tillegg teknisk utstyr som basestasjoner, stort og smått 
som bygget trenger for en fullverdig drift. 
 
Prosjektet søker å gjenbruke det møblement og utstyr som egner 
seg til gjenbruk.  
 

Rivning resterende Båtsfjord skole Utført supplerende kartlegging av skolen. 
 
Kostnadsestimat for rivning av skolen viser at dette ligger over 
budsjettet. Ny prognose for rivningarbeid estimerer at kostnaden for 
å rive resterende skole er på 12 millioner.eks mva. 
 
Vurdere å kjøre en separat anskaffelse av riveentreprenør for å 
sikre god konkurranse og unngå påslagsprosent fra 
totalentreprenør.  
 
Beløpet er foreløpig en prognose. 

 HMS, kvalitetssikring og avvik 

6.1 Helse miljø og sikkerhet 
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Kommunen hadde tilsyn av Arbeidstilsynet den 04.07.22. Prosjektleder deltok i dette møtet. Rapport 
oversendes til kommunen når den er klar. 
 
Kort oppsummert: 

 SJA: Det er per d.d. utført 16 sikker jobb analyser (SJA).  

 RUH: Det er per d.d. registrert 60 stk uønsket hendelser (RUH) på byggeplass. 12 nye i juli og august.  
Fleire RUH og avvik i juli og august som primært angår massiv tre montasje. Egne møter med 
montasjefirma. 
Fleire RUH som går også på arbeid i høyden og tak. Fokus fra prosjektledelsen på disse 
risikoelementene. 

 Gjennomført 4 vernerunder i perioden. 

 RTB (rent, tørt bygg): Prosjektet er i grønn sone (råbygg) Prosjektet etablerer egne rutiner for rydding, 
støvsuging og avfallshåndtering.  

o Flere steder med vanninntregning i massivtre 
o Søppel og avfallshåndtering er manglende og vil være fokus områder fremover. 

 

6.2 Kvalitet 

Totalentreprenørens system for kvalitetssikring er gjennomgått for utførelsesfasen og fulgt blir opp løpende 
gjennom hele byggeprosessen. Totalentreprenøren har opprettet en overordnet kontrollplan med 
underliggende kontrollplaner/sjekklister for alle fag. Kontrollplaner og sjekklister blir fulgt opp på alle 
byggemøter.  
 

6.3 Avvik 

Rapportering av avvik i forhold til inngått kontrakt vil følge system som er omforent mellom WSP og HNAS. 
WSP vurderer om avvik har et omfang som gjør at de må behandles i styringsgruppen.  
I hovedsak vil det gjelde avvik vedr. kostnader og fremdrift, samt vesentlige avvik i teknisk kvalitet eller helse, 
miljø eller sikkerhet.  
 
Det er registert 1 nytt avvik i juli og august (nr 3). 
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 Fremdrift 

7.1 Avtalt fremdrift og milepæler for utførelsesfasen skole 

Følgende milepæler er stadfestet gjennom investeringsvedtak og i totalentreprisekontrakt med HNAS.  

 
Denne planen er overordnet og vil bli detaljert når detaljprosjekteringen av massiv-tre blir kartlagt og montert. 
Entreprenør har sagt at de vil komme med en tilbakemelding på en eventuell tidligere overlevering i løpet av 
høst 2022.  
Status: 

 Prosjektet holder avtalt fremdrift, og det er foreløpig ikke noen indikasjoner på tidligere overlevering 

7.2 Fremdrift FOMA-tomten  

Reguleringsarbeid er ferdigstilt og oversendes teknisk styre i slutten av august. Reguleringsplan skal ut på 
offentlig høring i 6 uker.  
 
Estimerer vedtatt reguleringsplan i KS-møte desember 2022. 
 
Videre beslutning om videreføring på forbelastning av vannspeil må diskuteres videre med kommunen og  
endelig ferdigstillelse av fotballbanen.  
 
Kostnadene holdes utenfor skoleprosjektet, da det er vedtatt egne midler for dette prosjektet. 
Påløpte kostnader for reguleringsarbeid, VAO-prosjektering, trafikksikkerhetsplan og bikostnader: 

 

7.3 Viktige møter/prosesser kommende to måneder 

 Løst inventar 
 Fast inventar 
 Planlegging av byggherrens anskaffelser 
 FOMA-tomt – videre prosess 

 

Fakturanr. Beskrivelse Aktiv periode Leverandør Fakturert

2203717 WSP Regulering januar -mars 2022 2022-apr WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 132 476
WSP Regulering januar- februar 2022 2022-feb WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 214 134

21394 Prøvegraving skoletomt miljøtekniske grunnundersøkelser 2021-sept Jan Nylund og sønner kr 8 040
10079 Konsekvens utredning naturmangfold 2021-des Sallir Natur kr 35 600
2204660 WSP Faktura April regulering og konsekvensutredning 2022-apr WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 62 463
17838 Faktura Aquapartner - bistand kartgrunnlag til kommunen. 2022-mai Aquapartner AS kr 11 160
2206665 WSP Regulering mai 2022 2022-mai WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 75 188
2208255 WSP Regulering juni 2022 2022-juni WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 246 917
2208764 WSP Regulering juli 2022 2022-juli WSP Norge AS (001) - Tromsø (Tromsø ) kr 12 632

kr 798 609
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7.4 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder 

 Videre prosess på FOMA-tomten 
 Vedta revidert prosjektplan fase 2 

 
Vedlegg:  
 
Vedlegg 1 Økonomisk oversikt juli-august 2022 
 
Vedlegg 2 Endringslogg totalentreprise 



Prosjektoversikt
Periode: aug 2022
Sortering: Prosjektnummer

1 2 3 = 1 - 2 13

Prosjekt PNS PNS Navn Godkjent budsjett Prognose
Differanse Godkjent 

budsjett-
Prognose

Fakturert
Akkumulert

Sum valgte prosjekter 1001564 Båtsfjord Skole 2021-24 342 104 293 346 604 293 -4 500 000 111 912 839
Oppvekstsenter Båtsfjord 342 104 293 346 604 293 -4 500 000 111 912 839

00 Tidlig fase, skisse og forprosjekt 14 104 055 14 104 055 0 14 104 054
01-07 Entreprisekostnad 257 460 238 269 021 410 -11 561 172 89 088 919

08 Generelle kostnader 10 000 000 11 450 000 -1 450 000 4 829 134
81 Prosjektledelse inkl reisekost 8 000 000 8 600 000 -600 000 4 445 512
82 Reisekostnader 600 000 0 600 000 0
83 Brukermøter - markeringer 200 000 50 000 150 000 6 068
84 Uavhengig kontroll PRO og UTF 500 000 400 000 100 000 167 889
85 Andre rådgiverkostnader 600 000 400 000 200 000 201 223
86 Søknader, gebyrer mm . byggesak 100 000 100 000 0 8 441
87 Lønnskostnader kommune 0 1 900 000 -1 900 000 0

09 Spesielle kostnader 20 600 000 22 100 000 -1 500 000 39 618
091 Inventar og utstyr 11 000 000 8 000 000 3 000 000 0
092 Rivingskostnader 6 600 000 11 100 000 -4 500 000 0
093 Kunstnerisk utsmykking 1 500 000 1 500 000 0 34 435
094 Andre spesielle kostnader 1 500 000 1 500 000 0 5 183

11 Forventet tillegg / PL reserve 11 000 000 3 299 650 7 700 350 0
13 LPS 21 000 000 21 000 000 0 3 851 115
14 Usikkerhetsavsetning BH margin 7 940 000 5 629 178 2 310 822 0

TOTAL, eks. avgift

Alle beløp er eks. MVA
Utskrift: 05.09.2022 09:54 Prosjektoversikt Side 1 av 1



Kontrakt:

Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta

Kontraktsstandard: NS 8407
Periode:

Disp. nr. Beskrivelse Type Status Registrert Beløp Fakturert Gjenstående

10 ByggherreInitiert Trinn garderobe - ny dør BH Antatt 20.06.2022 50 000,00 0,00 50 000,00

2 ByggherreInitiert Opsjoner utomhus BH Antatt 14.01.2022 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

4 Byggherreinitiert Forurensede masser prøvepunkt S13 BH Antatt 01.04.2022 400 000,00 0,00 400 000,00

8 ByggherreInitiert Deponering av kunstgress BH Antatt 20.06.2022 200 000,00 0,00 200 000,00

E01 Prøvetaking asbest BH Ferdigstilt 30.08.2021 86 250,00 86 250,00 0,00

E02 Fjerning løsøre BH Ferdigstilt 30.08.2021 23 242,00 23 242,00 0,00

E03 Sanering asbest BH Ferdigstilt 30.08.2021 1 174 961,00 1 174 961,00 0,00

E04 Prøvetaking - Lim under keramiske fliser BH Ferdigstilt 23.09.2021 5 750,00 5 750,00 0,00

E05 Ukjente rom i kjeller BH Ferdigstilt 23.09.2021 75 000,00 75 000,00 0,00

E06 Forurensede masser BH Ferdigstilt 23.09.2021 137 025,00 137 025,00 0,00

E07 Impregnerte materialer BH Ferdigstilt 23.09.2021 41 849,00 41 849,00 0,00

E08 Fast LPS LPS Ferdigstilt 07.10.2021 0,00 0,00 0,00

E09 Nedgravde kummer BH Ferdigstilt 07.10.2021 0,00 0,00 0,00

E10 Endret planløsning garderober sone A BH Faktisk 07.10.2021 175 433,00 0,00 175 433,00

E11 Kapasitetstest kommunalt ledningsnett BH Ferdigstilt 01.11.2021 53 355,00 53 355,00 0,00

E12 Betongkonstruksjon i byggegrop BH Ferdigstilt 01.11.2021 342 544,00 342 544,00 0,00

E13 Befaring Ydalir BH Ferdigstilt 01.11.2021 14 549,00 14 549,00 0,00

E14 Drikkevannsfontene BH Ferdigstilt 12.11.2021 0,00 0,00 0,00

E15 Endrede planløsninger og utstyrsplassering sone B BH Faktisk 04.01.2022 70 342,00 70 342,00 0,00

E16 Vaskerenner BH Ferdigstilt 04.01.2022 -6 967,00 -6 967,00 0,00

E17 Interiørarkitekt BH Faktisk 04.02.2022 275 000,00 0,00 275 000,00

E18 Strålepaneler i tak volleyballhall K Ferdigstilt 11.02.2022 0,00 0,00 0,00

E19 Føring av radonrør over tak BH Faktisk 09.03.2022 180 702,00 0,00 180 702,00

E20 Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE BH Faktisk 11.02.2022 35 871,00 0,00 35 871,00

E21 Nøkkelfri skole BH Faktisk 11.02.2022 374 951,00 0,00 374 951,00

E22 Fortau langs Skolegata BH Faktisk 03.03.2022 569 208,00 0,00 569 208,00

E23 Omprosjektering VA BH Antatt 16.03.2022 30 000,00 0,00 30 000,00

E24 Oppfølgning miljøundersøkelser BH Faktisk 21.03.2022 26 620,00 0,00 26 620,00

E25 Belysning i skolens hjerte BH Faktisk 21.03.2022 56 930,00 0,00 56 930,00

E26 Geoteknisk vurdering FOMA-tomta BH Antatt 21.03.2022 60 000,00 0,00 60 000,00

E27 Endret planløsning lokaler for barnevern/helse BH Faktisk 06.04.2022 203 112,00 0,00 203 112,00

E28 Dali styring utelys utgår BH Faktisk 04.04.2022 -48 076,00 0,00 -48 076,00

E29 Lys under gangbro BH Faktisk 12.05.2022 28 650,00 0,00 28 650,00

E30 Lyskaster i akebakke BH Faktisk 12.05.2022 15 515,00 0,00 15 515,00

E31 Dusj utenfor badstue BH Faktisk 03.05.2022 46 965,00 0,00 46 965,00

E32 Vannpost i utebod BH Antatt 20.06.2022 113 512,00 0,00 113 512,00

E33 Belysning på vegger med kunst BH Faktisk 20.06.2022 32 458,00 0,00 32 458,00

E34 Ny vegg, vindu og dør ved møteplass 2.066 BH Faktisk 20.06.2022 58 637,00 0,00 58 637,00

E36 Ny drenskum FV891 Skolegata BH Faktisk 16.08.2022 111 034,00 0,00 111 034,00

E37 Utvidelse øvingsrom 1.096 BH Faktisk 15.08.2022 47 260,00 0,00 47 260,00

E38 Sceneteknikk BH Faktisk 03.05.2022 4 656 790,00 0,00 4 656 790,00

Totalsum 10 718 472,00 2 017 900,00 8 700 572,00

Endringslogg 1001564 - Båtsfjord Skole 2021-24

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

August 2022

Totalentreprise  Harald Nilsen AS

Utskrift: 05.09.2022 21:08 Endringslogg Side 1 av 1




