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• Gjennomgang av konseptrapporten 
• Strategi for veien videre
• Entreprisestrategi
• Eventuelt

Agenda



• Budsjettbehandlingen (investeringsbudsjett) 2017 – 2020 
• Prosjektet «021:8118  Én skole - én barnehage» igangsette
• Avsetninger i budsjettperioden på til sammen 160 MNOK.

Visjon



Forutsetninger

• Skolefunksjoner samlokaliseres ved dagens Båtsfjord skole. 
• Barneskolen som i dag er lokalisert ved Nordskogen flyttes til 

Båtsfjord skole. 
• Alle barnehagefunksjoner lokaliseres ved dagens Nordskogen 

skole, det vil si at Klausjorda barnehage legges ned og funksjonen 
flyttes til Nordskogen. 

• Lokaliseringsspørsmålet er avklart og eksisterende tomter for de 
respektive byggene benyttes. 



Prosjektmål

Kommunemålet: tilsiktede virkningen 
eierne og samfunnet skal ha ut av 
prosjektet. 

Effektmålet: virkningen av sluttresultatet for 
prosjektet over tid.  

Resultatmålene: konkrete leveranser som 
forventes fra prosjektet (kan følges opp i 
prosjektperioden, det som skal leveres)
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Forankring, medvirkning og metode



Konsept skole – sambruk og flerbruk

Samlede funksjoner Netto B/N-faktor Brutto

Grunnskolefunksjoner og bibliotek 2 402 1,4 3 363

Videregående skole + LOSA 271 1,4 379

Forsterket avdeling 106 1,4 148

Basishall (25x20) 765 1,25 956

Kultur 408 1,4 571

Helse-oppvekst 185 1,4 259

Kaldlager 30 1,1 33

Samlet areal 4 137 5 106

AREALOVERSIKT



Hvordan arbeider vi?

• Mål og ambisjoner
• Rammer og planer
• Brukermedvirkning
• Anskaffelsen
• Evaluering
• Kompetanseutvikling



Involverende brukermedvirkning for å skape eierskap, 
engasjement for å bygge framtidsrettede skoleanlegg



Fokus på sammenheng mellom pedagogisk praksis 
og utforming av det fysiske læringsmiljøet



Elevperspektivet



Allmenningen
Hovedinngang

Musikk
Kjøkken
Kantine

Hjemmeområde
1.10-trinn

SFO
Teamrom

Spesialrom
Kunst og 
håndverk
Naturfag
Bibliotek

Drift og lager
Drift

Renhold
Avfall
Lager

Ledelse  og 
personal

Kontor 
Arbeidsrom
Personalrom
Garderobe

Funksjonsbeskrivelse



Arealprogram

Dimensjonering Skole
Dimensjonerende elevtall 540
Maksimalt elevtall 600
Antall pedagoger 50
Antall trinnareal 3
Hjemmeområder 6

Funksjon Areal Per elev

Avdelingsarealer 2440 4,5
Generelle læringsarealer 2040 3,8
Elevgarderober m/toalett 400 0,7

Rom for elever som med spesielle behov 50
Arbeidsrom 18
Stellerom 12
Plass til lading av rullestoler 20

Spesialisert læringsareal 925
Bibliotek 120
Kjøkken for mat og helse 80
Kantinekjøkken 35
Musikkavdeling 130
Blackboks
Kunst og håndverk 280
Naturfag 100
Teknologiverksted 80
Auditorium (90 plasser) 100

Skolens hjerte 250
Kantineareal, inngangsparti med trappeamfi 250
Inngangsparti - foaje

Areal støttefunksjoner 560
Ledelse og administrasjon 65
Teamrom 300
Kontorer
Kopi-/produksjonsrom 15
Møterom 65
Personalrom 70
Personalgarderober med toalett 45

Drift og renhold 110
Driftskontor, verksted, lager 15
Renholdssentral og renholdsrom 40
Skolelager 40
Redskapslager ute 15

Garasje med verksted 50
Garasje med verksted 50
Garasje med verksted 50

Sum nettoareal 4 385 8,1
Brutto/nettofaktor 1,4
Sum bruttoareal 6 139 11,4



Nærhetsmatrise for 
Baksalen skole

1 = Krav til nærhet                                   
2 = Ønskelig med nærhet                                              
3 = Nærhet uønsket
* = Ikke behhov for nærhet

Trinnareal 1. - 4. trinn
Trinnareal 5. - 7. trinn
Garderober 1. - 4. trinn 1
Garderober 5. - 7. trinn 1
Pedagogarbeidsplasser
SFO og base for alternativ opplæring 1
Innføringsklassen 1
Bibliotek
Mat og helse 2
Musikk 2 2
Verksted (Kunst og håndverk, naturfag)
Personalrom 2
Personalgarderobe 2 2 2 2 2 2
Kantine 1 2
Hovedinngang 2 2 2 2 2 2 1
Administrasjon 2
Idrettshall 2
Varemottak, drift og lager 3 3 2 2
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Konsept skole – sambruk og flerbruk 



Funksjonalitet

- Utgangspunktet er den optimale løsningen, ønsket av 
brukerne og beskrevet areal- og funksjonsbeskrivelsen og 
nærhetsmatrisen

- Ulike muligheter – ingen optimale

Nærhetsmatrise for 1-13 
skole i Båtsfjord med 
forsterket avdeling, 
avdeling for 
helsetjenester, basishall 
og kultursal
1 = Krav til nærhet                                   
2 = Ønskelig med nærhet                                              
3 = Nærhet uønsket

Te
am

ro
m

Garderober 1.trinn
Garderober 2.trinn
Garderober 3.trinn
Garderober 4.trinn
Garderober 5.trinn
Garderober 6.trinn
Garderober 7.trinn
Garderober 8. trinn
Garderober 9. trinn
Garderober 10. trinn
Garderober VG+ LOSA
Avdeling for 1.-4. trinn 1 1 1 1
Avdeling for 5.-7. trinn 1 1 1
Avdeling for 8.-10. trinn 1 1 1
Avdeling for videregående og LOSA 1
Rom for elever med spesielle behov 1 1
Hovedinngang
Bibliotek 1
Mat og helse 2 2
Kantnekjøkken 1 2
Musikkavdeling m/kultursal 2 2 1
Kunst og håndverk 2 2
Naturfag 1
Skolens hjerte 1 1 2
Administrasjon og ledelse 1
Teamrom 2 2 2 2 2
Personalrom 2 2
Personalgarderobe 2 2
Avdeling for helsetjenester 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2
Ungdomsklubb 1 1
Varemottak, drift og lager 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Basishall 1 2 1 1 2
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Konsept barnehage

Nye Båtsfjord barnehage Areal m2

Leke- og oppholdsareal 522
Støttefunksjoner 355
Personalfasiliteter 170
Annet areal 105
Sum nettoareal barnehage 1152
Brutto/nettofaktor barnehage 1,4
Sum bruttoareal barnehage 1613



Konsept barnehage



Eks fløy, B og C
Det antas med stor grad av sikkerhet, at det ikke vil være regningssvarende -på 
kort eller lengre sikt- å rehabilitere disse byggene i akseptabel stand opp mot 
dagens krav. 

Fløy C (svømmebasseng)
Fløy C fremstår i akseptabel bygningsmessig stand vurdert ut fra elde og slitasje. 
Noe ytre reparasjoner/ vedlikehold må påberegnes, da i hovedsak på 
takkonstruksjon og fasader.

Fløy B
Denne delen er den nyeste del og fremstår i relativ god stand etter byggeår og 
har en funksjon som tilfredsstiller den virksomhet som bedrives i dag. 

Konklusjon tilstandsvurdering - skole



Vurdert ut fra følgende mulige bruksområder:
A. Bruke fløyen som den står:

B. Fløy B til spesialrom?

C. Fløy B som arealer til videregående og LOSA?

D. Ren administrativ fløy?

E. Fløy B som læringsarealer for 1.-4.trinn og SFO, og med arealer til spesialavdeling

Konklusjon:
Vi anbefaler å rive fløy B for å legge til rette for et nytt skolebygg med 
kvaliteter som optimal funksjonalitet, arealeffektivitet og indre 
sammenheng.

Fløy B vurdert ut fra Pedagogisk funksjonalitet



Skolefløya:
Dersom skolen skal bygges om til barnehage, og det innebærer store 
endringer i rominndeling, eller at bygget «renskes» innvendig, anbefales 
det å rive alt av tekniske installasjoner. Det er knyttet usikkerhet til 
grunnforhold og omfanget av eventuell instabilitet.

Barnehagefløya:
Det anbefales at bygningen renoveres og bygges om til nye behov.

Konklusjon tilstandsvurdering – Nordskogen



Vurdering samlokalisering andre funksjoner 
(Barnevern, PPT, helsesøster, lege)

- Tjenesten mer synlig for 
elevene

- Økt tilgjengelighet
- Fasilitere forebygging
- Enklere å planlegge 

observasjoner
- Tett tverrfaglig samarbeid 
- Kontinuitet
- «Ufarliggjøre» barnevernet

- Potensiell belastning knyttet til 
stigma

- Brukerne kan føle seg eksponert
- Høyere terskel for å søke kontakt
- Potensielle konfliktsituasjoner
- Sammensatt brukergruppe

Ansattes synspunkter og innstilling vil spille en nøkkelrolle



Kostnadsestimat Båtsfjord skole



Kostnadsestimat Nordskogen barnehage



Finansiering

Båtsfjord skole:  
  
Kostnader 220 156 594 
mva kompensasjon 44 031 319 
Tilskudd fra spillemidlene, basishall 5 000 000 
Tilskudd fra spillemidlene, kulturdel 2 000 000 
Salg av annen bygning  
Annet tilskudd/ fondsmidler, mv  
Låneopptak 169 125 275 
Sum finansiering 220 156 594 

 



Båtsfjord skole:

Nordskogen barnehage:

Årskostnader/ driftskostnader, bygg

Kapitalkostnader, 3 % rente og 
40 år: 

2.100.000 

FVD kostnader, kr 900/ m2/ år 1.700.000 
Sum Årskostnader 3.800.000 

 

Sum 2 bygg: 15 706 000

Kapitalkostnader, 3 % rente og 
40 år: 

7.311.000 

FDV kostnader, kr 900/ m2/ år 4.595.000 
Sum Årskostnader 11.906.000 

 



Bygg Tilstandsgrad Renovering, ikke 
ombygging

Båtsfjord skole 2-3 105 000 000

Nordskogen skole 2 34 000 000

Klausjorda 10 000 000

Sykestua 19 500 000

Skansen 25 000 000

Uspesifisert, margin 25 000 000

Sum, investering 218 500 000

Alternativkostnader, investering – oppjustering av 
levetid (TEK10)



Bygning FDV Finans Sum årskostnad
Båtsfjord skole 3 800 000 5 100 000 8 900 000
Nordskogen skole 1 600 000 1 600 000 3 200 000
Klausjorda 700 000 540 000 1 200 000
Sykestua 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Skansen 1 300 000 1 200 000 2 500 000
Sum, årskostnad 8 400 000 9 440 000 17 840 000

Alternative årskostnader



24% Høyere lærerdekning enn landsgjennomsnitt
30% Høyere driftsutgifter enn landsgjennomsnitt

Virksomhetsutvikling

 Landsgjennomsnitt 
2012 

Landsgjennomsnitt 
2016 

Båtsfjord 
2012 

Båtsfjord 
2016 

Driftsutgifter per elev 98 353 112 208 112 340 146 024 

Utgifter til 
undervisningspersonale 
per elev 

57 458,4 58 421,0 92 767 118 046 

Antall elever pr. årsverk 12,2 12,1 9,8 9,2 
 



— Salg av kommunal eiendom (finansiering investeringskostnad)
— Avvikling/ riving kommunal bygningsmasse (finansiering 

driftskostnader)
— Effektivisere driften av skolen (finansiering driftskostnader)

Finansiering



Forprosjekt

Entreprise-
konkurranse

Detaljprosjekt 
og bygging

Idriftsettelse

Mulighets-
studie

Februar 2018
Beslutningspunkt 1:
Areal- og 
funksjonsprogram, 
Tilstandsanalyse, Valg 
av konsept, Valg av 
gjennomføringsmodell

Juni 2018
Beslutningspunkt 2:
Forutsatt utviklingsentreprise:
Entreprisekonkurranse, med 
skisseforslag og pris på 
bakgrunn av valgt konsept; 
Areal- og funksjonsprogram
og tilstandsanalyser

Januar 2019
Beslutningspunkt 3:
Forprosjektrapport, revidert 
pristilbud, 
usikkerhetsanalyse og 
endelig fastsettelse av 
prosjektkostnad og 
finansiering

Juni 2020
Overtakelse og 
prøvedrift, skole

Gjennomføringsplan


